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RESUMEN  
La presente investigación tiene por nombre “Mejoramiento del desempeño de la construcción al 
implementar Lean Construction en el control de la producción en una obra de infraestructura aérea 
en Arequipa, Perú, en el año 2017”. Es una investigación del tipo cuantitativa con un nivel de estudio 
explicativo. En la cual existe una variable independiente y otra dependiente; y se analiza la relación 
que existe entre ellas. La variable independiente es el control de la producción y la variable 
dependiente es el desempeño de la construcción.  
La investigación tiene como propósito corroborar si realmente cuando se implementa la filosofía de 
trabajo Lean Construction en el control de la producción se mejora el desempeño de la construcción. 
Ya que las bases teóricas indican que Lean se puede aplicar a todo tipo de proyectos. El aporte de la 
investigación radica en probar o refutar dicha hipótesis para un nuevo tipo de proyecto. A la fecha una 
implementación en una obra de infraestructura aérea no ha sido documentada ni en tesis ni en 
artículos científicos.  
Otros aportes de la investigación son: la medición cuantitativa de la cantidad de beneficios que puede 
brindar Lean; la demostración de que la filosofía Lean se puede aplicar a proyectos de infraestructura 
aérea; dejar registrado un proyecto de implementación que sea tomado como ejemplo; la ampliación 
del listado de actividades catalogadas para cada naturaleza de proyecto a fin de hacer comparables 
las mediciones de productividad entre diferentes obras; un manual del sistema de producción Lean; y 
las lecciones aprendidas recopiladas a lo largo de todo el proceso de implementación. 
Para corroborar la hipótesis se utilizará un diseño pre-experimental. Se realizará una medición de los 
indicadores de cada dimensión de la variable dependiente antes de la implementación Lean. Luego se 
realizará una segunda medición de los indicadores de dicha variable después de la implementación 
Lean. Para las mediciones se utilizarán herramientas como el muestreo de trabajo y la revisión 
documentaria. Se contrastará los resultados a fin de evaluar las variaciones obtenidas y extraer 
conclusiones.  
En el capítulo uno se encontrará la realidad problemática, los antecedentes, el planteamiento del 
problema, la justificación, los alcances, las limitaciones y los objetivos de la investigación.  
En el capítulo dos se encontrará el marco teórico. En este se detalla las bases teóricas de las dos 
variables, sus dimensiones y sus indicadores. 
En el capítulo tres se encontrará la metodología, compuesta por la hipótesis, la definición conceptual 
de las variables, la definición operacional de las variables, la matriz de consistencia, el diseño de 
investigación y el proceso metodológico.  
En el capítulo cuatro se encontrará el desarrollo de la investigación. Compuesto por la presentación 
del proyecto, la descripción del caso, el diagnostico, la medición previa a la implementación, la 
implementación, la medición posterior a la implementación, la presentación de los resultados, la 
discusión de estos y otros aportes producto de la investigación.  
En el capítulo cinco se encontrará las conclusiones, recomendaciones y líneas de investigación futura. 
Finalmente, en el capítulo seis se podrá encontrar las referencias bibliográficas y en el capítulo siete 
todos los anexos de la investigación.  
PALABRAS CLÁVES 
Construcción, Lean Construction, Last Planner System, control de la producción, productividad. 
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ABSTRACT 
The present investigation has the name "Improvement of the performance of the construction when 
implementing Lean Construction in the control of the production in a work of aerial infrastructure in 
Arequipa, Peru, in the year 2017". It is a research of the quantitative type with an explanatory level of 
study. In which there is an independent variable and another dependent variable; and the relationship 
between them is analyzed. The independent variable is the control of production and the dependent 
variable is the performance of the construction. 
The purpose of the research is to corroborate whether the construction performance is actually 
improved when the Lean Construction work philosophy is implemented in the control of production. 
Since the theoretical basis indicates that Lean can be applied to all types of projects. The contribution 
of the research lies in proving or refuting this hypothesis for a new type of project. To date, an 
implementation of an aerial infrastructure work has not been documented either in thesis or in 
scientific articles. 
Other contributions of the research are: the quantitative measurement of the amount of benefits that 
Lean can provide; the demonstration that the Lean philosophy can be applied to air infrastructure 
projects; leave an implementation project registered that is taken as an example; the extension of the 
list of cataloged activities for each project nature in order to make the productivity measurements 
between different works comparable; a manual of the Lean production system; and the lessons 
learned gathered throughout the implementation process. 
To corroborate the hypothesis, a pre-experimental design will be used. A measurement of the 
indicators of each dimension of the dependent variable will be made before the Lean implementation. 
Then a second measurement of the indicators of said variable will be made after the Lean 
implementation. For the measurements, tools such as work sampling and documentary review will be 
used. The results wil l be contrasted in order to evaluate the variations obtained and draw 
conclusions. 
In chapter one you will find the problematic reality, the antecedents, the approach of the problem, 
the justification, the scope, the limitations and the objectives of the investigation.  
In chapter two you will find the theoretical framework. In this the theoretical bases of the two 
variables, their dimensions and their indicators are detailed. 
In chapter three you will find the methodology, consisting of the hypothesis, the conceptual definition 
of the variables, the operational definition of the variables, the consistency matrix, the research design 
and the methodological process.  
In chapter four you will find the development of the investigation. Composed by the presentation of 
the project, the description of the case, the diagnosis, the measurement prior to the implementation, 
the implementation, the measurement after the implementation, the presentation of the results, the 
discussion of these and other contributions product of the investigation. 
In chapter five you will find the conclusions, recommendations and lines of future research. Finally, in 
chapter six you can find the bibliographical references and in chapter seven all the annexes of the 
research. 
KEYWORDS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
ACCIDENTE: Es un incidente que ha generado un daño a la salud, a los materiales, a los equipos o al 
medio ambiente. 
BIM: Es una metodología de trabajo colaborativa y recurrente que utiliza elementos visuales en 3D 
para realizar una adecuada gestión de información de todo el ciclo de vida de un proyecto. 
BUFFERS: Son las estrategias de contingencia que se aplican para evitar tener pérdidas en las horas 
hombre y los materiales cuando alguna actividad planificada no puede ejecutarse. 
CAMP: Certificate Associate in Project Management es una certificación técnica del PMI que se 
traduce como Asociado certificado en dirección de proyectos. 
CAN: Es la segunda conversación crucial del sistema del último planificador y se traduce como: “se 
puede”. 
CARTA BALANCE: Es una herramienta de la filosofía Lean que mide las actividades de un proceso 
constructivo en específico y las categoriza en los tres tipos de trabajos: TP, TC y TNC. 
CHECK LIST: Es una herramienta de calidad, en la cual mediante una lista de aspectos a verificar se 
comprueba si un producto o proceso cumple con todos sus requerimientos. 
CLIENTE: Son aquellas personas u organizaciones que pagan por el producto o los servicios brindados. 
Ejemplo de clientes son: la inmobiliaria, una universidad, un municipio, un ministerio, una persona 
natural, una empresa, entre otros. 
CONCURSO OFERTA: Es una modalidad de contratación en la cual un contratista debe ejecutar el 
diseño y la construcción de un proyecto. 
CONSORCIO: Es una agrupación temporal de empresas cuya finalidad es sumar recursos, profesionales 
y experiencia con el objetivo de poder licitar a proyectos de gran envergadura con entes estatales y/o 
entes privados.  
CPI: Cost performance index es un indicador del método del valor ganado y se traduce como indicador 
del desempeño del costo. 
CPLCI: Capitulo Peruano de Lean Construction Institute es una institución sin fines de lucro dedicada 
a la difusión e implementación de Lean Construction en el país. 
CPM: El critical path method se traduce como método de la ruta crítica, es un método que se utiliza 
para calcular la duración de un proyecto de forma determinística. 
CURVA S: Es una curva en la cual se puede contrastar el avance planificado con el avance ejecutado 
de forma acumulada. Se llama “s” por la forma que presenta al graficarla. 
DESMEDRO: Sinónimo de deterioro y desmejora. Es hacer perder el lustre y la perfección. 
DESPERDICIO: Son todas aquellas actividades que consumen tiempo y recursos pero que no agregan 
valor para el cliente. Sinónimo de pérdidas. 
DID: Es la cuarta conversación crucial del sistema del último planificador y se traduce como: “se hizo”. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: Es aquella entidad integrada por elementos humanos, materiales y de 
equipos que tiene el objetivo de generar utilidad a través de la ejecución de obras. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
14 
FLUJOS: Son las actividades que se encuentran entre los procesos de transformación y que permiten 
que dichos procesos se ejecuten.  
GO TO GEMBA: Es una herramienta de la filosofía Lean que permite identificar los ocho tipos de 
desperdicios en obra, mediante un recorrido a la zona de trabajo. 
HERRAMIENTA: Es un instrumento físico o digital que sirve para facilitar la ejecución de una tarea. 
IGLC: International Group for Lean Construction es una institución sin fines de lucro dedicada a la 
generación y discusión del conocimiento Lean. 
INCIDENTE: Es un suceso relacionado al trabajo que podría haber generado un daño a la salud, a los 
materiales, a los equipos o al medio ambiente sin considerar la gravedad del daño. 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD: Es un índice de seguridad indicado en la norma peruana G-050, que 
relaciona el índice de gravedad con el índice de frecuencia. 
ÍNDICE DE FRECUENCIA ANUAL: Es un índice de seguridad indicado en la norma peruana G-050, que 
relaciona la cantidad de accidentes con tiempo perdido entre las horas trabajadas en un año. 
ÍNDICE DE FRECUENCIA MENSUAL: Es un índice de seguridad indicado en la norma peruana G-050, 
que relaciona la cantidad de accidentes con tiempo perdido entre las horas trabajadas en un mes. 
ÍNDICE DE GRAVEDAD ANUAL: Es un índice de seguridad indicado en la norma peruana G-050, que 
relaciona la cantidad de días perdidos por accidentes entre las horas trabajadas en un año. 
ÍNDICE DE GRAVEDAD MENSUAL: Es un índice de seguridad indicado en la norma peruana G-050, que 
relaciona la cantidad de días perdidos por accidentes entre las horas trabajadas en un mes. 
IPD: El Integrated Project Delivery se traduce como entrega integrada de proyectos y hace referencia 
a un marco de trabajo donde el diseñador, constructor y proveedores trabajan de forma conjunta 
desde el inicio del proyecto hasta el final. 
LAST PLANNER: Se traduce como último planificador y es aquella persona última en el organigrama 
con poder para cambiar el orden de prioridad de las tareas a ejecutar. 
LAYOUT: Es un croquis del proyecto en el cual se resalta una serie de elementos acorde a un diseño o 
plan. 
LCI: Lean Construction Institute es una institución sin fines de lucro dedicada a la difusión e 
implementación de Lean Construction en el mundo. 
LEAN: Es una filosofía de trabajo que busca agregar valor al cliente y disminuir desperdicios en todos 
los procesos de un proyecto a través de la mejora continua. 
LEARN: Es la quinta conversación crucial del sistema del último planificador y se traduce como: 
“aprender”. 
LIBERACIONES: Es la revisión que el área de calidad, ya sea del contratista o de la supervisión, realiza 
con el fin de asegurar que los trabajos de obra se hayan ejecutado de forma correcta.  
LPS: Last Planner System es la técnica Lean más difundida, se traduce como sistema del último 
planificador. 
METRADO: Es la cuantificación de la cantidad de trabajo para cada partida del proyecto a través de 
una medida estándar. 
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MIT: El Massachusetts Institute of Technology, es una universidad americana especializada en 
ingeniería e investigación. 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD: Es la distribución del tiempo de obra en los tres tipos de trabajo: 
trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC). 
NO CONFORMIDAD EXTERNA: Una no conformidad externa es una notificación que emite la 
supervisión de obra cuando identifica que un trabajo no se ha ejecutado de forma correcta. 
NO CONFORMIDAD INTERNA: Una no conformidad interna es una notificación que emite el área de 
calidad del contratista cuando detecta que un trabajo no se ha ejecutado según sus estándares. 
NO CONFORMIDAD: Una no conformidad es una notificación que se emite cuando se ejecuta un 
trabajo en obra que no cumple con los requisitos de calidad. 
OBRA: Es el lugar físico donde se ejecuta un proyecto de construcción.  
PDCA: También llamado ciclo de Deming, es un ciclo estructurado de cuatro pasos y cuyo objetivo es 
mejorar los procesos. Su nombre obedece a las siglas en ingles plan (planear), do (hacer), check 
(verificar) y act (actuar). 
PERT: El program evaluation and review technique se traduce como técnicas de revisión y Evaluación 
de programas, es un método para calcular la duración de un proyecto de forma probabilística. 
PMBOK: El Project Management Body of Knowledge es un libro que contiene el estándar y las buenas 
prácticas en la gestión de proyectos recopiladas por el PMI. 
PMI: El Project Management Institute, es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir las 
buenas prácticas en la gestión de proyectos a lo largo del mundo. 
PMP: Project Management Professional es una certificación profesional del PMI que se traduce como 
profesional en la dirección de proyectos. 
PREVISIBILIDAD: Es el grado de seguridad que tiene el cliente respecto a que el producto o servicio 
que solicitó, costará lo pactado, terminará en el tiempo solicitado y tendrá la calidad estipulada en el 
contrato. 
PROCESO: Es el conjunto de actividades de transformación; que poseen entradas y salidas; y que 
convierten los recursos en producto intermedio o en producto final. En construcción son llamados 
procesos constructivos.  
PRODUCTIVIDAD: Es un indicador que permite conocer el grado de eficiencia con el que se está 
utilizando los recursos para elaborar los productos finales. Puede medirse de forma específica para 
cada partida o de forma general para toda la obra. 
RETRABAJOS: Es una actividad que se realiza para mejorar un trabajo que se realizó mal la primera 
vez que se ejecutó. 
RFI: El request for information se traduce como requerimiento de información y son las consultas que 
el staff de obra realiza al proyectista cuando hay una incompatibilidad u omisión en los planos. 
SCRUM: Es un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos. 
SCTR: El seguro complementario de trabajo de riesgo, es un seguro obligatorio en construcción que 
cubre a los trabajadores ante accidentes de alto riesgo y ante enfermedades ocupacionales. 
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SHOULD: Es la primera conversación crucial del sistema del último planificador y se traduce como: “se 
debe”. 
SPI: Schedule performance index es un indicador del método del valor ganado y se traduce como 
indicador de desempeño del cronograma. 
SUMA ALZADA: Es un sistema de contratación en la cual un contratista debe ejecutar todo lo que se 
indica en los planos y especificaciones técnicas sin que se pueda exigir o exigirle una variación en los 
metrados inicialmente contratados. 
TÉCNICA: Es el conjunto de pasos y reglas que se llevan a cabo para lograr un resultado determinado. 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es aquel trabajo que ayuda a que se pueda generar el trabajo productivo; 
por ejemplo, el acarreo de ladrillo. 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO: Es aquel trabajo que consume tiempo y recursos pero que no agrega 
valor; por ejemplo, la demolición de un muro de albañilería no aplomado. 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es aquel trabajo que aporta valor directamente a la obra; por ejemplo, el 
asentado de ladrillo. 
USUARIO: Son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el producto o los servicios brindados. 
Ejemplo: los inquilinos, los propietarios de los departamentos, los estudiantes universitarios, los 
ciudadanos, las familias, entre otros. 
VALOR GANADO: Es un método de la gestión de proyectos que permite visualizar el estado del 
cronograma y del presupuesto a través de tres curvas. 
VALOR: Es el conjunto de actividades que el cliente percibe como útil y por las cuales solicitó el 
servicio. 
VALUE STREAM MAP: Es una herramienta de la filosofía Lean que busca mostrar todos los pasos de 
un proceso a fin de mejorar dicho proceso. 
VARIABILIDAD: Son todos aquellos acontecimientos imprevistos que impiden que las actividades 
planificadas en un determinado periodo de tiempo se cumplan en su totalidad. 
WILL: Es la tercera conversación crucial del sistema del último planificador y se traduce como: “se 
hará”. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La Ingeniería Civil, a lo largo de los años, se ha desarrollado en sus líneas de estructuras, geotecnia, 
transportes e hidráulica. No obstante, la línea de gestión en la construcción no tenía tanta relevancia. 
Este descuido ha generado los problemas que tanto han aquejado a la industria como por ejemplo la 
entrega de proyectos a destiempo, el descontento por parte de los clientes y el desconocimiento del 
costo final de las obras. En resumen, una falta de previsibilidad de los proyectos de construcción. En 
la actualidad la línea de gestión de la construcción está adquiriendo mayor importancia. Se espera que 
con un mejor gerenciamiento de las obras, los problemas anteriormente citados se resuelvan.  
Schwab (2015) señaló en el Foro Económico Mundial que los países de Latinoamérica necesitan tener 
una mayor productividad para enfrentar la desaceleración del crecimiento mundial. En tal sentido se 
revela que el Perú como el resto de países de la región se enfrentan a un gran reto: aumentar su 
productividad con el objetivo de crecer con un mayor dinamismo y así poder alcanzar el desarrollo 
(Aurys Consulting, 2014). Se evidencia también la importancia de que las constructoras peruanas sean 
más productivas a fin de mantenerse en el mercado, asegurar empleos y trasladar beneficio a la 
sociedad en su conjunto. En este contexto, la implementación de nuevas técnicas y enfoques de 
trabajo para la construcción se hace vital. 
Las características de la construcción son: tener una curva de aprendizaje limitada; vulnerabilidad 
antes las variaciones climáticas; ajustados plazos de entrega; poseer negativos incentivos en el 
esquema de contratación y transferencia del riesgo; no brindar programas de capacitación; trabajar 
en base a la experiencia; presencia de relaciones antagónicas entre los diseñadores y constructores; 
una deficiente planificación; y una carente investigación. (Serpell, 2002) 
La industria de la construcción también es retratada como conservadora, reacia al cambio y lenta en 
adoptar las nuevas tecnologías. Los problemas típicos del enfoque tradicional son: la escasa formación 
en los nuevos sistemas de gestión y planificación de obra; ineficiente control de la calidad en base a 
métodos estadísticos; insuficiente rigurosidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad; 
errores y omisiones en el diseño de los proyectos; poco interés en la formación de los trabajadores; 
falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas; y baja productividad a 
comparación de las otras industrias. Las principales consecuencias de todo ello son: la entrega de 
proyectos fuera del plazo solicitado; sobrecostos; reclamaciones por errores de calidad; elevada 
cantidad de accidentes de trabajo; e incertidumbre y variabilidad con respecto a las condiciones 
iniciales del contrato. 
La necesidad de medir el desempeño de la construcción se hace evidente al observar la situación de 
la industria y al revisar los diferentes estudios e informes realizados en los últimos años. 
Según J. Pons (2014) un estudio sobre la productividad todas las industrias no agrícolas de EEUU 
realizado por el departamento americano de comercio revelo que en los anteriores 39 años el índice 
de productividad de la industria de la construcción descendió casi en 25%. Por otro lado, el resto de 
industrias incrementó su índice de productividad en casi un 200%. Otro estudio del año 2004 del Lean 
Construction Institute reveló que el 57% del tiempo, el esfuerzo y el material invertido en los proyectos 
de construcción no añaden valor al producto final. En cambio, en las fábricas el porcentaje que no 
añade valor es tan solo el 26%. 
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El reporte del grupo de trabajo para la construcción del Reino Unido, liderado por sir Jonh Egan, realiza 
un comparativo del desempeño de la construcción en contraste con las otras industrias. Las otras 
industrias están aplicando nuevas filosofías de trabajo y técnicas más sofisticas para la producción. En 
el estudio se evidencia que en la construcción hay una necesidad de disminuir los tiempos y costos; la 
necesidad de modernizarse y la necesidad de mejorar el desempeño de la misma. El reporte muestra 
que el 30% del tiempo en obra se invierte en retrabajos y solo el 40% de la mano de obra es utilizada 
para el producto final. Sr. Jonh propone como metas anuales para el sector de la construcción de su 
país: disminuir el 10% del costo, disminuir el 10% del plazo de ejecución, aumentar la previsibilidad en 
20%, disminuir en 20% los errores de calidad, disminuir en 20% los accidentes laborales, aumentar en 
10% la productibilidad y aumentar en 10% la utilidad. También menciona que la construcción tiene 
dos opciones ante las nuevas formas de trabajos que están adquiriendo las demás industrias: ignorar 
todo con la creencia de que la construcción es única; o realizar una reconstrucción del sector y 
aprender cuanto más sea posible de las otras industrias. Finalmente, en el reporte se afirma que es 
necesario realizar implementaciones de los nuevos enfoques de trabajo en proyectos de demostración 
que validen las mejoras que estos pueden traer a la industria. (Egan, 1998)  
Por otro lado, según un informe publicado en el 2010 por diversas organizaciones que representan a 
promotores, arquitectos, constructores, administración pública y enseñanza universitaria de Estados 
Unidos, indican que la industria de la construcción (que durante más de un siglo no había sufrido 
cambios sustanciales) actualmente está apuntando hacia un futuro significativamente diferente. 
Nuevas herramientas, metodologías y cargos están provocando cambios en la cultura empresarial de 
la construcción.  
La construcción es una industria que, a diferencia de las otras, se ve afectada por mucha 
incertidumbre. La incertidumbre son todos los hechos no previstos que afectan la ejecución de obra. 
Ejemplo de ello son: una lluvia, fenómenos naturales, elementos ocultos bajo tierra, una huelga, el 
tráfico vehicular, la llegada tardía de materiales, la presión de sindicatos, los cambios en el diseño, los 
conflictos socio-ambientales, etcétera. A esta constante incertidumbre se le conoce como variabilidad. 
Manejar la variabilidad es importante porque impacta directamente en el desempeño de la 
construcción. Realizar un mejor control de la producción ayuda a disminuir la variabilidad y por 
consiguiente mejorar el desempeño. 
En este contexto aparece Lean Construction, filosofía de mejora continua que permite controlar la 
producción durante toda la vida del proyecto. En la filosofía Lean Construction existen principios, 
conceptos, metodologías y herramientas que nos permiten mejorar el desempeño de la construcción 
y en esencia resolver los males que en el sistema tradicional no se han podido resolver. Una de sus 
metodologías más reconocidas para disminuir la variabilidad y hacer un mejor control de la producción 
es el sistema del último planificador o en inglés Last Planner System (LPS).  
La implementación de Lean Construction se ha difundido en mayor medida en EEUU a partir del año 
2007. Donde una variedad de estudios realizados hasta la fecha reveló que las empresas que ya aplican 
la filosofía han conseguido una reducción de sus costos, un aumento de la productividad, mayor 
cumplimiento en la entrega de proyectos a tiempo, una mejora de la calidad, un aumento en la 
seguridad de obra y un mayor grado de satisfacción de sus clientes.  (Pons, 2014) 
Lean Construction comenzó en el Perú con el trabajo pionero del profesor Virgilio Ghio. El cual realizó 
en 1999 un estudio a 50 obras de Lima, en el cual se concluyó que en el Perú el tiempo productivo era 
muy bajo y había un alto potencial para la mejora. Luego en el año 2006 los tesistas Morales y Galeas 
actualizan los valores de productividad promedio al hacer un estudio a 26 obras de edificación en 
Lima. Demostrando que en los últimos años hubo una mejora en la productividad.  
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En el Perú se tiene varios casos registrados en investigaciones de implementaciones del Last Planner 
System y del Lean Construction. En Lima ha habido implementaciones en edificaciones residenciales, 
oficinas y habilitaciones urbanas. En Trujillo, en edificaciones y habilitaciones urbanas. En Cajamarca, 
en proyectos de carretera. En Junín, en proyectos mineros. En Apurímac, en viviendas masivas. Y en 
Arequipa, en proyectos mineros, industriales, colegios y puentes. Esta investigación aporta realizando 
una implementación Lean en una obra de infraestructura aérea. 
En esta investigación se trabajará con un proyecto de infraestructura aérea ejecutado en el año 2017 
en el distrito de La Joya, de la región Arequipa en el Perú. Se espera que al aplicar el nuevo enfoque 
en el control de la producción, el desempeño de la construcción y sus indicadores mejoren. 
 
1.2. ANTECEDENTES 
Los antecedentes se han dividido en dos partes: los que aportan a tener una línea base sobre el nivel 
de productividad general de los proyectos en el Perú y los que aportan a los otros diferentes aspectos 
de la presente investigación. 
Aportes a la línea base del nivel general de productividad en los proyectos del Perú: 
En el año 1999 se realizó el primer estudio de productividad en el Perú. El estudio conducido por 
Flores, Salizar y Torre fue asesorado por el Dr. Virgilio Ghio. En dicho año se analizaron 50 obras en 
Lima, principalmente en el área de edificación. En este estudio se concluyó que en el Perú el tiempo 
de obra promedio se distribuía de la siguiente manera: 28% de TP, 36% de TC y 36% de TNC.  El doctor 
Virgilio en su libro “Productividad en obras de construcción – diagnóstico, crítica y propuesta” resume 
los resultados del estudio, el procedimiento llevado a cabo para medir la productividad general, la 
herramienta utilizada y los tres tipos de trabajo en los que se invierte el tiempo de obra. El estudio 
demuestra que los niveles de productividad en obras de edificación son muy bajos, tan solo 28% de 
TP. De este estudio se extrajo, para la presente investigación, la herramienta muestreo de trabajo; 
herramienta de medición estadística de la productividad general de obra. (Ghio, 2001) 
En el año 2006, los tesistas Morales y Galeas realizaron un estudio de productividad a 26 obras de 
edificación en Lima. En este estudio se concluyó que el tiempo de obra promedio se distribuía de la 
siguiente forma: 32% de TP, 43% de TC y 25% de TNC. De esta manera, se actualizaron los valores de 
productividad promedio. Estos valores se utilizarán como línea base para la discusión de resultados 
en la presente investigación. (Morales & Galeas, 2006) 
Aportes a los diferentes aspectos de la presente investigación: 
En el año 2012, Daniel Miranda, en su investigación sobre la implementación de Last Planner System 
en habilitaciones urbanas, evidencia que para una correcta implementación se requiere el 
compromiso de todos los involucrados desde la alta gerencia hasta los capataces. También 
recomienda incluir cláusulas Lean en los contratos, como estrategia para que los subcontratistas 
participen en la implementación, pues por lo general, estos consideran a las reuniones y 
procedimientos Lean como actividades y responsabilidades “extras”.  Con este estudio se difunde una 
buena práctica para comprometer a la alta gerencia en la implementación Lean antes de que la obra 
sea ejecutada. (Miranda, 2012) 
En el año 2013, José María Díaz, realizó una investigación de aplicabilidad de Lean Construction en un 
proyecto de estacionamientos y aulas en Arequipa. Concluyo que sí es factible aplicar Lean en la 
realidad de la región a través de un cambio cultural, un programa de capacitaciones, innovación 
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constante y un liderazgo Lean. También concluye que la implementación de la filosofía Lean 
Construction no es costosa y que en el proyecto piloto de su implementación se obtuvo una 
disminución de pérdidas de 12.9%. La visión del cambio cultural, se utilizó en la presente investigación 
y dio origen al programa de capacitaciones y al manual. (Díaz, 2013) 
En el año 2014, Abner Guzmán, realiza una investigación de aplicación de la filosofía Lean Construction 
a una obra de edificación en Barranco, Lima. En esta investigación se concluye que la sectorización y 
los trenes de actividades aportan significativamente a la curva de aprendizaje de las cuadrillas; explica 
algunas herramientas; y evidencia la necesidad de tener estandarizadas las actividades de edificación 
para que las mediciones de productividad general sean comparables. Con este estudio se evidencia 
que la sectorización y el tren de actividades mejoran significativamente la curva de aprendizaje y la 
productividad. (Guzmán, 2014) 
En ese mismo año 2014, Jorge Huarcaya, realiza una investigación bibliográfica de la aplicación de la 
filosofía Lean Construction. En esta investigación se concluye que es indispensable tener equipos 
multidisciplinarios en la obra; que no solo hay que innovar en los procesos constructivos sino también 
en las metodologías que se aplican en la gestión de proyectos; que el factor humano es indispensable 
en la mejora de la productividad; y que hay que utilizar las técnicas y herramientas en la justa medida 
para no desviarse del objetivo principal. Con este enfoque humano, de innovación y sobriedad en el 
uso de las técnicas y herramientas Lean se trabajará la presente investigación. (Huarcaya, 2014) 
En el año 2016, Shirley Corilla, realizó una investigación de implementación pull planning en la etapa 
de acabados de un proyecto de oficinas en Lima. En esta investigación se muestra un ejemplo de 
aplicación del pull planning, dificultades enfrentadas en la implementación, formatos para algunas 
herramientas Lean y una recopilación de criterios para evaluar el grado de implementación de Lean 
Construction. Se concluye que la obra estudiada pasa de un grado de implementación de 0% a 23% en 
la etapa incipiente para cerrar con un 57% en la etapa final de la implementación. Estos criterios de 
evaluación fueron utilizados como marco referencial para las auditorias del grado de implementación 
en la presente investigación. (Corilla, 2016) 
En el año 2016, Natalia Sihuay, realizó una propuesta de nueva categorización de trabajo productivo 
para la división de los tres tipos de trabajo, en base a unos estudios que realizó en obras de edificación 
en Lima. Muestra la relación que debería existir entre la productividad y la seguridad de obra. Brinda 
una propuesta de implementación Lean para obras de edificaciones y propone unos formatos para 
algunas herramientas Lean. También ofrece una lista de actividades de edificación para la clasificación 
de los trabajos en los tres tipos: productivo, contributorio y no contributorio. El antecedente 
contribuye así con un listado de actividades para edificaciones, de tal forma que los resultados de nivel 
general de actividad de las investigaciones puedan hacerse comparables. En la presente investigación 
este listado se actualizará y ampliará para los demás tipos de proyectos. (Sihuay, 2016) 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Se mejorará el desempeño de la construcción cuando se implementa Lean Construction en el control 
de la producción, en una obra de infraestructura aérea en Arequipa, Perú, en el año 2017? 
1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Al implementar Lean Construction en el control de la producción se mejoran los indicadores 
de gestión de obra? 
 ¿Al implementar Lean Construction en el control de la producción se mejoran los indicadores 
de producción? 
 ¿Al implementar Lean Construction en el control de la producción se mejoran los indicadores 
de calidad? 
 ¿Al implementar Lean Construction en el control de la producción se mejoran los indicadores 
de seguridad? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se justifica y toma relevancia por las siguientes razones. 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
La presente investigación, en base a la premisa de que Lean Construction se puede aplicar a todo tipo 
de proyecto, validará si es o no es posible aplicarlo a un proyecto de infraestructura aérea. También 
se identificará los beneficios de implementar Lean Construction de forma cuantitativa en una obra de 
esta naturaleza.  
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Se presentará una propuesta metodológica para que empresas constructoras con obras similares 
puedan realizar su propia implementación Lean. Además, se complementará el método del muestreo 
de trabajo actualizando y enriqueciendo el listado de actividades categorizadas iniciado por Sihuay 
(2016). Lo cual volverá comparables los resultados de productividad obtenidos al aplicar este método 
a las diferentes obras.  
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
Con la aplicación de Lean Construction a la obra en estudio, se resolverá el problema de falta de 
planificación en los proyectos de esta naturaleza. Problema que ha impactado durante mucho tiempo 
a toda la industria. Así como también se mejorará los resultados de costos, seguridad, calidad y el 
tiempo de ejecución. Tal como indica el reporte de la construcción de Sir Egan (1998), donde se 
evidencia la necesidad de aplicar los nuevos enfoques de trabajo en proyectos que sirvan de ejemplo 
y que verifiquen los beneficios que estos pueden traer a la industria de la construcción. En este sentido 
los resultados de la investigación harán que sea más atractivo para las empresas implementar Lean en 
sus obras.  
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
Los países latinoamericanos necesitan aumentar su productividad, tal como señaló Schwab (2015) en 
el foro económico mundial de ese año. Aplicar Lean hará a las empresas constructoras peruanas más 
competitivas. Al ganar más obras y generar más empleos, el bienestar se trasladará a la población y a 
la sociedad en su conjunto. Las empresas peruanas serán competitivas en el mercado extranjero y se 
acercarán más a convertirse en empresas de categoría mundial. 
Finalmente, la investigación también se justifica porque estudiantes e ingenieros nuevos en 
implementaciones Lean tendrán un ejemplo desarrollado en una obra de infraestructura aérea como 
referencia. Esto aportará a la difusión del conocimiento. 
 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
La primera limitación es la económica. Esto porque el tiempo de investigación, los viáticos y los viajes 
a la obra suman un valor monetario elevado. Para superar esta limitación se realizará un convenio con 
la empresa constructora. Dicha empresa asumirá los costos que implique la realización de la 
investigación. 
La segunda limitación es que la obra de infraestructura aérea, por ser una obra de gran envergadura, 
está siendo ejecutada por un consorcio de dos empresas. Cada empresa se encarga de ejecutar un 
sector de la obra. La obra tiene dos sectores: el sector administrativo y el sector de mantenimiento. 
Cada empresa tiene una cultura organizacional y una realidad particular. Si se implementará a las dos 
el alcance de la investigación no estaría correctamente delimitado. Por lo cual para superar esta 
limitación solo se realizará la implementación en el sector de mantenimiento con una sola empresa. 
Aclarar que las empresas están en constante comunicación a través del consorcio y que de alguna u 
otra manera la implementación en una también influye en la otra. Sin embargo, el centro de estudio 
será el sector de mantenimiento, sector en el que hay un mayor número de elementos estructurales 
de diferentes naturalezas. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
Comprobar si el desempeño de la construcción mejora cuando se implementa Lean Construction en 
el control de la producción, en una obra de infraestructura aérea en Arequipa, Perú, en el año 2017. 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar y medir el estado de los indicadores del desempeño de la construcción, antes de la 
implementación Lean Construction. 
 Realizar las capacitaciones y sensibilización respecto al nuevo sistema de producción Lean al 
staff de obra. 
 Realizar la implementación del Lean Construction y del Last Planner System en la obra. 
 Realizar la implementación de las herramientas Lean. 
 Medir los indicadores del desempeño de la construcción después de la implementación.  
 Comparar los resultados de los indicadores del desempeño de la construcción. 
1.7. INDICADORES DE LOGRO 
Se tendrá un indicador de logro para cada objetivo específico. 
Tabla 1: Indicadores de logro 
 
 
 
 
 
   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO
Identificar y medir el estado de los indicadores del desempeño de la 
construcción, antes de la implementación Lean Construction.
Registro de resultados de mediciones previas a la implementación.
Realizar las capacitaciones y sensibilización respecto al nuevo sistema de 
producción Lean al staff de obra.
Registro de capacitaciones y talleres.
Realizar la implementación del Lean Construction y del Last Planner System en la 
obra.
Plan de trabajo que incluya el plan maestro, sectorización y tren de 
actividades.
Realizar la implementación de las herramientas Lean. Resultados del VSM, CB y GTG.
Medir los indicadores del desempeño de la construcción después de la 
implementación. 
Registro de resultados de mediciones después a la implementación.
Comparar los resultados de los indicadores del desempeño de la construcción. Cuadro comparativo de resultados
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1. LEAN THINKING 
2.1.1. ORIGEN 
El Lean Thinking o pensamiento Lean nació en la industria automotriz, exactamente en la empresa 
Toyota (en Japón) y fue difundido a todo el mundo por los intelectuales del Instituto tecnológico de 
Massachusetts (MIT). 
Durante la crisis del petróleo de 1973, muchas economías del mundo sufrieron una importante 
recesión, que afectó a gobiernos, negocios y en general a toda la sociedad. Incluso en Japón se sufrió 
los estragos. Sin embargo, esto no ocurrió con la empresa Toyota; que, si bien había sufrido una 
disminución en sus ventas, pudo mantener márgenes de utilidad muy superiores a los de su 
competencia. 
Esto llamo el interés de los intelectuales del MIT, quienes una década más tarde realizaron estudios 
en la empresa y recolectaron todas las buenas prácticas y principios del sistema productivo Toyota. 
Los resultados del estudio concluyeron que las empresas japonesas habían diseñado un sistema de 
producción autóctono, más productivo, de mayor calidad y más rentable que sus homólogos en el 
resto del mundo. 
Tabla 2: Diferencia en 1986 entre una planta de montaje de EEUU y Japón 
NOMBRE DE LA EMPRESA GENERAL MOTORS TOYOTA 
PAÍS EEUU JAPÓN 
NOMBRE DE LA PLANTA FRAMIGHAM TAKAOKA 
HORAS DE MONTAJE BRUTO POR COCHE 40.7 18.0 
HORAS DE MONTAJE AJUSTADO POR COCHE 31 16 
DEFECTOS DE MONTAJE CADA 100 COCHES 130 45 
ESPACIO DE MONTAJE POR COCHE 8.1 4.8 
EXISTENCIA DE INVENTARIO (PROMEDIO) 2 semanas 2 horas 
 
Fuente: Womack, Jones y Ross (1991) 
2.1.2. DEFINICIÓN 
El Lean Thinking es el enfoque filosófico de trabajo que mide de forma continua las operaciones y 
resultados, a fin de eliminar los desperdicios y potenciar las acciones que agreguen valor al cliente. 
2.1.3. CINCO PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO LEAN 
El pensamiento Lean tiene cinco principios básicos que fueron definidos por Womack y Jones. Los 
cuales son: la definición de valor desde la perspectiva del cliente; el mapeo de la cadena de valor para 
identificar cuáles son las actividades realmente necesarias; hacer que fluyan las actividades que crean 
el valor (flujo); el sistema pull para tener los recursos en la cantidad adecuada, cuando se necesiten y 
en donde se necesiten; y la búsqueda constante de la perfección a través de la mejora continua.  
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VALOR 
En Lean se define como valor a todo aquello que el cliente percibe como útil y por lo cual está 
dispuesto a pagar. Es decir, qué es lo que quiere el cliente, cuál es su necesidad. Esto debe analizarse 
desde la perspectiva del cliente.  
La definición de valor es el punto de partida del pensamiento Lean. A partir de ello es posible diseñar 
de forma óptima el producto y los procesos. 
Existen dos tipos de clientes: uno externo y otro interno. El externo es el cliente final, aquel que va a 
utilizar el producto brindado y que por lo general es el que paga por el mismo. Si la persona o entidad 
que va a utilizar el producto final es diferente a la persona que contrato el servicio de elaboración del 
producto la nomenclatura cambia. Al que utiliza el producto se le llama usuario, y al que paga por el 
servicio se le llama cliente. En este caso se define el valor desde la perspectiva de ambos. 
Por otro lado, los clientes internos son todos los involucrados que participan en los procesos de la 
cadena que genera el valor. Cada involucrado de la cadena recibe una información o un producto 
intermedio y entrega al proceso posterior una información o producto intermedio. Se crea entonces 
una relación cliente-proveedor. A quien “entrega” se le llama proveedor y al que “recibe” se le llama 
cliente, en este caso: cliente interno. Es importante, también, identificar las necesidades del cliente 
interno para que los procesos de la cadena no tengan interrupciones de ningún tipo. 
CADENA DE VALOR 
La cadena de valor es aquella secuencia de actividades que el cliente percibe como útil para la 
generación del valor, y que por lo general son una pequeña fracción de todas las actividades que se 
realizan en una empresa. La cadena va desde la solicitud del producto/servicio hasta la finalización del 
mismo; es decir, desde los proveedores hasta el cliente final. 
De todas las actividades que una empresa realiza, solo una parte de ellas agrega valor y otras no. Es 
vital identificar cuáles son las actividades que no agregan valor para eliminarlas o al menos para 
disminuir el tiempo que se invierte en ellas. A las actividades que no agregan valor se les llama 
desperdicio. 
 
 
Figura 1: Representación de la cadena de valor según la filosofía Lean. Pons (2014) 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
26 
Para el siguiente principio (flujo), es imprescindible definir donde inicia y donde termina la cadena de 
valor. Para identificar la cadena de valor de un proceso, al momento de realizar el análisis, es 
recomendable invitar a todos los involucrados que participan en dicho proceso. 
Hay que enfocarse en la cadena de valor porque es allí donde se genera la utilidad para la empresa. 
Tener la cadena de valor bien definida facilita al equipo la identificación de desperdicios. Hay que 
tener en cuenta que existen ocho tipos de desperdicios en cualquier proceso, independientemente de 
la naturaleza de la industria, y que el objetivo después de identificar los desperdicios es eliminarlo. 
FLUJO 
Es vital asegurar que las actividades creadoras de valor dentro de la cadena de valor se ejecuten de 
forma continua, a esto se le llama flujo. El flujo puede detenerse por falta de un recurso, falta de 
información, algún error de calidad, por no cumplir un requisito de reglamentación, etcétera. En el 
pensamiento Lean, el equipo de trabajo realiza las acciones necesarias con la anticipación debida a fin 
de evitar a toda costa que el flujo de valor se interrumpa. 
Eliminar el desperdicio es una forma de asegurar que el flujo en la cadena de valor no pare. 
SISTEMA PULL 
Se traduce como sistema jalar, consiste en hacer que las actividades aguas abajo den la señal de sus 
necesidades a las actividades aguas arriba dentro de la cadena de valor. Por lo general esto se realiza 
mediante tarjetas Kanban. Estas tarjetas contienen información sobre qué elemento o material se 
necesita, en qué cantidad, cuándo y dónde se necesita. Es decir, que el proceso proveedor aguas arriba 
no produce nada hasta que el proceso cliente aguas abajo lo requiera. Es el cliente (interno o externo) 
quien tira de la demanda y no el proveedor quién empuja los productos hacia el cliente. 
El sistema Pull se empeña en eliminar el exceso de inventario y la sobreproducción. Este sistema es el 
opuesto al sistema de producción tradicional o Push.  El sistema Push se traduce como sistema 
empujar y se basa en la generación de grandes lotes de artículos producidos a gran escala y a la 
máxima velocidad posible. En este sistema se produce según una demanda estimada, moviendo o 
empujando los artículos hacia el siguiente proceso aguas abajo o bien hacia el almacén de productos 
terminados. Todo esto sin tener en cuenta la demanda real del cliente.  
PERFECCIÓN 
La perfección es aquella cadena de valor que solo tiene actividades que agreguen valor y no tiene 
ningún tipo de desperdicio. En el pensamiento Lean, hay una búsqueda constante de la perfección, a 
pesar de saber que no es posible alcanzarla como tal. Para direccionar todas las acciones hacia la 
búsqueda de la perfección es importante implementar técnicas como el ciclo de Deming (plan-do-
check-action, PDCA), la estandarización de procesos y el pensamiento en la mejora continua.  
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2.1.4. DIFUSIÓN 
El término para definir el conjunto de técnicas de producción japonesas creadas por la empresa Toyota 
Motors fue el de Lean Production, tanto en su aspecto académico como en su aspecto empresarial. 
Término que fue acuñado por John Krafcik y fue difundido a raíz de la publicación de los libros: “La 
máquina que cambió el mundo” de James P. Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos; y del “Lean 
Thinking - cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los desperdicios y crear valor en la 
empresa” de J. Womack y D. Jones. Por otro lado, la publicación del libro “Las claves del éxito Toyota” 
de Jeffrey K. Liker (2006) también contribuyó a la difusión de este sistema. (Pons, 2014) 
 
Figura 2: Libros que contribuyeron a la difusión del pensamiento Lean. Pons (2014). 
 
2.1.5. ESQUEMA 
 
Figura 3: Principios del Lean Thinking. 
VALOR
CADENA DE VALOR
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2.2. LEAN CONSTRUCTION 
2.2.1. ORIGEN 
El origen de Lean Construction se remonta a Finlandia, donde el profesor Lauri Koskela propuso aplicar 
los principios del Lean Production a la industria de la construcción. Esta propuesta quedo registrada 
en su publicación: “Aplication of the new production philosophy to construction” del año 1992.  
El término Lean Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional de Lean 
Construction (IGLC) en 1993. Traducido al castellano se le conoce como “construcción sin pérdidas” y 
consiste en la aplicación de una nueva forma de administrar la producción a lo largo de todo el ciclo 
de vida de un proyecto desde el diseño hasta su entrega final. (Howell, 1999) 
Luego el Lean Construction se difunde a todo el mundo con la ayuda del IGLC y del Lean Construction 
Institute (LCI). Ambas organizaciones dedicadas a mejorar la productividad en la industria a través del 
ejercicio, la enseñanza y la investigación continua.  
Posteriormente, en el Reino Unido, el investigador Herman Glenn Ballard propuso el Last Planner 
System (LPS) como técnica de control de la producción. Esta propuesta fue registrada en su tesis 
doctoral: “The last planner system of production control” en el año 2000. 
Esta filosofía de trabajo llega oficialmente al Perú por las gestiones de seis empresas y una universidad, 
quienes se aliaron para crear en Lima en el año 2011 el Capitulo Peruano de Lean Construction 
Institute (CPLCI), hoy llamado Lean Construction Institute Perú (LCI Perú). 
Lean tiene como objetivo eliminar las pérdidas en los recursos utilizados para construir un proyecto, 
a fin de generar el máximo valor posible para los clientes. Debido a que los niveles de desperdicio en 
la construcción son muy altos, el enfoque hacia la eliminación de pérdidas en sustancial. (Orihuela, 
2011) 
2.2.2. DEFINICIÓN 
Lean Construction es el marco filosófico de trabajo enfocado al sector construcción que abarca 
conceptos, principios, técnicas y herramientas a fin de disminuir los desperdicios y aumentar el valor 
para el cliente. 
2.2.3. ONCE PRINCIPIOS DEL LEAN CONSTRUCTION 
Los once principios del Lean Construction fueron enunciados por el profesor Lauri Koskela (1992). 
Dichos principios se traducen y explican a continuación. 
REDUCIR LA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE NO AÑADEN VALOR 
De todas las actividades que se realizan en obra, solo una porción de esas actividades añade valor y 
otras no. Las actividades que agregan valor son aquellas que aportan a la finalización del proyecto 
solicitado por el cliente. Ejemplo de estas actividades son: asentado de ladrillo, vaciado de concreto 
premezclado, encofrado de placas, colocación de tuberías, compactación de base granular, bruñado 
de veredas, izajes columnas metálicas, corte del terreno natural, pintado de muros exteriores, entre 
otros. Las actividades que no añaden valor, también llamadas desperdicios, son aquellas actividades 
que consumen tiempo y recurso pero que no agregan valor. Ejemplo de estos desperdicios son: picado 
de sardineles desalineados, reparación de encofrado metálico por descuido, paralizaciones de 
seguridad, armado erróneo de columnas por incompatibilidad de planos en sus detalles, personal 
esperando material, gente parada por herramientas, demolición de columnas mal ubicadas 
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topográficamente, rellenos por corte excesivo, mixer esperando a que se concluya el trabajo de 
encofrado, paralización de equipos por falta de combustible, trabajadores incomodos por excesiva 
polución, doble elaboración de requerimientos de materiales, entre otros. 
Este principio indica que constantemente se debe identificar las actividades que no agregan valor y 
tratar de eliminarlas, o en su defecto disminuirlas a la mínima cantidad. Para identificar el desperdicio 
existen técnicas y herramientas que facilitan la labor dependiendo del contexto y naturaleza de la 
misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Diferencia entre las actividades que añaden valor y las que no  
Es menester que todo el equipo del proyecto este enfocado en la identificación y eliminación de 
desperdicios, solo así se logra la mejora continua. Para esto, la sensibilización con charlas y talleres al 
staff aporta bastante. 
INCREMENTAR EL VALOR DE SALIDA A TRAVÉS DE LA CONSIDERACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 
El segundo principio indica que una vez identificado el cliente, principalmente el interno, 
constantemente se trate de aumentar el valor para él. Esto se logra consultándole a tu cliente qué 
actividades de la labor él considerar como valiosas. O en su defecto colocándote hipotéticamente en 
su lugar, es decir de forma empática, para identificar lo mismo. Ejemplo de esto es que la cuadrilla de 
tarrajeo trate de dejar un acabado más fino en los tabiques, con menor aspereza y con un correcto 
aplomado para que la cuadrilla de pintura (su cliente interno) pueda desarrollar su actividad sin 
contratiempos. 
 
 
 
 
 
Figura 5: Relación cliente proveedor  
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REDUCCIÓN DE LA VARIABILIDAD 
La variabilidad es la propiedad de aquello que es variable. La construcción es una industria 
evidentemente de alta variabilidad. Encontrar tuberías que no aparecen en los planos mientras se 
excava, que empiece a nevar en un vaciado de concreto, que empiece a llover al momento del pintado 
exterior, una huelga sindical, inasistencia de obreros un lunes, accidentes, demora en la llegada de un 
mixer de concreto premezclado, avería de un volquete, hallazgo de restos arqueológicos dentro del 
área de trabajo, expedientes técnicos con errores, entre otros, son ejemplos de variabilidad que evita 
que las actividades programadas en un día se cumplan a cabalidad. Cuando la variabilidad es alta (es 
decir, cuando hay incertidumbre) la estimación de la duración de las actividades se aleja de la realidad. 
Lo cual ocasiona que el número de actividades que no añaden valor aumente. Hay autores que 
declaran que la variabilidad es el “enemigo universal”.  En tal sentido, un objetivo intrínseco del staff 
de obra es que se reduzca la variabilidad. Esto se puede lograr con la sectorización, la planificación en 
tren de actividades, la estandarización de procesos, una comunicación constante y el 
aprovisionamiento de buffers como planes alternos ante las diferentes eventualidades. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6: Esquema del plan, buffer y variabilidad 
 
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CICLO 
El siguiente principio indica que el tiempo de ciclo de cada proceso debe disminuirse a su mínima 
cantidad. Se asume que el tiempo de ciclo puede disminuirse porque parte del tiempo del proceso se 
invierte en desperdicios. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Esquema de la reducción sistemática del tiempo de ciclo 
El tiempo de ciclo puede disminuirse sectorizando la obra; reubicando las obras provisionales para 
disminuir transportes y ciclos; cambiar el orden de actividades a una forma más óptima; y finalmente 
reduciendo la variabilidad. 
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SIMPLIFICACIÓN POR LA MINIMIZACIÓN DEL NÚMERO DE PASOS, PARTES Y UNIONES 
El principio de sencillez indica que a medida que más pasos existan en un proceso y que a medida que 
más involucrados participen de un proceso, la variabilidad aumenta. Por lo cual Lean recomienda que 
el número de pasos de un proceso disminuya, “hágalo sencillo”. El número de pasos se disminuye 
eliminando la cantidad de información necesaria para los controles, realizando una correcta buena 
inspección, estandarizando los procesos y realizando mapeos de la cadena de valor para eliminar 
pasos innecesarios, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8: Esquema de la simplificación de procesos 
 
INCREMENTAR LA FLEXIBILIDAD DE LA SALIDA 
Este principio indica que una misma estación de trabajo pueda realizar diferentes actividades. Ejemplo 
de esto son las cuadrillas multidisciplinarias y la personalización del producto al final del proceso 
general. En construcción las cuadrillas multidisciplinarias que podrían mencionarse como ejemplo son 
aquellas que pueden hacer albañilería y carpintería a la vez; instalaciones eléctricas y sanitarias a la 
vez; y choferes con diferentes tipos de licencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Cuadrilla multidisciplinaria 
También ayuda a cumplir este principio la reducción del trabajo total en lotes de producción más 
pequeños y manejables. A esto último en construcción se le llama sectorización. 
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INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO 
En Lean Construction se pide que todos los procesos sean transparentes, esto servirá para evidenciar 
lo errores, con el objetivo de solucionarlos. Se recomienda utilizar todo tipo de controles visuales: 
proyector, pósits, pizarras, papelógrafos, señalización, layout, panel de control, entre otros. La 
transparencia del proceso también se logra creando condiciones apropiadas para que los 
colaboradores evidencien sus errores y no los oculten.  
En construcción la difusión de cartas, RFI´s, indicadores de productividad y resultados de costos 
también aportan al principio mencionado. 
FOCALIZAR EL CONTROL DE TODO EL PROCESO 
Como primer paso debe medirse el desempeño de todo el proceso. Esta medición debe ser constante 
y todas las áreas deben participan en la mejora del tiempo de todo el proceso como conjunto. Luego 
con la medición obtenida, puede hacerse un análisis de causa, para solucionar los problemas 
particulares de un área que están impactando en el resultado de todo el proceso. Nuevamente el 
enfoque debe estar en el control de todo el proceso. 
CREAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DENTRO DEL PROCESO 
En Lean Construction, se busca constantemente la perfección en todos los procesos de la construcción. 
Esto puede lograrse haciendo que el equipo tenga la misma visión de mejoramiento continuo y que 
se evidencien los errores. Al evidenciar los errores, lo que se busca es atacar la raíz de los problemas 
para que no vuelvan a ocurrir y no tanto enfocarse en mitigar los efectos de los problemas. 
Para mejorar constantemente, hay que medir constantemente y hacer que todo los involucrados 
conozcan los resultados de esta medición. No se mejora lo que no se mide. Hay que retar al equipo 
constantemente a mejorar sus resultados. 
BALANCEAR LA MEJORA DEL FLUJO CON LA MEJORA DE LA CONVERSIÓN 
El mejoramiento del proceso general, al optimizar los flujos de la construcción, es mayor al 
mejoramiento que se pueda obtener al optimizar los procesos de conversión. Por lo cual lo primero 
que hay que atacar son los flujos, hay que eliminar los desperdicios en los flujos. A esto se le llama 
“eliminar la grasa superficial”. Luego de eliminar los desperdicios en los flujos se pasa a los procesos. 
De igual manera, hay que eliminar los desperdicios en los procesos. A esto se le llama “eliminar la 
grasa profunda”.  
Eliminar los desperdicios en los flujos requiere una menor inversión y más tiempo en notar los 
beneficios. Eliminar los desperdicios en los procesos, a veces requiere un cambio de tecnología, es 
más costoso y los beneficios se evidencian a corto plazo. Se debe mantener un equilibrio entre la 
mejora de los flujos y los procesos de conversión, siempre teniendo en cuenta la forma en la que esto 
mejora el proceso general. 
BENCHMARKING 
El benchmark tiene relación a los puntos BM en topografía, que son puntos de referencia. En tal 
sentido el principio del benchmarking indica que tomemos un punto de referencia, para igualarlo y 
luego superarlo. Ejemplo de esto puede ser la empresa líder del sector, el frente líder, la mejor 
cuadrilla, los expertos en determinada especialidad, etc. Tomando como referencia al líder, puedes 
medirte y saber cuánto recorrido te falta para alcanzarlo y posteriormente en cuanto porcentaje ya lo 
superaste. La idea es copiar todo lo que hace el mejor para igualarlo y luego innovar para superarlo. 
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2.2.4. DIFUSIÓN 
El LCI Perú, en alianza con empresas constructoras y con comunidades de las diferentes universidades 
del país, ha desarrollado un rol clave en la difusión de esta filosofía de trabajo.  
Otro factor clave en la difusión ha sido la constitución y participación de los diferentes grupos de 
estudios dedicados a la construcción, gerencia e innovación creados en las diferentes universidades 
de todo el Perú. Muchos de ellos con el respaldo del LCI Perú. 
El hambre de conocimiento de los profesionales peruanos, y las diferentes instituciones académicas 
que dictan cursos de Lean Construction también han aportado a su rápida difusión e implementación.  
La mentalidad de los profesionales Lean, acerca de compartir el conocimiento, ha logrado que se 
difundan las lecciones aprendidas de sus respetivas implementaciones. 
 
2.2.5. ESQUEMA 
Lean Construction es una filosofía de trabajo sofisticada y completa, análogo a un paraguas que abarca 
principios, conceptos, técnicas y herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Esquema del Lean Construction. Adaptado de Pons (2014) 
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2.3. LAS TEORÍAS DE PRODUCCIÓN 
Existen tres teorías para la definir a la producción: la de transformación, la de flujos y la de generación 
de valor.  
La teoría de producción como transformación define a la producción como una transformación de 
entradas y salidas. La transformación total se consigue descomponiendo el todo en partes y realizando 
la transformación de todas las partes. Se definen las tareas que deben realizarse, y cómo ejecutarlas 
eficientemente. Su meta es producir el producto. 
 
Figura 11: Teoría de producción como transformación. Adaptado de Castillo (2014) 
La teoría de producción como flujo considera cuatro etapas en el proceso de producción: 
procesamiento, inspección, espera y movimiento. Aquí solo el procesamiento representa 
transformación, el resto representa pérdidas. De esta manera los esfuerzos se enfocarán en hacer el 
procesamiento más eficiente y reducir las actividades que generan pérdidas. Su meta es minimizar el 
desperdicio. 
 
 
Figura 12: Teoría de producción como flujo. Adaptado de Castillo (2014) 
La teoría de producción como generación de valor busca maximizar el valor desde el punto de vista 
del cliente final. Inicia con la identificación de que es lo que este considera como útil. Su meta es 
maximizar el valor. 
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Figura 13: Teoría de producción como generación de valor. Adaptado de Castillo (2014) 
El enfoque tradicional para la construcción solo considera la teoría de producción como 
transformación. El enfoque Lean considera las tres teorías existentes, concibiendo los procesos como 
una transformación de entradas y salidas; como un flujo de información y recursos; y como la 
generación de valor para los clientes. (Castillo, 2014) 
Los procesos de transformación son el trabajo productivo. Los flujos son los trabajos contributorios y 
no contributorios. Para mejorar el desempeño de la construcción hay que aumentar la eficiencia del 
TP, disminuir el TC y eliminar el TNC en la máxima cantidad posible. 
En el enfoque tradicional se declara que el mayor potencial para mejorar el desempeño y la 
productividad está en aumentar la eficiencia de los procesos constructivos (TP). Sin embargo, en una 
publicación de O´Connor & Swain para el manual de implementación de herramientas Lean de Gran 
Bretaña se demuestra lo contrario. En la figura 14 se aprecia que el mayor tiempo de la jornada, el 
personal obrero lo invierte en actividades que no agregan valor, es decir en flujos. Y muy poco tiempo 
se invierte en los procesos de transformación. Por lo cual el mayor potencial para mejorar el 
desempeño y por ende la productividad se encuentra en disminuir y eliminar las pérdidas que se 
encuentran en los flujos (TC y TNC). Por ello, es necesario mantener los flujos en una situación de 
eficiencia, solo deben existir en la cantidad realmente necesaria. 
 
Figura 14: Proporción de los tipos de trabajo en la jornada. Traducido de O´Connor & Swain (2013) 
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2.4. MODELO LEAN Y MODELO TRADICIONAL 
Constantemente se escucha en las implementaciones y en la bibliografía los términos: modelo 
tradicional versus modelo Lean. En tal sentido, es necesario definir a que hace referencia cada modelo, 
pues sus significados varían según el contexto en el que se está hablando. Así, se puede hablar sobre 
de modelo tradicional y Lean en la gestión de proyectos, en la definición de utilidad de una empresa 
y en el sistema de producción. 
2.4.1. MODELOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
La gestión integral de proyectos en su modelo tradicional, tal como se mencionó en la realidad 
problemática, presenta los siguientes problemas típicos: escasa formación en planificación de obra, 
control de calidad ineficaz, seguridad deficiente, diseños errados, incompatibilidades en los planos, 
intereses contrapuestos, falta de transparencia en la comunicación y baja productividad. Esto genera 
la entrega de proyectos fuera del plazo, sobrecostos, reclamaciones de calidad, elevado número de 
accidentes y en general incertidumbre sobre si las condiciones iniciales del contrato terminarán siendo 
cumplidas.  
El diseño tradicional de gestión de proyectos está basado en tener por separado el diseño, luego hacer 
una licitación de construcción y posteriormente construir. Esto ha provocado una falta de cooperación 
entre las partes y una mala compatibilización de la información. 
El modelo Lean para la gestión integral de proyectos propone un trabajo colaborativo entre el 
diseñador, constructor y demás interesados participantes en todo el ciclo del proyecto. Esto desde la 
concepción, el diseño, ejecución y hasta la operación y mantenimiento. A esta forma de trabajo se le 
conoce como el Integrated Project Delivery (IPD) que propone involucrar a los agentes que 
participaran en el ciclo del proyecto desde etapas muy tempranas; alinear los intereses y objetivos de 
estos participantes; y compartir los riesgos y recompensas. Todo con el objetivo de agregar mayor 
valor al cliente de forma conjunta y evitar los errores mencionados del modelo tradicional.  
Las características del IPD, según el Dr. Luis Fernando Alarcón, son las siguientes:  
 Integración de las partes involucradas. 
 Proceso de colaboración. 
 Optimizar los resultados globales del proyecto más que los de procesos individuales. 
 Incrementar valor para el cliente. 
 Reducir pérdidas y maximizar eficiencia. 
 Fases de diseño, fabricación y construcción trabajando juntas. 
En las etapas tempranas del proyecto se puede mejorar en gran medida los costos y la funcionalidad 
del proyecto, a esto apunta el IPD. En las etapas finales del proyecto el costo de realizar cambios en el 
diseño se eleva. El proceso según el IPD es invertir mayores esfuerzos en las etapas iniciales para no 
tener problemas en las etapas intermedias y finales. Esto lo muestra la curva de MacLeamy. (Randall, 
2007) 
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Figura 15: Curva de MacLeamy. The American Institute of Architecs (2007) 
 
Aplicar el modelo Lean para la gestión integral de proyectos, implica la utilización de otro tipo de 
contractos; unos que permitan la colaboración de las partes interesadas y no provoque conflictos de 
intereses. Es necesario así pasar de contratos transaccionales a contratos relacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Esquema de la gestión integral de proyectos   
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2.4.2. MODELOS EN LA DEFINICIÓN DE UTILIDAD 
La visión tradicional y la visión Lean también se diferencian en la definición de utilidad de las empresas. 
En la visión tradicional se afirma que para ganar más hay que aumentar el precio del producto. En la 
visión Lean, para ganar más no hay que aumentar el precio del producto, hay que eliminar los 
desperdicios del proceso de producción. Así se reduce el costo. Este cambio de enfoque hace toda la 
diferencia. 
Lo mencionado puede apreciarse mejor en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Definición de mayor utilidad según la visión tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 18: Definición de mayor utilidad según la visión Lean 
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2.4.3. MODELOS EN LA PRODUCCIÓN 
En la visión tradicional de producción solo se toma en cuenta los procesos de conversión de la 
construcción. Esto se evidencia al apreciar los tradicionales gráficos de barras Gantt. El defecto de esta 
forma de planificar y controlar la producción es que obvia una gran cantidad de tiempo que se invierte 
en otras actividades en obra. No considerar esas actividades, que están allí pero que no agrega valor, 
ha provocado un descuido en su eliminación por parte de los profesionales. 
En la visión Lean de planificación y control de la producción, si se consideran los procesos de 
conversión, pero además se consideran los flujos de la construcción. Los flujos de la construcción son 
actividades que no añaden valor directamente pero que aportan a que se pueda generar valor. Por 
ello hay que mantenerlos optimizados y que solo se invierta la cantidad necesaria de tiempo en los 
flujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Modelo de producción tradicional vs Lean 
  
 
Otra diferencia significativa de la producción Lean, es que se planifica de forma colaborativa. En el 
sistema tradicional existe un ingeniero de planificación en el área de oficina técnica que se “imagina” 
como se ejecutará la obra y así la plasma en una programación Gantt. En Lean la planificación se hace 
con los ingenieros de producción, los responsables de subcontratistas, especialistas y con los maestros 
de obra. Así se realiza una planificación más coherente con la realidad. También se recomienda que la 
planificación Lean se haga con metrados y rendimientos reales, no con los que aparecen en el 
expediente técnico. De esta forma también se reduce la variabilidad. 
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2.5. CONCEPTOS DEL LEAN CONSTRUCTION 
2.5.1. PROACTIVIDAD 
La proactividad es la predisposición e iniciativa que tienen los seres humanos de querer dar un poco 
más de lo que se les pide, buscar aportar más valor, orientase a buscar soluciones, aportar al equipo 
con ideas, auto-proponerse tareas con el fin de cumplir un objetivo.  Todo esto sin esperar, inactivo, 
a que un tercero le dé la indicación de hacerlo. 
Victor E. Frank, el creador de la logoterapia y la teoría proactiva, define a la proactividad como 
hacernos responsables de nuestros actos, pues tenemos la libertad de elegir como reaccionar y actuar 
frente a los acontecimientos externos que nos imponen. Si bien es cierto que no se puede controlar 
los acontecimientos exteriores, en el interior cada persona puede elegir el modo en que esos 
acontecimientos le afectan. 
La proactividad es lo contrario a la reactividad. Ser proactivo no significa estar siempre ocupado. Se 
relaciona con la iniciativa, pero su concepto es diferente. El proactivo no espera a que las cosas 
sucedan por si mismas ni espera a que alguien se haga cargo de ellas. Ser proactivo es hacer que las 
cosas sucedan. Por ello el ingeniero de planificación Lean necesariamente debe ser un profesional con 
carácter proactivo. (Rodriguez, 2012) 
2.5.2. PARADIGMAS 
El paradigma es el conjunto de creencias conducen a un individuo a actuar, sentir y pensar de una 
determinada forma ante un acontecimiento específico. Por ejemplo, si alguien tuviese el paradigma 
de aclarar siempre quien fue el responsable de un error, digamos un desfase en la ubicación de una 
placa; esta persona discutiría y gastaría mucho esfuerzo presionando al equipo hasta hacer que ellos 
reconozcan que él no tuvo la culpa.  Sin embargo, si su paradigma fuese diferente, por ejemplo, el 
trabajo en equipo y la orientación constante a la búsqueda de soluciones, otra sería la reacción. 
Buscaría en que paso del proceso ocurrió el error, y propondría ideas para asegurar que este problema 
nunca más se vuelva a repetir.  
Según Barker un paradigma es el conjunto de reglas y disposiciones que hacen dos cosas: 
 Establece límites. 
 Indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito o no. 
En resumen, y tomando las palabras de Barker, un paradigma indica la existencia de un “juego”, la 
explicación de en qué consiste el juego y como jugar para tener éxito. (Barker, 1989) 
Definitivamente en la implementación de Lean Construction se necesita que los miembros del equipo 
cambien sus paradigmas más arraigados a unos nuevos. Los paradigmas necesarios para una correcta 
implementación de la filosofía Lean son: la búsqueda constante de la perfección; no criticar ni buscar 
culpables ante los errores; orientación a la búsqueda de soluciones; planificación colectiva; avance de 
obra en sectores y no de forma total; comunicación horizontal; compromiso absoluto para el 
levantamiento de restricciones; transparencia; gestión visual; disposición para compartir el 
conocimiento; entre otros. 
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2.5.3. CULTURA LEAN 
Es aquel conjunto de conocimientos, ideas y costumbres que caracterizan a una organización Lean. 
Según el PhD en ingeniería y gestión de la construcción, Luis Fernando Alarcón, las características de 
una organización con cultura Lean son: 
 Tener colaboradores empoderados, que pueden sugerir y que puedan implementar cambios 
en la organización. 
 Tener colaboradores competentes, que pueden realizar variedad de funciones y que las 
realicen bien. 
 Tener colaboradores que buscan el mejoramiento continuo. 
 Los miembros del equipo tienen una visión a largo plazo de su vida y de su trabajo. 
 El respeto por las personas esta interiorizado en todos. 
 Se considera todo el ciclo de vida del producto en el diseño. 
 Se diseñan juntos los productos y los procesos. 
 Se realiza esfuerzos constantes para optimizar la cadena de abastecimiento. 
 Se crea y diseña buffers para absorber la variabilidad. 
 Las tardeas se realizan en el último momento responsable y no lo antes posible. 
 Se busca constantemente que los intereses de las partes involucradas en los procesos estén 
alineados y que todos se sientan parte de un mismo equipo. 
 Que los colaboradores de baja jerarquía puedan participar en las decisiones de alta jerarquía. 
Y que la toma de decisiones se realice de forma colaborativa. 
Para realizar una implementación Lean en un proyecto o empresa se recomienda seguir la siguiente 
secuencia: filosofía, cultura y luego tecnología, en ese respectivo orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Esquema de implementación Lean. Adaptado de Díaz (2013) 
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La filosofía, la cultura y la tecnología consiste en lo siguiente: (Díaz, 2013) 
 FILOSOFÍA: Relacionada a los principios y conceptos del pensamiento Lean: el valor, los tipos 
de desperdicios, la transparencia, la variabilidad, los buffers, los lotes de producción y la 
mejora continua. 
 CULTURA: Relacionado a los paradigmas y los hábitos como la proactividad, la predisposición 
al cambio, el respeto por las personas, el enfoque hacia la búsqueda de soluciones, la 
búsqueda constante de la perfección, la comunicación horizontal, la limpieza, el orden, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones de forma colaborativa. 
 TECNOLOGÍA: Relacionado a las técnicas y herramientas Lean: el Last Planner System, el 
muestro de actividades, la carta balance, el value stream mapping y el go to gemba. 
Es necesario que las técnicas y herramientas se enseñen y apliquen después de que el grupo humano 
haya interiorizado la filosofía. En caso contrario se podrían confundir a Lean Construcción como una 
metodología más con formatos a llenar y no como una filosofía de trabajo integral, una situación así 
estaría muy errada. 
2.5.4. PERFIL DEL PROFESIONAL LEAN CONSTRUCTION 
Las características de un profesional Lean son las siguientes: (Pavez & Alarcón, 2006) 
1. Visión Empresarial. 
Es el primer elemento del perfil profesional Lean Construction. Sirve para alcanzar la 
efectividad de toda la empresa  mediante el accionar de todos los involucrados. Las personas 
deben compartir valores y objetivos comunes para que se sientan cómodas en su trabajo. De 
esta manera la organización puede extraer lo mejor de la capacidad de cada persona. Con la 
visión empresarial, cada colaborador cuida cada moneda de la empresa como si fuera su 
propio dinero. Es por ello que todos los miembros del equipo deben conocer la visión, misión, 
valores y metas de la organización. 
 
2. Visión Lean. 
Debe estar de acuerdo con la nueva filosofía de trabajo Lean Construction. Los principios, los 
conceptos, las técnicas y las herramientas Lean deben ser conocidos, dominados e 
interiorizados por este. 
Debe tener una predisposición al cambio, un enfoque en la búsqueda de soluciones, la mejora 
continua, la transparencia, proactividad y una permanente búsqueda de la perfección. 
 
3. Competencia técnica. 
Es la base del conocimiento profesional. Está conformado por los conceptos de teorías, reglas, 
métodos, herramientas y tecnologías para poder llevar a cabo el trabajo con calidad, así como 
resolver problemas de la actividad profesional. 
Hace referencia a que cada profesional debe dominar el tema de especialidad para el cual se 
le contrato. 
 
4. Competencia de gestión. 
Es la capacidad para mover recursos, generar canales de comunicación, tener una visión 
sistémica del proceso y conectar el trabajo individual con el trabajo de la organización (cómo 
mi trabajo es parte de un panorama más amplio y cómo puede contribuir a este). Para esto es 
necesario conocer los recursos, los procesos, las personas, y cómo deben conectarse para 
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obtener los mejores resultados. Es necesario que el profesional conozca la teoría en la 
gerencia de proyectos. 
 
5. Habilidades sociales 
Implica mover a las personas en la dirección deseada, motivarlos y extraer lo mejor de su 
propia capacidad. Las habilidades sociales convierten a un gerente o jefe en un líder 
competente. El profesional requiere habilidades como empatía, inteligencia emocional, 
comunicación, asertividad, disciplina, entre otros. 
 
Figura 21: Perfil del profesional Lean Construction. Adaptado de Pavez y Alarcón (2006) 
2.5.5. VARIABILIDAD 
Como se definió en el principio de reducción de la variabilidad, esta es la propiedad de aquello que es 
variable, por diferentes razones. La construcción es una industria con presencia de alta variabilidad. 
La variabilidad son aquellos acontecimientos que evitan que las actividades programadas en un día se 
cumplan en su totalidad. Es por ello que se considera que la variabilidad es el enemigo de la 
planificación. 
El objetivo de los equipos de trabajo, tanto de los proyectos como empresas, es diseñar planes de 
contingencia (buffer) para absorber la variabilidad en la mayor medida posible. 
Aplicar el LPS como sistema de control de producción ayuda a disminuir la variabilidad. 
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2.5.6. DESPERDICIO 
Al desperdicio también se le conoce como pérdida, “muda” en japonés y “waste” en inglés. Es toda 
aquella actividad humana que consume tiempo y recursos pero que no agrega valor. 
Las pérdidas se dividen en pérdidas necesarias y en pérdidas puras. Las pérdidas necesarias son las 
actividades de soporte como el transporte de materiales y a estas hay que disminuirlas. Las perdidas 
puras son las actividades que no son necesarias para nada como las horas hombre muertas y a estas 
hay que eliminarlas. Otros ejemplos de pérdidas en la construcción son las esperas provocadas por 
una falta de instrucción: esperas por no llegada de materiales; esperas por interferencias; transportes 
innecesarios de recursos; tiempo ocioso por mala actitud del trabajador; reprocesos por errores de 
calidad; inadecuada distribución del personal; carencia de una planificación; entre otros. (Botero & 
Álvarez, 2003) 
Los desperdicios se clasifican en ocho tipos: 
1. Transportes innecesarios 
Son aquellos transportes que el personal, materiales y equipos incurren y que no agregan 
valor al producto final. 
Ejemplo de transportes innecesarios en obra son: mover el materia de subbase a la progresiva 
necesaria cuando toda la subbase se colocó en el kilómetro cero; transporte del material 
encofrado a los diferentes frentes; transporte de arena y piedra a otros frentes de trabajo 
porque sobraron; traslado de personal a la oficina de staff para la firma de ATS; traslado de 
los maestros y jefe de cuadrilla que tienen dudas de sus trabajos; traslado del personal para 
una re-inducción de seguridad; entre otros. 
 
2. Inventario 
Aquel stock de insumos, productos intermedios o productos finales. Este inventario ocupa un 
espacio. Puede deteriorarse o perderse. Sin mencionar que este inventario implico una 
inversión de dinero que no se está utilizando en el tiempo inmediato, lo cual podría afectar a 
la disponibilidad de liquidez de la organización. 
Ejemplo de inventario en obra son: tener mayor cantidad de bolsas de cemento de las que se 
requiere, hacer llegar una gran cantidad de estructura metálica cuando los pedestales aún no 
están listos por falta de pernos de anclaje, hacer llegar una cantidad de base granular cuando 
aún no se tiene liberaciones de sub-base por parte de la supervisión para la cantidad 
solicitada, un número excesivo de volquetes, entre otros. 
 
3. Movimientos innecesarios 
Son todos aquellos esfuerzos que el personal y equipos incurren y que no agrega valor al 
producto final. 
Ejemplo de movimientos innecesarios en obra son: movimiento giratorio de la 
retroexcavadora al cargar material a un volquete cuando la excavadora y/o el volquete están 
mal estacionados; otro ejemplo es el movimiento de agacharse y pararse de los albañiles 
cuando el ladrillo se les deja en el piso y no en una plataforma o mesa; entre otros. 
 
4. Esperas 
Las esperas son los desperdicios más comunes que hay en obra. Ocurren cuando se tiene 
personal y equipo parado por falta de materiales, instrucciones, herramientas, espacio seguro, 
equipos, permisos, información y trabajo previos. 
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Ejemplo de espera en obra son: tener equipo parado esperando el trazo del topógrafo, tener 
carpinteros esperando porque las cuadrillas de acero aun no acaban su labor, tener albañiles 
esperando porque le mixer demoró en llegar, tener al personal parado porque el maestro de 
obra se fue a consultar una duda en los planos a los ingenieros, tener a una grúa parada 
esperando la llegada de estructura metálica, tener una excavadora parada porque no se tiene 
la zona a excavar humedecido con una cisterna, entre otros. 
 
5. Sobreproducción 
Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la requerida por el cliente. El 
sobreprocesamiento ocurre cuando utilizamos el sistema Push. Se considera el principal 
desperdicio y es el que por lo general provoca los demás. 
Ejemplo de sobreproducción en obra son: haber excavado un metrado de cimentaciones 
mayor a la cantidad de acero disponible en obra, que la cuadrilla de encofrados tenga un 
rendimiento mayor a las cuadrillas de acero en elementos verticales, que los tuberos coloquen 
tuberías a un ritmo de metros lineales mayor al de colocación de cama de arena, entre otros. 
 
6. Sobreprocesamiento 
El sobreprocesamiento consiste en dar más calidad de la requerida por el cliente o dar más 
calidad de la necesaria respecto a lo indicado en las especificaciones técnicas. 
Ejemplo de sobreprocesamiento en obra son: excavación masiva con precisión de 1 cm 
cuando después una motoniveladora terminará moviendo todo el nivel; tarrajear un cerco 
perimétrico prefabricado cuando no hay la partida de tarrajeo y al cliente en forma particular 
no le interesa que el acabado sea fino; demorarse en el trazo de cercos provisionales de 
seguridad con puntales porque se trató de que sean totalmente paralelos al eje de la 
edificación; demora en la cuantificación de agregados para la preparación de concreto para 
solados cuando estos no son elementos estructurales sino que apoyan al trazo; excesivo lijado 
de los aceros antes del vaciado; realizar obras provisionales con materiales y precisión 
excesiva cuando después de unos meses esto se tendrá que demoler; realizar protocolos 
topográficos con excesivos puntos y coordenadas; entre otros. 
 
7. Defectos de calidad 
Son aquellos recursos y tiempo que se invierte en las correcciones de no calidad, el 
levantamiento de observaciones y la eliminación de productos que no cumplen las 
condiciones mínimas exigidas por el cliente. 
Ejemplo de desperdicios por defectos de calidad en obra son: picado de concreto en el cual 
no se dejó pases, picado de concreto en el cual no se dejó arranques de acero, demolición de 
placa mal ubicada, demolición de muro de tabiquería no aplomado, escarificado de placa con 
“panza” por un mal encofrado, retiro de tubería recalentada para doblarla, retiro de material 
en conformación de subrasante que no cumple con el nivel de compactación, entre otros. 
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8. Talento mal empleado 
Este tipo de desperdicio hace referencia a la no utilización de todo el potencial del personal 
humano; a la no consideración de su capacidad para resolver problemas e innovar; y a utilizar 
a personal capacitado para hacer trabajos que son menores a su preparación. 
Ejemplo de talento mal empleado en obra son el no considerar las ideas de los maestros de 
obra en la solución de problemas; no considerar la opinión de los subcontratistas en el orden 
de ejecución de las actividades de obra; hacer que los albañiles trasladen su propio ladrillo y 
lo humedezcan; utilizar a operarios y oficiales para realizar limpieza cuando no hay frente para 
ellos; entre otros. 
2.5.7. PRODUCTIVIDAD 
La productividad se fine como el grado de eficiencia en la utilización de los recursos para producir los 
diferentes productos o servicios, en el plazo solicitado y con la calidad reequerida por el cliente. 
(Serpell, 2002) 
Según el tipo de recurso a analizarse existen tres tipos de productividad: productividad del material, 
productividad de la mano de obra y productividad de los equipos. La productividad de la mano de obra 
es el más importante debido a que marca el ritmo de trabajo y por ende marca la productividad de los 
otros recursos. (Botero & Álvarez, 2004) 
Para representar a la productividad de obra se utiliza la productividad de la mano de obra, pues es 
esta la que determina el ritmo de avance de la ejecución. La productividad de obra según su alcance 
puede medirse de forma específica para cada actividad o de forma general para toda la obra.  
La productividad especifica es la comparación entre la cantidad de productos construidos con la 
cantidad de recursos utilizados para la construcción de dichos productos. En la cantidad de recursos 
puede ir las horas hombre, las cantidades de materiales y las horas máquinas. En la cantidad de 
productos va el metrado de las partidas según las unidades que se acostumbra según la naturaleza del 
producto. Ejemplo de productividad especifica es tener 0.787 m2/hh o 1.666 m3/hh. (Rodríguez & 
Valdez, 2012) 
Para conocer si esta productividad especifica es alta o baja, basta con compararla con la productividad 
histórica de la empresa para determinada partida o con los rendimientos utilizados en el presupuesto 
del expediente técnico.  
Para conocer el nivel de productividad general de obra, existe una herramienta llamada muestreo de 
actividades. Con esta herramienta la productividad general de obra se mide en porcentaje. Ejemplo 
de ello es tener 45% de trabajo productivo (TP).  
 
2.5.8. GESTIÓN VISUAL 
La gestión visual es un nuevo principio del Lean Construction, pero que al implementarlo en la realidad 
aterriza como una técnica. La gestión visual indica que todo lo que se haga, en especial las 
explicaciones, los indicadores, control de avances y reglas aparezcan para el personal de forma visual 
en la mayor medida posible. Esto puede hacerse con planos, impresiones, carteles, pizarras, cuadros, 
pósits, entre otros. 
La gestión visual se fundamenta en el hecho que el ser humano percibe la mayor cantidad información 
de forma visual, aproximadamente el 83%. Lo demás se capta por el oído, olfato, gusto y tacto. 
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La idea de la gestión visual es disminuir y/o eliminar toda carga administrativa de las pequeñas 
revisiones. Así como también mostrar el estado de los procesos para la pronta toma de decisiones. El 
objetivo de la gestión visual no debe ser meramente informativo, debe aportar a tener un flujo 
continuo en obra. 
Las ventajas de la información visual es que se resalta la información importante, alerta cuando hay 
problemas, disminuye la cantidad de explicaciones, ayuda a eliminar desperdicios, evita la sobrecarga 
de información y reduce el tiempo necesario para entender algo. 
 
2.5.9. CURVA DE APRENDIZAJE 
La curva de aprendizaje indica que a medida que un grupo de personas o una persona ejecute 
repetidamente un proceso, el tiempo que invierte en culminar dicho proceso disminuye. Se entiende 
así que la productividad mejora por la constante repetición de una serie de pasos (especialización).  
Por ello también se recomienda utilizar cuadrilla especializadas y dedicadas a una sola actividad a lo 
largo de toda la obra. Es decir, designar a una cuadrilla de excavación y vaciado de solados; otra 
cuadrilla dedicada a armar acero de zapatas y vigas de cimentación; otra a encofrar y finalmente a 
vaciados y hacer que esta distribución se mantenga. El objetivo es hacer que un personal haga la 
misma actividad desde el día que ingresa a obra hasta el día que se retire. De esta forma se utiliza a 
favor el principio de la curva de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Curva de aprendizaje. Adaptado de Día (2013) 
  
Número de veces que se 
realizó la actividad 
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2.5.10. BUFFERS 
Se le traduce como amortiguador, en Lean hace referencia a un “colchón” que protege a la 
planificación realizada de la variabilidad (incertidumbre). El buffer puede ser de diferentes tipos: 
 Buffers de Capacidad: Los buffers de capacidad deben entenderse como lotes pequeños de sobre 
producción que se tiene en un proyecto para amortiguar que el flujo no pare si es que no se llegase 
a cumplir con la meta de producción establecida para un determinado tiempo. 
 Buffers de Inventario: Los buffers de inventario son aquellos recursos extras que se tiene en el 
proyecto para asegurar que el flujo no pare si es que se presenta algún problema con un recurso 
destinado a un lote de producción. 
 Buffers de Tiempo: Los buffers de tiempo se establecen como holguras de tiempo entre cada lote 
de producción. 
Se recomienda que el proyecto tenga buffers de capacidad antes que tener buffers de inventario, por 
los costos que implicaría. Es importante aclarar que cualquier buffer es una holgura intencional que 
representa una pérdida para el proyecto. Pero que se realiza por tener un costo menor en 
comparación a tener recursos parados cuando la planificación no se pueda cumplir.  (Castillo, 2014)   
 
2.5.11. FLUJOS 
Los flujos son las actividades que se encuentran entre los procesos, que consumen tiempo y recursos, 
pero que no generan valor. Los flujos son tan importantes como los procesos de transformación 
debido a que no se puede obtener el producto solicitado por el cliente sin realizarlos. Ejemplo de flujos 
son los transportes, las esperas, el tiempo ocioso, las mediciones, los viajes, las inspecciones, la 
limpieza, los descansos, entre otros. Los flujos contienen pérdidas, por ello hay que identificarlos, 
cuantificarlos y crear planes de acción para mantenerlos optimizados. 
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2.6. LAST PLANNER SYSTEM 
2.6.1. ORIGEN 
El Last Planner System (LPS), es un sistema de control de la producción que mejora radicalmente el 
cumplimiento de actividades y la correcta utilización de recursos. Fue desarrollado por Ballard y 
Howell, fundadores del Lean Construction Institute. Actualmente, está siendo utilizado por cientos de 
constructoras alrededor del mundo.  
El LPS plantea que la brecha entre lo que debería hacerse y lo que finalmente se hizo se puede mejorar 
significativamente si se obtiene información confiable. Esta información confiable la ofrecen los 
últimos planificadores (ingenieros de campo, maestros de obra, subcontratistas, jefes de cuadrilla, 
etcétera). De esta manera se puede visualizar en un plazo intermedio lo que en la práctica se puede 
hacer, y luego en un plazo inmediato, lo que con certeza se hará. 
2.6.2. DEFINICIÓN 
El Last Planner System es un sistema de control de la producción, es la técnica por excelencia del Lean 
Construction. En el castellano se traduce como sistema del último planificador. Su principio de 
funcionamiento es aumentar el cumplimiento de las actividades programadas mediante la 
disminución de la variabilidad (incertidumbre asociada a la planificación). Para ello plantea planificar 
de forma anticipada, tomar decisiones de forma colaborativa y aprender de los errores. 
2.6.3. CINCO CONVERSACIONES CRUCIALES 
En el sistema tradicional, se realiza una planificación maestra en base a la información del proyecto 
(expediente técnico) y los objetivos del proyecto (que por lo general los determina la oficina central 
de la empresa). El error del sistema tradicional es llevar este plan maestro directamente al campo, 
donde la variabilidad de la industria de la construcción provoca que muy poco de lo planificado 
realmente se cumpla. Provocando así desperdicios por paralizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Cinco conversaciones cruciales. Adaptado de Ballard (2000) 
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La planificación del LPS, parte del plan maestro, de igual manera que el sistema tradicional. Solo que 
este ha este plan no se le lleva directamente a ejecución, sino que se le hace pasar por los diferentes 
procesos del LPS. 
Lo que el LPS propone es hacer un cruce entre las actividades que se deben hacer (should) y las que 
se pueden hacer (can), para luego definir lo que realmente se hará (will). Esta planificación es más 
confiable que la tradicional, trabaja en cascada y a niveles de detalle diferentes. En este sentido el 
should es un plan más general, mientras que el will es un plan más detallado. 
Finalmente, después de ejecutar el will, se realiza una verificación en campo de lo que realmente se 
hizo (did) y también se realiza una retroalimentación en base a las lecciones que dejaron los errores 
(learn). Lean Construction llama al should-can-will-did-learn las cinco conversaciones cruciales. 
2.6.4. COMPONENTES DEL LPS 
La planificación que se hace en el LPS va de lo general a lo específico a medida que se avanza en el 
tiempo. Esto se hace con ventanas de programación, partiendo de un tradicional plan maestro para 
toda la obra, la cual nos da hitos de referencia.  
Este sistema parte de la tradicional planificación maestra de toda la obra, la cual usa como un 
referente los hitos. Luego baja a una programación por fases, llamada phase schedule. Ejemplo de 
estas fases son: movimiento de tierras, obras civiles, instalaciones, obras exteriores, pavimentos, 
instalaciones mecánicas, equipamiento, entre otros (esto es lo que debería hacerse). Luego se abre 
una ventana de programación de 3 a 6 semanas (analizando lo que realmente se puede hacer) 
denominado lookahead. En el LAP es donde se aplica el análisis de restricciones. Finalmente se pasa a 
una programación semanal (lo que finalmente se hará), que es una programación más confiable por 
estar libre de restricciones. Una vez ejecutados los trabajos (lo que realmente se hizo) los 
planificadores son retroalimentados con el porcentaje del plan cumplido (PPC) y con las razones de no 
cumplimiento (RNC). (Orihuela & Ulloa, 2011) 
Es decir que a medida que se avanza en la ejecución del proyecto, se va detallando la planificación 
según sea la necesidad. En algunos proyectos también realizan una coordinación diaria de la cual se 
emite un plan diario. 
Es una técnica de equipo en la que deben participar el staff de obra y los last planners (últimos 
planificadores). Los last planners son las últimas personas en la cadena de mando que toman 
decisiones respecto al orden en que se ejecutarán las actividades del día, por ejemplo: los ingenieros 
de campo, los maestros de obra, capataces de las especialidades y los jefes de subcontratistas.  
Dentro de la técnica del LPS se utilizan los siguientes componentes: el master plan o planificación 
maestra (PM), phase schedule o planificación por fases (PF), lookahead planning (LAP) o planificación 
de seis semanas, análisis de restricciones (AR), planificación semanal (PS), planificación diaria (PD), el 
porcentaje de plan cumplido (PPC) y las razones de no cumplimiento (RNC).  
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PLAN MAESTRO (PM) 
El LPS parte del plan maestro, que es un plan macro del proyecto realizado en base a la información 
del proyecto y los objetivos del mismo. Se recomienda hacer la PM por hitos, los cuales deben estar 
sustentados en un tren de actividades, acorde a una sectorización, con cálculos de tiempo basados en 
metrados y rendimientos lo más reales posibles. El esquema del plan maestro se muestra en la figura 
24. 
El plan maestro puede realizarse en Project, Excel o Primavera. En la elaboración del plan maestro 
deben participar profesionales con experiencia en la ejecución de proyectos similares al que se 
ejecutará, con esto se asegura obtener una correcta estimación de la duración de actividades. El 
ingeniero de planificación puede apoyarse consultando a los subcontratistas, maestros e ingenieros 
más experimentados los rendimientos que desconozca. 
Es una buena práctica contratar a un staff mínimo un mes antes del inicio del proyecto para que vayan 
realizando el plan maestro del proyecto antes de iniciar la ejecución. Este staff puede estar 
conformado por el ingeniero residente, un ingeniero de producción, un ingeniero de oficina técnica, 
el administrador y el ingeniero de planeamiento. Dependiendo de la envergadura del proyecto, 
elaborar un plan maestro puede tardar entre 1 a 2 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Esquema del plan maestro 
  
PLAN DE FASES (PF) 
Este plan abarca todo el proyecto, pero el nivel de planificación es menos detallado que el anterior 
pues se realiza en base a fases generales en lugar de actividades. Para elaborar el plan de fases se 
recomienda utilizar la técnica pull planning, en la cual se definirán, en equipo, hitos metas. Es 
necesaria para esta planificación la participación de los subcontratistas. El esquema del plan de fase 
se muestra en la figura 25. 
El Lean Construction recomienda que se presenten todos los subcontratistas que intervendrán en el 
proyecto, y sería lo más adecuado que así sea. Sin embargo, en la realidad peruana, los subcontratistas 
se van definiendo a medida que se avanza en el proyecto. Un ejemplo de esto es que los 
subcontratistas de pintura y de instalaciones de aire acondicionado no estén definidos cuando en obra 
se está ejecutando el movimiento de tierras. Este inconveniente puede resolverse, realizando sesiones 
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pull planning parciales a medida que se van integrando nuevos subcontratistas y/o hacer participar a 
subcontratistas de confianza con los cuales ya se haya trabajado en proyectos anteriores. 
En el plan de fases se colocan los hitos contractuales del proyecto total, y teniendo en cuenta estos se 
definen hitos metas. Los hitos metas deben ser anteriores a los contractuales. En esta sesión el equipo 
de proyecto se conoce, se evidencian dependencias entre las diferentes especialidades y se identifican 
las interferencias más determinantes del proyecto como la llegada de algún insumo crítico, la 
definición de una especificación en particular, la culminación de un trabajo importante en una fecha 
determinada, entre otros. A estas dependencias “macro” se opto por llamarlas restricciones de fase, 
pues se registraron en el PF. 
Es conveniente que este plan de fases se mantenga visible en algún lugar de la sala de reuniones a lo 
largo de todo el proyecto. De esta manera el equipo tendrá presente de forma permanente las fechas 
metas y las interferencias más críticas de todo el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 25: Esquema del plan de fases 
Mencionar que el plan maestro y el plan de fases, según las conversaciones cruciales corresponderían 
al “should”; es decir, a lo que debería hacerse (primera conversación crucial). 
LOOK AHEAD PLANNING (LAP) 
Look ahead planning se traduce como planificación viendo hacia adelante. Tiene como objetivo 
visualizar que actividades están por comenzar a fin de poder identificar que recursos serán necesarios 
para su ejecución e ir adelantando la toma de decisiones. En el LAP se detallarán las actividades que 
se realizarán en las seis semanas siguientes, aunque se puede escogerse un número diferente de 
semanas dependiendo del tipo de proyecto y la envergadura. 
El LAP debe construirse de forma visual, de tal manera que cualquier miembro del equipo y de 
cualquier rango pueda visualizarlo y entenderlo. Medios digitales como una hoja de cálculo quedan 
descartados. Se recomienda usar pizarras acrílicas, papelógrafos y pósits para su elaboración. El 
esquema del LAP se puede encontrar en la figura 26. 
Un ingeniero debe estar encargado de su mantenimiento y constante actualización. A este ingeniero 
se le conoce como ingeniero de planeamiento Lean o en algunas empresas como Lean Leader. 
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El LAP se trabaja y actualiza en la reunión semanal de producción. En dicha reunión deben participar 
todos los miembros del staff de las diferentes áreas y los last planners. Se aconseja que en la reunión 
haya una agenda predeterminada, un moderador que controle los tiempos y un compartir para los 
asistentes.  
Una buena práctica para el LAP es detallar las actividades de la primera semana, y las actividades de 
las cinco semanas restantes dejarlas con indicadores de inicio y fin. Recordar que el objetivo de 
visualizar seis semanas hacia adelante es la identificación de restricciones.  
En este componente es donde se evidencian las necesidades de pedidos de materiales, herramientas, 
equipos, solicitudes de personal, consultas al proyectista (request for information, RFI) y todos los 
demás tipos de restricciones en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 26: Esquema del Look Ahead Planning 
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ANÁLISIS DE RESTRICCIONES (AR) 
Una restricción es cualquier factor que evita que una actividad se ejecute y está acorde al 
aseguramiento de los siete flujos principales de la construcción. 
Para que el flujo de la construcción sea continuo, es decir para que nunca pare alguna actividad, la 
cantidad de personal necesario debe estar asegurada; la información debe ser clara; los equipos deben 
estar disponibles y operativos; los materiales deben estar en obra en la cantidad y calidad solicitada; 
el trabajo previo debe estar concluido; el espacio donde se realizará las labores debe ser seguro; y 
cualquier condición externa que pueda detener la normal ejecución de las actividades debe estar 
asegurada. A estos siete elementos se les conoce como los siete flujos principales de la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Los 7 flujos principales de la construcción. Adaptado del Capitulo Peruano de Lean Construction. 
Si alguno de los siete flujos no está disponible para la ejecución de una actividad, este se convierte en 
una restricción. Restricción que en su momento se tendrá que levantar. En el AR debe colocarse un 
código para la restricción, la descripción de la misma, un dueño encargado de levantarla, un plan de 
acción y una fecha de cumplimiento. Es importante que en este punto el dueño de la restricción sea 
quien escriba con su propia mano su nombre, plan de acción y fecha de cumplimiento, pues de esta 
manera se asegura un mayor compromiso.  
El AR también debe ser visual, se descarta los medios digitales para su elaboración analítica. Debe ser 
visible para todos los asistentes en la reunión semanal de producción. Se aconseja utilizar una pizarra 
acrílica o papelógrafos. El esquema del AR se muestra en la figura 28. 
Se acota que el AR puede digitalizarse en una hoja de cálculo después de la reunión, con el objetivo 
de difundir al equipo las restricciones identificadas. Pero debe hacerse después de la reunión y no 
durante. Hacerlo de forma digital durante la reunión no permitiría el trabajo colaborativo. 
Ejemplo de restricciones del tipo personal son: falta de un ingeniero de calidad miembro del staff, 
falta de carpinteros para los trabajos de encofrado, renuncia de operarios albañiles, llegada de un 
laboratorista certificado para pruebas de densidad nuclear, llegada de chofer volquetero, llegada de 
operador de excavadora, contratación de topógrafo, seguros de los trabajadores, capacitación de 
trabajos en altura para el personal obrero, capacitación en el uso de dispositivos de seguridad para 
los obreros, contratación del personal para el turno nocturno, generación de seguro SCTR para 
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trabajadores, contratación de un prevencionista de riesgo adicional, contratación de un especialista 
de suelos, entre otros. 
Ejemplo de restricciones del tipo información son: definición del color de pintura de los interiores, 
consultas al proyectista, licencia de construcción, cotización de proveedor, definición de 
subcontratista de una especialidad determinada, llegada de correo con las especificaciones técnicas 
de un material para aprobación, diseño de mezcla para asfalto, diseño de mezcla de concreto, pago 
de alquileres importantes, definición de alcance del contratista principal, definición de alcance de los 
subcontratistas, aclaración de procedimientos por parte de la oficina central, definición de formato, 
definición de protocolo, aprobación de trabajos, liberación de actividades por parte de la supervisión, 
aprobación de material a utilizar por parte de la supervisión, entre otros. 
 
N° RESTRICCIÓN PLAN DE ACCIÓN DUEÑO FECHA CHECK 
      
      
      
      
      
      
 
Figura 28: Formato de análisis de restricciones 
Ejemplo de restricciones del tipo equipos son: llegada de volquete de 25 m3, llegada de 
retroexcavadora, reparación de motoniveladora, llegada de repuesto de grúa móvil, instalación de 
torre grúa, check list para ingresos de equipos, seguros para equipos, llegada de mezclador de 
concreto eléctrico, entre otros. 
Ejemplo de restricciones del tipo materiales son: llegada de ladrillo pastelero, inicio de fabricación de 
estructuras metálicas, llegada de concreto premezclado, mover aceros de un lugar a otro, importación 
del equipamiento, confección de uniformes, entre otros. 
Ejemplo de restricciones del tipo trabajo previo son: finalización del corte masivo en determinada área 
para el almacenamiento de la estructura metálica, preparación de un lugar de acopio para la arena, 
limpieza del acero de pedestales para la instalación de los pernos de anclaje, retiro de montículos de 
tierra para la conformación de una subrasante, retiro de andamios para iniciar la pintura, terminación 
de desvío de desagüe para la demolición de los buzones, desvío de tubería de agua potable para iniciar 
el corte en determinada avenida, demolición de un edificio para el inicio de excavaciones localizadas, 
entre otros. 
Ejemplo de restricciones de trabajo seguro son: colocación de líneas de vida en losas aligeradas, 
colocación de cerco provisional a lo largo de todo el proyecto, colocación de señalización en las visas 
en uso, colocación de señalización en los desvíos, entibados en las excavaciones profundas, colocación 
de andamios normados para colocación de acero horizontal, utilización de escaleras telescópicas 
metálicas para las zanjas de determinada profundidades, habilitado de accesos temporales para la 
edificación, construcción de vías peatonales provisionales, construcción de vestidores provisionales 
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para los obreros, contratación de baños químicos, control de la polución con cisternas de agua, acopio 
de desperdicios correctamente señalizados, pasar charla de seguridad, entre otros. 
Ejemplo de restricciones del tipo condiciones externas son: huelgas programadas, trabajos de otros 
proyectos aledaños, eventos del cliente, apoyo a solicitudes de pobladores, reuniones de 
confraternidad de los trabajadores, entre otros. En las restricciones del tipo condición externa van 
todas aquellas restricciones que no encajan en las seis categorías anteriores. 
Es necesario aclarar que más importante que categorizar a las restricciones, es identificarlas y 
levantarlas con anticipación para que de esta manera el avance de obra no se vea afectado. El objetivo 
del LAP y el AR es analizar lo que se pueden hacer: “can” (la segunda conversación crucial). 
 
PLAN SEMANAL (PS) 
Del LAP se extraen las actividades que estén libres de restricciones, con estas actividades se realiza el 
plan semanal. El plan semanal es lo que se hará: “will” (La tercera conversación crucial). El Plan 
semanal debe ser detallado, con sectores, cuadrillas, metrado meta y de ser posible con horario de 
ejecución. El esquema del PS se encuentra en la figura 29. 
El plan semanal debe difundirse a todos los involucrados en el proyecto, tanto a los ejecutores como 
a las áreas de soporte: seguridad para que haga sus monitoreos de campo, a la supervisión para que 
planifique las liberaciones y a calidad para planifique sus controles. 
 
ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES SÁBADO DOMINGO 
TITULO       
ACT 01       
ACT 02       
ACT 03       
TITULO       
ACT 01       
ACT 02       
ACT 03       
TITULO       
ACT 01       
ACT 02       
TITULO       
ACT 01       
ACT 02       
ACT 03       
ACT 04       
 
Figura 29: Esquema del plan semanal de producción  
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PLAN DIARIO (PD) 
El plan diario es un detalle y una coordinación de los trabajos que se ejecutarán al día siguiente. Se 
realiza en una reunión diaria y en base a lo definido en el plan semanal. Al inicio de la jornada, los 
últimos planificadores revisan cuáles son sus metas del día y al final de la jornada se realiza una 
verificación para registrar que metas fueron cumplidas. Es vital que las reuniones diarias solo duren 
15 minutos como máximo, para no cansar al personal. Y que las reuniones se hagan en una stand-up 
meeting, es decir todos deben estar de pie mientras la reunión se celebra. 
Es importante que el ingeniero de planificación evalúe si en su proyecto amerita tener una reunión 
diaria, esto dependerá del contexto de la misma. Factores que pueden influir en esta decisión son: la 
cantidad de subcontratistas participantes, el tamaño del proyecto, la complejidad del proyecto, las 
distancias a recorrer para poder reunirse, la cultura del equipo y la necesidad de obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 30: Esquema del plan diario 
 
 
Para el plan diario puede utilizarse un layout de obra, en el cual se pueda escribir con plumón de 
pizarra acrílica las coordinaciones de todos los días. De esta manera al día siguiente se podrá borrar y 
volver a utilizar. Para ello el plano se plastifica forrándolo con cinta de embalaje. El objetivo del plan 
diario es asegurar, a través de una coordinación diaria, que no haya interferencias entre los diferentes 
frentes de trabajo que eviten cumplir la meta asumida. Ek esquema del PD se encuentra en la figura 
30. 
  
Compromisos: 
LAYOUT DE OBRA 
Frente 01 
Frente 04 
Frente 05 
Frente 03 
Frente 02 
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PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO (PPC) 
El PPC es un indicador dentro del LPS. El PPC mide el nivel de confiabilidad de la planificación, no mide 
el avance de obra. Para medir el avance de obra es más conveniente utilizar la curva S. El PPC se 
interpreta como el grado en el que el staff está cumpliendo sus programaciones semanales. 
El PPC se calcula dividiendo las actividades que fueron cumplidas entre las actividades que fueron 
programadas en una determinada semana. Para calcular el PPC se debe ser muy estricto, no puede 
computarse como cumplido un sector o actividad que no se terminó al 100%, ni una meta de 
producción que no legó al 100%. Para el PPC solo existe SI o NO, cumplido o no cumplido.  
El PPC puede calcularse de forma diaria o semanal, el más estricto y recomendado es el cálculo diario. 
Con los diferentes valores del PPC que se calcularon en las diferentes semanas se puede realizar un 
gráfico histórico, en la cual se evidencia la confiabilidad de la planificación a lo largo de toda la obra. 
El esquema del gráfico PPC y la fórmula para calcularlo se muestra en la figura 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: Esquema del porcentaje del plan cumplido 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PPC 
 𝑷𝑷𝑪 = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑰𝑫𝑨𝑺
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑮𝑹𝑨𝑴𝑨𝑫𝑨𝑺
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RAZONES DE NO CUMPLIENTO (RNC) 
Las RNC son una recopilación de las causas raíces identificadas a lo largo del proyecto. Las RNC deben 
identificarse cada vez que una actividad planificada no se cumpla y debe realizarse haciendo uso del 
método de los 5 porqués. En este método a un problema se le pregunta ¿por qué sucedió este 
problema? para hallar la primera causa; luego a esta primera causa se le pregunta ¿por qué sucedió 
esta causa? para hallar una segunda causa; luego a esta segunda causa se le vuelve a preguntar ¿por 
qué? hasta encontrar la causa raíz. Se aproxima que en la quinta pregunta se halla la causa raíz, aunque 
esto es un promedio y por ningún motivo debe ser restrictivo, la causa raíz de un problema puede 
hallarse antes o después de la quinta pregunta. 
Las razones de no cumplimiento pueden identificarse en la reunión diaria o en la reunión semanal de 
producción. Las RNC pueden categorizarse en: materiales, equipos, personal, error de programación, 
falta de frente liberado, ejecución, ingeniería, herramientas, subcontratas, topografía, seguridad, 
calidad, clientes, administrativo y externos.  
 
N° PROBLEMA CAUZA RAÍZ TIPO PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32: Esquema de las razones de no cumplimiento  
El PPC, las RNC y el PS se realizan en una reunión semanal de producción, que puede durar entre 2 a 
4 horas y en la cual deben participar el staff y los last planners.  
TIPO 01 
TIPO 03 
TIPO 04 TIPO 02 
30% 
45% 
25% 
10% 
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2.6.5. ESQUEMA 
Se resumen la técnica del LPS en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Esquema del Last Planner System  
Por último, tener presente que el LPS tiene dos objetivos principales: tomar decisiones de forma 
anticipada y aprender de los errores. Por lo cual, si en un proyecto constantemente se “apagan 
incendios” y de forma permanente se repiten los errores, debe concluirse que no se está aplicando el 
LPS de forma adecuada. Los beneficios de la correcta aplicación del LPS, y por ende de controlar la 
producción son: utilización eficiente de los recursos, aumento del cumplimiento de actividades 
programadas, menores tiempos de ejecución, aumento de la productividad, aumento de la utilidad 
para la empresa, disminución de los tiempos muertos, mejor clima laboral, aumento de la 
competitividad empresarial, entre otros. 
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2.7. GESTIÓN DE PROYECTOS 
La gestión de proyectos es planificar, organizar, ejecutar, dar seguimiento y controlar todas las 
actividades y todos los recursos asignados a un proyecto. Esto con el fin de alcanzar el objetivo del 
proyecto. El objetivo del proyecto depende de tres elementos: alcance, tiempo y costo. El alcance es 
la definición de lo que incluye y lo que no se incluye dentro del proyecto. El tiempo lo determina un 
cronograma en el cual debe desarrollarse y culminarse todas las actividades que implicar completar 
el alcance del proyecto. Y el costo son los recursos económicos con los que se dispondrá para ejecutar 
a las actividades del proyecto. (Kerzner, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Elementos de un proyecto. Kerzner (2013) 
2.7.1. HISTORIA 
La gestión de proyectos es una actividad antigua, desde el siglo XIX cuando los estados empezaron a 
construir megaproyectos como el ferrocarril transcontinental en EEUU. Pasando al siglo XX con los 
aportes de Frederick Taylor considerado el padre de la administración científica, quien definió que 
para ser más productivo había que trabajar con más eficiencia en lugar de con más esfuerzo y tiempo. 
Seguido de Henry Gantt quien con un gráfico de barras e hitos definió la secuencia de tareas a 
realizarse en un proyecto. Gráfico que no tuvo variaciones por casi 100 años hasta la aparición del MS 
Project a finales del siglo XX. A mediados del siglo XX apareció los diagramas complejos PERT y el 
método de la ruta crítica. 
La profesionalización de la gestión de proyectos se dio con la aparición del Project Management 
Institute (PMI) en el año 1969. Sin embargo, desde antes existieron autores y técnicas para gestionar 
proyectos. Lo que realiza el PMI es una recopilación de las mejores prácticas en dirección de proyectos 
que se están aplicando en todo el mundo. Estas buenas practicas se plasman en su compendio Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK). El PMP (Project Management Professional) es una 
certificación profesional para directores de proyecto y el CAMP (Certificate Associate in Project 
Management) es una certificación técnica para directores de proyecto que el PMI ofrece. 
Para el año 2017 el PMI tiene presencia en 175 países, con 33,993 certificados como CAPM, 791,448 
certificados como PMP y 5´641,938 copias del PMBOK en circulación. (Randall, 2007) 
 
COSTO TIEMPO 
ALCANCE 
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2.7.2. FINALIDAD 
El objetivo de la gestión de proyectos en general es cumplir con el alcance del proyecto dentro del 
plazo establecido y con los costos presupuestados. 
 
2.7.3. FUNCIONAMIENTO Y REPORTES 
En la gestión de proyectos de obras de construcción se puede aplicar diferentes marcos de trabajo, 
metodologías y filosofías. La forma de trabajo de una empresa dependerá de su cultura organizacional, 
de su formación en la gestión de proyectos y de sus estándares. 
Por lo general lo que realiza cada proyecto es enviar información de control a la oficina central, para 
una correcta toma de decisiones. La información de control por lo general es sobre costo, tiempo y 
alcance del proyecto. 
En los proyectos de gran envergadura y en los que el presupuesto lo permita, se coloca un gerente de 
proyecto encima del ingeniero residente. Este gerente de proyecto debe dirigir y coordinar el trabajo 
de todo el equipo a fin de alcanzar las metas. 
En la gestión de proyectos participan todas las áreas, pero es el área de oficina técnica quien realiza 
los reportes para el seguimiento y control.  
Los reportes que se envía para el control de tiempo y costo son la curva S y el resultado operativo. En 
las empresas que se utiliza el valor ganado, bastará con el gráfico de las tres curvas del método para 
hacer el control de tiempo y costo. Este grafico puede enviarse semanal, quincenal o mensualmente, 
dependiendo de la empresa. También puede enviarse un panel de control con diferentes indicadores 
que la oficina central a determinado como necesarios. Un reporte diario y un reporte semanal son 
enviados en las empresas donde las buenas practicas del PMI tienen preponderancia. 
 
2.7.4. MÉTODO DEL VALOR GANADO 
El método del valor ganado es un método que permite medir el desempeño de un proyecto en base a 
sus tres líneas base: alcance, tiempo y costo. Es decir, permite comparar el trabajo planificado con el 
trabajo ejecutado y con la cantidad de recursos previstos para la culminación de dicho trabajo 
ejecutado. 
Con el método del valor ganado se puede saber si el proyecto esta adelantado o atrasado; y si está 
dentro de los costos presupuestados o ya se excedió.  
Como el método trabaja con dos tipos de dimensiones (una de tiempo y otra de costo) es necesario 
llevar todos los elementos a una misma unidad que los haga comparables. Esta unidad es el dinero. 
El método en sí no pertenece al Lean Construction, pero como parte de la cultura organizacional de la 
empresa participante de la investigación, se seguirá utilizando para analizar de que forma la 
implementación Lean afecto a sus indicadores. 
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2.7.5. INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) 
El SPI es un indicador que compara el avance actual realmente ejecutado con el avance planificado en 
términos monetarios. Su valor se muestra en porcentaje o decimales. 
𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝑃𝑉 
Entiéndase en la formula al PV (planned value en inglés y valor planeado en castellano) como el dinero 
que se planificó cobrar y gastar a lo largo del proyecto en concordancia a un determinado avance. 
Cuando se grafica el PV a lo largo de los meses se obtiene la conocida curva S. Y entiéndase al EV 
(earned value en ingles y valor ganado en castellano) como el dinero que realmente se cobró según el 
avance actual realmente ejecutado. 
Como criterio de valoración para este indicador se debe entender que si el SPI es mayor a uno quiere 
decir que el proyecto está adelantado en el cronograma, por lo cual existe un buen desempeño. Si el 
SPI es igual a uno se dice que el proyecto está al día en su programación, también se considera como 
buen desempeño. Y si el SPI es menor a uno el proyecto está retrasado en su cronograma, existe un 
mal desempeño. En resumen: 
 Si el SPI < 1. El avance del proyecto se encuentra retrasado. 
 Si el SPI = 1. El avance del proyecto está al día. 
 Si el SPI > 1. El avance del proyecto se encuentra adelantado. 
 
2.7.6. INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRESUPUESTO (CPI) 
El CPI es un indicador análogo al SPI, pero para orientado al presupuesto. Compara el costo planificado 
para avanzar lo actualmente ejecutado con el costo real de lo actualmente ejecutado. Su valor se 
muestra en porcentaje o decimales. 
𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 
Entiéndase al AC (actual cost en inglés y costo real en castellano) como el dinero gastado a la fecha 
para poder avanzar lo actualmente ejecutado. 
Como criterio de valoración para este indicador se debe entender que si el CPI es mayor a uno quiere 
decir que el proyecto está gastando menos de lo que presupuesto, por lo cual tiene un buen 
desempeño. Si el CPI es igual a uno se dice que el proyecto está dentro de sus costos, lo cual también 
se considera como un buen desempeño. Y si el CPI es menor a uno el proyecto está gastando más de 
lo que se había presupuestado, lo cual implica un mal desempeño y una pérdida de utilidad. En 
resumen: 
 Si el CPI < 1. El proyecto está costando más de lo presupuestado y se está perdiendo dinero. 
 Si el CPI = 1. El proyecto está costando exactamente lo que se planifico. 
 Si el CPI > 1. El proyecto está costando menos de lo presupuestado y se está generando una 
utilidad extra. 
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2.8. LOS TIPOS DE TRABAJO 
En Lean Construction se divide todos los trabajos realizados en obra en tres tipos: 
TRABAJO PRODUCTIVO (TP) 
El trabajo productivo es aquel que realizan los obreros en la producción de alguna unidad de 
construcción, como la colocación de la armadura de refuerzo, el vaciado del concreto, 
asentado de ladrillos en muros, colocación de tuberías, compactación del terreno, etcétera.  
TRABAJO CONTRIBUTORIO (TC) 
El trabajo contributivo son aquellas labores de apoyo necesarias para poder realizar el trabajo 
productivo, como por ejemplo los transportes de materiales, mediciones previas, armado de 
andamios, etcétera.  
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO (TNC) 
El trabajo no contributorio se define como cualquier otra actividad realizada por los obreros y 
que no corresponde al TP ni al TC. Implica un tiempo que no se aprovecha y por lo tanto se le 
considera pérdida pura. Ejemplo de estos son los tiempos dedicados a esperas, tiempo ocioso, 
reprocesos, descansos, etcétera. (Botero & Álvarez, 2003) 
Para medir los diferentes tipos de trabajo en obra se utiliza un indicador llamado nivel general de 
actividad que se consigue al utilizar la herramienta muestreo de trabajo.  
Como criterio de valoración para este indicador se resumen que: 
 Si el TP es mayor. Entonces el tiempo dedicado a trabajos productivos está en aumento, lo 
cual incrementa la productividad y mejora el desempeño. 
 Si el TC es menor. Entonces el tiempo dedicado a trabajos contributorios está disminuyendo, 
lo cual incrementa la productividad y mejora el desempeño. 
 Si el TNC es menor. Entonces el tiempo dedicado a trabajos no contributorios está 
disminuyendo, lo cual incrementa la productividad y mejora el desempeño. 
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2.9. HERRAMIENTAS LEAN 
Son aquellas herramientas que sirven para simplificar el trabajo de medición, para mejorar los flujos 
o para optimizar los procesos de transformación. Cada herramienta Lean obedece a uno o más 
principios de la filosofía Lean Construction. 
Si bien en la filosofía existe un vasto inventario de técnicas y herramientas tales como: Last Planner 
System, 5´s, just in time, benchmarking, one touch handling, PDCA, pull planning y la gestión visual. Y 
las siguientes herramientas: muestreo de trabajo, carta balance, go to gemba, líneas de balance, 
kanban, reporte A3, sectorización, andon, órdenes de trabajo, cuestionarios al personal, encuestas de 
detenciones, carta de proceso, análisis de proceso, 5 por qué, buffers y las siete herramientas básicas 
de la calidad. En la presente investigación solo se explicará a detalle las herramientas utilizadas en la 
implementación. 
2.9.1. MUESTREO DE TRABAJO 
La herramienta muestreo de trabajo es una herramienta de muestreo estadístico que se realiza de 
forma aleatoria y en la cual se contabiliza el TP, TC y TNC. La medición está orientada a la cuantificación 
de cómo es usado el tiempo por los obreros en toda la obra. De esta forma se puede evaluar 
cuantitativamente qué porcentaje del tiempo se está utilizando a labores productivas, cuanto a 
labores contributorias y cuanto a labores no contributarias. (Ghio, 2001) 
La herramienta muestreo de trabajo, consiste en realizar numerosas observaciones cortas de la labor 
de los obreros. Se requiere un mínimo de 384 observaciones para que los resultados sean 
considerados estadísticamente válidos con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%. 
(Serpell, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (N), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 51 101 151 201 251 301 351
2 52 102 152 202 252 302 352
3 53 103 153 203 253 303 353
4 54 104 154 204 254 304 354
5 55 105 155 205 255 305 355
6 56 106 156 206 256 306 356
7 57 107 157 207 257 307 357
8 58 108 158 208 258 308 358
9 59 109 159 209 259 309 359
10 60 110 160 210 260 310 360
11 61 111 161 211 261 311 361
12 62 112 162 212 262 312 362
13 63 113 163 213 263 313 363
14 64 114 164 214 264 314 364
15 65 115 165 215 265 315 365
16 66 116 166 216 266 316 366
17 67 117 167 217 267 317 367
18 68 118 168 218 268 318 368
19 69 119 169 219 269 319 369
20 70 120 170 220 270 320 370
21 71 121 171 221 271 321 371
22 72 122 172 222 272 322 372
23 73 123 173 223 273 323 373
24 74 124 174 224 274 324 374
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Figura 35: Formato para el muestreo de trabajo  
El trabajo productivo (TP) se cuantifica en un solo valor (P). El trabajo contributorio (TC) se puede 
clasificar en: mediciones y lectura de planos (M); transporte (T); limpieza (L); recibir y dar instrucciones 
(I) y otros contributorios (X). El trabajo no contributorio (TNC) se puede clasificar en: esperas (E); 
tiempo ocioso (O); descanso (D); necesidades fisiológicas (N); viajes (V); trabajo rehecho (R) y otros no 
contributorio (Y). 
Para ejecutarlo la persona que realizará el muestreo debe recorrer el total de la obra o pararse en un 
lugar fijo donde se visualice el mayor número de obreros que le sea posible. Cada vez que el 
muestreador se tope visualmente con un obrero, deberá apuntar de qué cuadrilla es, si es que está 
realizando algún TP, TC o TNC y dentro de estos dos últimos, especificar la clasificación del mismo de 
acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. 
Utilizar la técnica de pararse en un lugar fijo y tomar medidas desde allí se recomienda en la fase de 
cimentación o cuando se disponga de una zona elevada y segura donde ubicarse. Recorrer todo el 
proyecto se recomienda, cuando el edificio se encuentre en los pisos superiores o cuando el área de 
proyecto sea extensa. Los recorridos por el proyecto deben hacerse con extremo cuidado y prestando 
mucha atención al entorno. Siempre siguiendo las recomendaciones del área de seguridad. 
Al resultado del muestreo de trabajo se le conoce como el nivel general de actividad. Finalmente, se 
hará el tratamiento de datos a través de la estadística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: Ejemplo de nivel general de actividad. Adaptado del Capítulo Peruano de Lean Construction Institute. 
  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
67 
2.9.2. VALUE STREAM MAP 
El value stream map (VSM) en castellano se traduce como mapeo de la cadena de valor. El value 
stream map coincide con el segundo principio del Lean thinking. Se realiza para un procedimiento 
constructivo en específico, en el cual se grafican las tareas, las esperas, el flujo de material, el flujo de 
información, los inventarios, los proveedores y las decisiones. Esto puede realizarse con pósits o 
plumones en una pizarra y acorde a la simbología de la figura 37. 
El value stream map permite entender a cabalidad el procedimiento constructivo analizado, ver zonas 
de potencial mejora y replantear el proceso de forma más eficiente. Esta labor debe hacerse en equipo 
y con la participación de todos los que estén involucrados en dicho proceso. Este value stream map 
también puede utilizarse para la difusión de los procedimientos específicos de trabajo que el área de 
seguridad exige.  
Se recomienda antes de realizar una carta balance, realizar un value stream map del proceso a 
trabajar. Esto permitirá tener claro todos los pasos que lo componen y definir a que categoría de 
trabajo pertenece cada paso (TP, TC y TNC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Simbología para la elaboración de un value stream map. Adaptado del Capitulo Peruano de Lean Construction. 
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2.9.3. CARTA BALANCE 
La carta balance (CB) es una herramienta en la cual se mide minuto a minuto la labor de una cuadrilla 
en particular y se divide su labor en tiempo invertido en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio 
(TC) y trabajo no contributorio (TNC). A su vez, en la medición se observa que dificultades está 
teniendo la cuadrilla y el proceso, para plantear luego acciones de mejora. Permite realizar un 
dimensionamiento correcto de cuadrillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Formato de carta balance  
Las mediciones con carta balance las debe hacer un muestreador, este puede ser el Lean Leader, un 
ingeniero de producción o un recién egresado adecuadamente capacitado. Se recomienda que las 
mediciones sean cada medio minuto o cada minuto según evaluación previa. Es necesario que las 
mediciones se realicen hasta tener un mínimo de treinta minutos o hasta que la cantidad de 
mediciones hayan permitido visualizar dos ciclos completos del proceso. Las mediciones se hacen 
desde un punto fijo. 
El muestreador se debe presentar a la cuadrilla de trabajo que está midiendo para evitar cualquier 
incomodidad de los trabajadores y para poder registrar sus nombres en el formato. Es necesario que 
el muestreador esté ubicado en un lugar seguro y que su presencia no retrase ninguna actividad de la 
cuadrilla en estudio. 
Se presenta un ejemplo de resultados de carta balance. Como se puede observar, se puede ver la 
distribución del tiempo invertido en cada tipo de trabajo por cada trabajador. Estos resultados 
Proyecto: Partida
Hora Inicio: Hora Fin: Fecha:
Muestreador:
N° Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 Obrero 8 Obrero 9 Obrero 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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permiten ver la eficiencia de cada trabajador de forma específica. También permiten evidenciar si la 
cuadrilla está bien o mal dimensionada, dependiendo de la cantidad de trabajo contributorio o no 
contributorio que muestren las estadísticas. Los operarios deberían tener un alto porcentaje de 
trabajo productivo y los ayudantes un alto contenido de trabajo contributorio. Una cuadrilla bien 
dimensionada y con trabajadores eficiente tiene un bajo porcentaje de trabajo no contributorio para 
todos los integrantes de su cuadrilla independientemente de la categoría del trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operario Operario Operario
00:01 N°
09:34 1 1 1 X
09:35 2 1 1 X
09:36 3 X1 X1 X1
09:37 4 1 X1
09:38 5 1 X1 1
09:39 6 X1 X1 1
09:40 7 D X1 X1
09:41 8 X1 D M
09:42 9 X1 1 X
09:43 10 1 1 I
09:44 11 E 1 2
09:45 12 1 I 1
09:46 13 1 T 2
09:47 14 E E 1
09:48 15 E T X3
09:49 16 1 1 1
09:50 17 X3 1 1
09:51 18 X3 1 V
09:52 19 E 1 E
09:53 20 E T V
09:54 21 1 1 1
09:55 22 X1 X1
09:56 23 1 1
09:57 24 X1 1
09:58 25 X1 1
09:59 26 1 1
10:00 27 1 1
10:01 28 1 1 T
10:02 29 E 1
10:03 30 X1 1
10:04 31 X1 1
10:05 32 X1 1
10:06 33 X1 X1
10:07 34 1 2
10:08 35 E
10:09 36
10:10 37 E E
10:11 38 E
10:12 39
10:13 40 1
10:14 41 E
10:15 42 T T
10:16 43 T I
10:17 44 X3 1
Luis Cesar Juan
Trabajo Productivo
1 Humedecer Pared
2 Colocar puntos
3 Colocacion de aderente de a/c
4 Pañeteo
5 Regleado
6 Frotachado
7 Gruñado
8
9
10
11
12
13
14
15
Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Limpieza y escarificado
X2 Armado de andamios
X3 Acarreo de agua
X4 Acarreo de material (ceento y agragado)
X5 Preparar mezcla
X6 Recojo de mezcla
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
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Figura 39: Ejemplo de resultados de carta balance. Adaptado del Capítulo Peruano de Lean Construction Institute. 
2.9.4. GO TO GEMBA 
Go to gemba (GTB) se traduce como ir al campo a observar. Consiste en dar un recorrido por la obra 
con los tomadores de decisiones que normalmente no están tanto tiempo en campo a comparación 
de los ingenieros de producción y los maestros. Se aconseja que participen el gerente de proyecto, el 
residente, ingeniero de producción, jefe de producción, ingeniero de oficina técnica, ingeniero de 
costos, ingeniero de planeamiento, el maestro o una combinación de estos.  
Para su ejecución se lleva un formato con los ocho tipos de desperdicios impreso al campo y se 
empieza a identificar la presencia de alguno de los tipos de desperdicios. Estos desperdicios se 
registran en el formato de forma manual, debe haber un responsable para tal labor.  
Luego, en la sala de reuniones se escriben los problemas identificados en una pizarra para que entre 
todos y de forma colaborativa se identifiquen las causas raíces y se propongan ideas para eliminar los 
desperdicios o en su defecto disminuirlos. Los ochos tipos de desperdicios son: esperas, exceso de 
inventario, movimientos innecesarios, retrabajos, transporte innecesario, sobreproducción, sobre-
procesamiento y el talento mal empleado. Hay que ser muy observadores para poder identificar el 
desperdicio, porque no es fácil al inicio.  
Esta herramienta, ayuda a aumentar la productividad general, disminuye las horas muertas, el 
encofrado muerto y las horas máquina paradas. También ayuda a los ingenieros del proyecto a tomar 
decisiones más acertadas, mejorar la calidad de los trabajos y la seguridad en los diferentes frentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Formato de go to gemba 
  
 
 
 
  
No Tipo de desperdicio Desperdicio observado Causa identificada Plan de acción para mejorar Responsable Check
1 Transporte
2 Inventario
3 Movimientos
4 Esperas
5 Sobreproducción
6 Sobreprocesamiento
7 Trabajos rehechos
8 Talento mal empleado
CLIENTE:
CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DEL EJERCITO
EJERCITO DEL PERÚ
CH04
VER. 03LOGO GO TO GEMBA
PROYECTO:
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2.10. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La gestión de la calidad tiene como propósito asegurar que el producto final se culmine según la 
solicitud del cliente y evitar los costos de no calidad en el proceso. Un costo de no calidad hace 
referencia a los gastos en los que se incurre por reparar o rehacer un producto por no haberlo hecho 
bien en la primera oportunidad. (Alfaro, 2008) 
Los costos de no calidad tienen como causa a los retrabajos, los trabajos incompletos, los trabajos 
ejecutados con materiales que no cumplen las especificaciones técnicas, trabajos que no pasan una 
determinada prueba y los trabajos que deben rehacerse por completo. 
2.10.1. HISTORIA 
La calidad remonta sus orígenes a la aparición del hombre. Desde el código de Hammurabi que en su 
capítulo CCXXIX (año 2150 a.C.) describía como proceder con el responsable de una mala construcción, 
pasando por las pinturas egipcias donde se aprecia a inspectores revisando la perpendicularidad de 
un bloque de piedra (año 1450 a.C.). 
En las épocas más modernas se pasa por el siglo XVIII donde el francés Honoré Le Blanc desarrollo un 
sistema de fabricación con partes intercambiables, esto dio origen a la normalización de piezas.  
En el siglo XX aparece Henry Ford con su modelo T y la introducción de la producción en cadena. Se 
da en este contexto la definición de calidad como conformidad del producto respecto a las 
especificaciones previamente definidas. Se determina por observación si un producto es aceptable o 
no al final de la producción. 
Luego, en EEUU Frederick Taylor con su administración científica crea los departamentos de 
inspección, o también llamados departamento de control de calidad. 
Luego, Walter A. Shewart a partir de 1920 inició el perfeccionamiento de control de calidad, al agregar 
métodos estadísticos ya no solo al producto final sino al proceso. 
Posterior a esto se crean los departamentos de aseguramiento de la calidad. Que son el conjunto de 
acciones planificadas y sistematizadas ejecutadas para que el producto cumpla los requisitos de 
calidad. 
Después de la segunda guerra mundial, entran en escena Joseph Juran y Edwards Deming. Creándose 
así el concepto de control de la calidad total. Incluyéndose en este modelo la satisfacción del cliente 
como factor clave. 
2.10.2. FINALIDAD 
El objetivo de la calidad es asegurar que el producto final satisfaga las necesidades del cliente, tanto 
explicitas como implícitas. 
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2.10.3. FUNCIONAMIENTO Y REPORTES 
El área de calidad realiza las siguientes funciones: aseguramiento de la calidad, control de calidad y 
gestión de calidad. 
El área de calidad formula y emite no conformidades cuando detecta un error. También formula los 
protocolos de liberación con la supervisión de obra, en los cuales la supervisión revisa la correcta 
ejecución de los trabajos a medida que se avanza en la obra. El área también se encarga de revisar 
que los materiales utilizados en obra cumplan con las especificaciones exigidas en el expediente 
técnico. También solicita y recepciona los certificados de calidad de los materiales principales a fin de 
anexarlos a la valorización de obra. Al finalizar el proyecto, se realiza un dossier de calidad el cual debe 
anexarse a la liquidación de obra y posteriormente entregarse al cliente. 
2.10.4. NO CONFORMIDADES DE OBRA 
Una no conformidad es aquella notificación en formato estándar, que se le entrega al área de 
producción en evidencia de un mal trabajo. En específico las no conformidades se emiten cuando hay 
errores de calidad en obra, en cualquiera de las especialidades.  
Se le conoce como no conformidades internas (NCI) a las que el contratista emite para sus 
subcontratistas o para sí mismo. Estas NCI son emitidas por el área de calidad del contratista. Luego 
de emitirse la no conformidad se recomienda realizar un análisis de causa raíz para detectar que 
genero el error. Posteriormente hay que emitir un plan de acción para evitar que la observación se 
vuelva a repetir y finalmente difundir a todo el equipo las medidas preventivas a tomar.  
Por otro lado, una no conformidad externa (NCE) es aquella que la supervisión emite al contratista. 
Tiene el mismo tratamiento que la no conformidad interna y de no levantarse en el plazo puede 
implicar penalidad para la contrata. En teoría a mayor número de no conformidades internas se tendrá 
un menor número de no conformidades externas. Pero esto solo ocurrirá si el propio staff pone en 
práctica las medidas correctivas planeadas después del análisis de causa raíz de cada no conformidad. 
Como criterio de valoración para este indicador se resumen lo siguiente: 
 Si las NCI aumentan, entonces el staff y subcontratistas no han tomado conciencia y no están 
implementando las medidas correctivas planeadas. Por lo cual las observaciones de calidad 
siguen apareciendo y se provoca un desmedro en el desempeño del proyecto. 
 Si las NCI disminuyen, entonces el staff y subcontratistas han tomado conciencia y sí están 
implementando las medidas correctivas planeadas. Por lo cual las observaciones de calidad 
dejan de aparecer y se produce una mejora el desempeño del proyecto. 
 Si las NCE aumentan, entonces el staff no ha tomado conciencia y no está implementando las 
medidas correctivas planeadas. Por lo cual las observaciones de calidad siguen apareciendo y 
se provoca un desmedro en el desempeño del proyecto. 
 Si las NCE disminuyen, entonces el staff ha tomado conciencia y sí está implementando las 
medidas correctivas planeadas. Por lo cual las observaciones de calidad dejan de aparecer y 
se produce una mejora el desempeño del proyecto. 
 
  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
73 
2.11. GESTIÓN DE SEGURIDAD 
La gestión de la seguridad tiene como propósito asegurar el bienestar de los trabajadores en sus 
aspectos social, económico y mental mientras se está ejecutando el proyecto.  
No llevar una adecuada gestión de la seguridad puede provocar costos de paralización de frente, 
material sin utilizar, horas hombre improductivas, gastos médicos y principalmente costo de vida 
humana.  
Actualmente el área de seguridad en las obras tiene la denominación de área de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente (SSOMA) como un área más integral y completa. 
2.11.1. HISTORIA 
En el año 1964 en el Perú se emitió la primera norma en materia de seguridad: decreto supremo 42-
f, primer reglamento en seguridad industrial. 
Luego en el año 2001 se da el primer intento por normar la prevención de riesgos laborales y salud en 
el trabajo. Para lo cual se formó una comisión multisectorial entre diversos ministerios como del 
trabajo, vivienda, energía, agricultura, entre otros.  
En el año 2005 se dictamina la directiva 005-2009 MTPE/2/11.4 que incorpora la actual norma técnica 
G-050, norma sobre seguridad durante la construcción del RNE. 
Finalmente, el 20 de agosto del año 2011 se publica la ley 28783: ley de seguridad y salud en el trabajo. 
2.11.2. FINALIDAD 
El objetivo de la gestión de seguridad es disminuir los accidentes laborales y salvaguardar la integridad 
de los trabajadores. 
2.11.3. FUNCIONAMIENTO Y REPORTES 
El área inicia un proyecto realizando su plan de seguridad. Este plan demora en elaborarse 15 días 
aproximadamente, aunque dependerá de la envergadura de la obra y las políticas de la empresa. 
En el plan de seguridad se definen los objetivos, el alcance del plan, la aplicación del sistema, las 
responsabilidades, los procedimientos, los formatos, las capacitaciones, la gestión social, la gestión 
ambiental, la gestión de riesgos y los indicadores. 
Los indicadores utilizados por el área de seguridad son el índice de frecuencia, el índice de gravedad y 
el índice de accidentabilidad. 
El área de seguridad realiza una charla diaria de 5 min en obra, en la cual hace participar a todos los 
ingenieros del proyecto como expositores por tuno. También realiza un cronograma de capacitaciones 
integrales, mínimo 4 por año.  Y realiza el informe mensual de seguridad para la valorización con el 
cliente. 
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2.11.4. ÍNDICE DE FRECUENCIA 
El índice de frecuencia es un número que proyecta cuantos accidentes va a tener la obra al trabajar 
“k” horas. El IF se calcula dividiendo la cantidad de accidentes habidos en un periodo de tiempo entre 
las horas hombre trabajadas en ese periodo de tiempo, multiplicado por un factor constante. 
𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝐾 
Por lo general se calcula de forma mensual, y luego se calcula un acumulado anual. En el Perú el valor 
k es de 200 000 horas hombre según la norma G-050. El número k viene del investigador Julián Pérez 
Osha. Quien realizó un estudio de accidentalidad en Estados Unidos con empresas que contaban con 
100 trabajadores, que laboraban de lunes a viernes, 8 horas a la semana, durante 50 semanas al año 
(2 de vacaciones). Dando como total k = 100 x 5 x 8 x 50 = 200 000 horas. Ese valor fue tomado como 
referencia y quedo estandarizado.  
Como criterio de valoración para este indicador se resume lo siguiente: 
 SI el IF aumenta, entonces la cantidad de incidentes y accidentes con tiempo perdido está 
aumentando, lo cual es algo negativo para el bienestar de los trabajadores y provoca un 
desmedro en el desempeño. 
 Si el IF disminuye, entonces la cantidad de incidentes y accidentes con tiempo perdido está 
disminuyendo, lo cual es algo positivo para el bienestar de los trabajadores y provoca una 
mejora en el desempeño. 
 
2.11.5. ÍNDICE DE GRAVEDAD 
El índice de gravedad (IG) muestra las incapacidades que los accidentes están generando en la obra 
(incapacidades cortas y largas). El IG se calcula dividiendo el número de días perdidos por accidentes 
en un periodo determinado de tiempo entre el número de horas hombre trabajadas reales en el 
mismo periodo multiplicado por una constante k. Para el IG la constante k también es 200 000 horas 
hombre. El IG se calcula de forma mensual y luego se realiza un acumulado anual. 
𝐼𝐺 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 𝐾 
Cuando hay un accidente fatal debe añadirse 6000 días perdidos al cálculo del índice de gravedad. 
Como criterio de valoración para este indicador se resume lo siguiente: 
 SI el IG aumenta, entonces la gravedad de los accidentes está aumentando, lo cual es algo 
negativo para el bienestar de los trabajadores y provoca un desmedro en el desempeño. 
 Si el IG disminuye, entonces la gravedad de los accidentes está disminuyendo, lo cual es algo 
positivo para el bienestar de los trabajadores y provoca una mejora en el desempeño. 
 
2.11.6. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
El índice de accidentabilidad (IA) se calcula multiplicando el índice de frecuencia anual multiplicado 
por el índice de gravedad anual divido entre 200.  
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Este índice muestra de forma más adecuada el comportamiento de la seguridad de obra porque ya 
contiene a los dos indicadores anteriores. 
𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝐺
200
 
Estas fórmulas y valores constantes están acorde a la norma G-050, norma de seguridad durante la 
construcción, que es parte del reglamento nacional de edificaciones (RNE).  
Como criterio de valoración para este indicador se resume lo siguiente: 
 SI el IA aumenta, entonces la seguridad durante la construcción está empeorando, lo cual es 
algo negativo para el bienestar de los trabajadores y provoca un desmedro en el 
desempeño. 
 Si el IA disminuye, entonces la seguridad durante la construcción está mejorando, lo cual es 
algo positivo para el bienestar de los trabajadores y provoca una mejora en el desempeño. 
  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
76 
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
3.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
El desempeño de la construcción sí mejora cuando se implementa Lean Construction en el control de 
la producción, en una obra de infraestructura aérea en Arequipa, Perú, en el año 2017. 
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Los indicadores de gestión de obra sí mejoran al implementar Lean Construction en el control 
de la producción. 
 Los indicadores de producción sí mejoran al implementar Lean Construction en el control de 
la producción. 
 Los indicadores de calidad sí mejoran al implementar Lean Construction en el control de la 
producción. 
 Los indicadores de seguridad sí mejoran al implementar Lean Construction en el control de la 
producción. 
3.2. VARIABLES 
3.2.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
3.2.1.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
El control de la producción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos utilizados para 
determinar cómo será ejecutado un pedido; es decir, define el orden de prioridad con el que se 
desarrollaran las actividades de producción. 
Un ejemplo sencillo ayudará a entender este concepto. Todas las personas tienen un plan maestro de 
lo que desean lograr cierto día, semana, mes, año, etcétera; esto es planificación. Cuando el día o 
tiempo planificado inicia, se comienza a poner en ejecución de los planes correspondientes. A medida 
que se presenten acontecimientos y factores no previstos, las personas se verán obligadas a cambiar 
el orden de prioridad en la realización de las actividades que se estableció en el plan inicial. El control 
del orden de prioridad con el que se ejecutan las tareas es una necesidad que todos deben enfrentar 
cada cierto tiempo. A esto se le conoce como control de la producción. (Chapman, 2006) 
El control de la producción es la variable independiente en esta investigación. El valor de esta variable 
dependerá del sistema de control de la producción empleado, pudiendo ser el sistema tradicional o el 
sistema Lean Construction. En el sistema tradicional la producción estará basada en la teoría de 
procesos y en la ausencia de la filosofía Lean Construction. En el sistema Lean Construction la 
producción se basará en tres teorías: procesos, flujos y generación de valor. 
El control de la producción permite planificar los procedimientos constructivos a ejecutarse en el día 
a día, ejecutarlos y darles seguimiento. De tal manera que si en la ejecución hay una desviación a lo 
planificado y/o se presenta el caso de que no se podrá ejecutar lo planificado, se pueda tomar las 
acciones pertinentes para ajustar la producción y la planificación. Todo esto con la finalidad de 
alcanzar los objetivos del proyecto. Este ajuste de la planificación es dinámico y constante en el 
sistema Lean. 
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3.2.1.2. DESEMPEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 
El desempeño de la construcción es el nivel de desarrollo que la obra está teniendo en su ejecución, 
en relación con los objetivos deseados. Nos indica que tan bien está siendo ejecutada la obra y nos 
sirve para proyectar qué resultados se tendrá al final.  
El grupo de trabajo para la construcción presidido por sir John Egan, afirmo en su reporte de la 
construcción para el primer ministro del Reino Unido, John Prescott; que para que el sector de la 
construcción crezca debe haber el compromiso de medir el desempeño de la construcción y compartir 
los resultados con la industria en general. Y también recalcó la importancia de que las empresas 
extiendan los beneficios de un mejor desempeño a sus clientes. (Egan, 1998) 
El desempeño de la construcción es la variable dependiente en esta investigación. Esta variable se 
mide en base a indicadores. Como variable, tiene diferentes dimensiones, por lo cual para poder 
cuantificarla uno debe apoyarse en los indicadores de cada dimensión. Para la presente investigación 
se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones: gestión, producción, calidad y seguridad.  
En la dimensión de gestión los indicadores serán el desempeño del cronograma (en inglés schedule 
performance index, SPI) y el desempeño del presupuesto (en inglés cost performance index, CPI). El 
SPI y CPI forman parte del método del valor ganado y no de Lean Construction. Sin embargo, se hizo 
uso de estos indicadores para evidenciar como la implementación Lean afectaba al desempeño del 
cronograma y del presupuesto. 
En la dimensión de producción se considerará el porcentaje de tiempo dedicado a realizar actividades 
productivas (P), mediciones (M), transportes (T), viajes (V), tiempo ocioso (O), tiempo de esperas (E), 
trabajos rehechos (R), descansos (D), necesidades fisiológicas (N) y tiempo en recibir/dar instrucciones 
(I). El trabajo productivo considera las actividades P para cuantificar el porcentaje de tiempo que le 
corresponde. El trabajo contributorio considera las actividades M, T, I y otros contributorios para 
cuantificar el porcentaje de tiempo que le corresponde. Y el trabajo no contributorio considera las 
actividades V, O, E, R, D, N y otros no contributorios para cuantificar el porcentaje de tiempo que le 
corresponde. La suma de TP, TC y TNC debe ser 100%. 
En la dimensión de calidad, se considerará la cantidad de no conformidades externas emitidas por 
parte de la supervisión (NCE) y la cantidad de no conformidades internas emitidas por el área de 
calidad del propio staff (NCI).  
En la dimensión de seguridad se considerará el índice de frecuencia anual (IFa), el índice de gravedad 
anual (IGa) y el índice de accidentabilidad (IA). 
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3.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
3.2.2.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
Tabla 3: Operacionalización de la variable independiente 
 
  
SI en el sistema de control de la producción no se evidencia la presencia del Lean Construction, se le 
denominará sistema tradicional; si se evidencia, se le denominará sistema Lean. 
3.2.2.2. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Tabla 4: Operacionalización de la variable dependiente 
 
  
Para medir los indicadores de gestión se revisará los reportes del valor ganado del área de oficina 
técnica. Para medir los indicadores de producción se utilizará en campo la herramienta muestreo de 
trabajo. Para medir los indicadores de calidad se revisará los reportes de no conformidades del área 
de calidad. Y para medir los indicadores de seguridad se revisará los reportes mensuales SSOMA del 
área de seguridad.  
VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES HERRAMIENTA
CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN
SISTEMA --- SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Observación: 
Identificación del tipo de 
sistema utilizado
VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES HERRAMIENTA
TIEMPO Indicador del desempeño del cronograma (SPI)
COSTO Indicador del desempeño del presupuesto (CPI)
TRABAJO 
PRODUCTIVO
Trabajo productivo (P)
Tiempo en mediciones (M)
Tiempo en transportes (T) 
Tiempo en recibir/dar instrucciones (I)
Tiempo en viajes (V) 
Tiempo ocioso (O)
Tiempo de esperas (E)
Tiempo en trabajo rehecho (R)
Tiempo en descanso (D)
Tiempo en necesidades fisiológicas (N)
N° de no conformidades externas (NCE)
N° de no conformidades internas (NCI)
Índice de frecuencia anual (IFa)
Índice de gravedad anual (IGa)
Índice de accidentabilidad (IA)
Revisión documentaria: 
Reportes de seguridad
Herramienta de campo: 
Muestreo de trabajo
Revisión documentaria: 
Reportes de no 
conformidades
Revisión documentaria: 
Reportes del valor ganado
DESEMPEÑO DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN
SEGURIDAD
ÍNDICES DE 
SEGURIDAD
CALIDAD
NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES
PRODUCCIÓN
GESTIÓN
TRABAJO 
CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO
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3.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tabla 5: Matriz de consistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL H. GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE
¿Se mejora el desempeño de la 
construcción cuando se implementa 
Lean Construction en el control de la 
producción, en una obra de 
infraestructura aérea en Arequipa, Perú, 
en el año 2017?
Determinar si el desempeño de la 
construcción mejora cuando se 
implementa Lean Construction en el 
control de la producción, en una obra de 
infraestructura aérea en Arequipa, Perú, 
en el año 2017.
El desempeño de la construcción sí 
mejora cuando se implementa Lean 
Construction en el control de la 
producción, en una obra de 
infraestructura aérea en Arequipa, Perú, 
en el año 2017.
Control de la producción.
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS H. ESPECIFICA VARIABLE DEPENDIENTE
¿Se mejora los indicadores de gestión de 
obra al implementar Lean Construction 
en el control de la producción?
Determinar si los indicadores de gestión 
de obra mejoran al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción.
Los indicadores de gestión de obra sí 
mejoran al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción.
Desempeño de la construcción
¿Se mejora los indicadores de 
producción al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción?
Determinar si los indicadores de 
producción mejoran al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción.
Los indicadores de producción sí mejoran 
al implementar Lean Construction en el 
control de la producción.
¿Se mejora los indicadores de calidad al 
implementar Lean Construction en el 
control de la producción?
Determinar si los indicadores de calidad 
mejoran al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción.
Los indicadores de calidad sí mejoran al 
implementar Lean Construction en el 
control de la producción.
¿Se mejora los indicadores de seguridad 
al implementar Lean Construction en el 
control de la producción? 
Determinar si los indicadores de 
seguridad mejoran al implementar Lean 
Construction en el control de la 
producción.
Los indicadores de seguridad sí mejoran 
al implementar Lean Construction en el 
control de la producción.
. Investigar todos los antecedentes de 
implementaciones, sus conclusiones y 
resultados.
. Realizar un diagnostico de la obra de 
infraestructura aérea.
. Recolectar datos de campo y estimar el 
desempeño de la construcción antes de 
la implementación (pre-prueba).
. Realizar un diseño de implementación 
de Lean Construction para el control de 
la producción acorde a la necesidad.
. Realizar capacitaciones y sensibilización 
al staff de obra.
. Realizar la implementación del Lean 
Construction, el LPS y las herramientas.
. Recolectar datos de campo y estimar el 
desempeño de la construcción después 
de la implementación (post-prueba).
. Realizar el tratamiento de la 
información a través de la estadística.
. Analizar los resultados antes y después 
de la implementación.
. Identificar beneficios, lecciones 
aprendidas y conclusiones.
. Redactar el informe.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
80 
3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación actual, siguiendo la clasificación propuesta por Roberto Hernández Sampieri 
(2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, es una investigación del tipo cuantitativa 
con un nivel de estudio del tipo explicativo. 
El diseño de investigación a utilizarse será el pre-experimental, en el cual no se elige la muestra 
al azar sino por conveniencia. Según este diseño se tendrá un sujeto experimental y no se tendrá 
un sujeto de control. Esto debido a que en la industria de la construcción no es posible encontrar 
dos proyectos idénticos. Al resultado de este proceso se le conoce como muestra dirigida. 
El sujeto experimental (G) es la obra de infraestructura aérea en Arequipa, Perú. Según lo 
indicado en la tabla 6, a este sujeto se le hará una prueba antes de la implementación (O1). 
Prueba donde se medirán los indicadores del desempeño de la construcción (variable 
dependiente). Luego se hará la manipulan de la variable independiente; es decir, se 
implementará Lean Construction en el control de la producción (X). Luego se hará una prueba 
después de la implementación (O2). Finalmente se podrá comparar los resultados obtenidos en 
cada prueba con la finalidad de extraer las conclusiones. 
Tabla 6: Diseño pre-experimental 
SUJETO 
EXPERIMENTAL MUESTRA 
PRE  
PRUEBA 
TRATAMIENTO 
EXPERIMENTAL 
POST 
PRUEBA 
G MUESTRA DIRIGIDA O1 X O2 
 
 
Fuente: Adaptado de las clases de la UNMSM 
 
3.4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
La población son todas las obras de infraestructura aérea en el Perú, ejecutadas en el año 2017 
y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión de la tabla 7. La muestra es la obra 
elegida para realizar la implementación y medición de resultados. 
Los criterios de inclusión y exclusión son los siguientes: 
Tabla 7: Criterios de inclusión y exclusión para la muestra 
Inclusión Exclusión 
 Obra localizada en el territorio del 
Perú. 
 Obra de infraestructura aérea. 
 Obra con elevada participación de 
especialidades y subcontratistas. 
(más de tres especialidades) 
 Obra en etapa de construcción. 
 Obra en etapa de diseño o licitación. 
 Obra en etapa de levantamiento de 
observaciones. 
 Obra en etapa de cierre. 
 Obra donde ya se esté aplicando Lean 
Construction. 
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3.4.3. MUESTRA 
La muestra se eligió por la técnica no probabilística de la conveniencia. La muestra será una obra 
de infraestructura aérea en La Joya, Arequipa, Perú. 
3.4.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de observación, revisión documental y el 
registro de datos. Para el análisis e interpretación se utilizará el histograma y la técnica de la 
comparación cuantitativa. 
En cuanto a la validación de datos, se menciona que según lo indicado Hernández Sampieri 
(2014) los instrumentos de medición (y los datos que estos recolectan) tienen validez si 
presentan alguna de las siguientes tres evidencias: evidencia de contenido, evidencia de criterio 
o evidencia de constructo. En tal sentido cuanta mayor evidencia de contenido, criterio o 
constructo tenga un instrumento mayor validez total tendrá y por ende se acercará más a 
representar fielmente la información de una variable. 
Todas las herramientas de medición de indicadores utilizados en la presente investigación son 
confiables y objetivos. Los indicadores del reporte del valor ganado tienen evidencia de 
contenido, por medir el tiempo y costo de forma exacta; de criterio, por existir otro método 
llamado resultado operativo que calcula la misma información; de constructo, por impactar en 
el desempeño de la obra; y de expertos, por ser recomendado por el PMI. El muestreo de trabajo 
tiene validez de contenido, por medir el porcentaje de los tres tipos de trabajo; de criterio, por 
tener herramientas análogas como la carta balance y el control de rendimientos; de constructo, 
por impactar directamente en la productividad y desempeño; y de expertos, por ser 
recomendado por el doctor pionero Virgilio Guio (2001). Los indicadores de no conformidades 
tienen evidencia de contenido, por registrar los errores significativos de calidad; y de constructo, 
por influir en el desempeño de la obra. Los indicadores de seguridad tienen evidencia de 
contenido, por calcularse en base a los accidentes de la obra; de constructo, por influenciar en 
el desempeño de la obra; y de expertos, por estar estipulados en la norma G-050 del RNE. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene por nombre: “Centro de mantenimiento aéreo náutico del ejército, La Joya, 
Arequipa”. Es un centro de mantenimiento de helicópteros mayor, una obra pública contratada 
bajo la modalidad concurso oferta y con sistema de contratación a suma alzada. Se ubica en el 
distrito de La Joya, provincia de Arequipa, región Arequipa, Perú. Su ejecución tuvo lugar en el 
año 2017. A la fecha es el centro de mantenimiento de helicópteros rusos y peruanos más 
moderno de Sudamérica. El presupuesto se encuentra alrededor de los 113 millones de soles. 
Tuvo un plazo de ejecución de 90 días para el expediente técnico y 240 días para la construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41: Ubicación del proyecto. Extraído de Google maps. 
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El proyecto está constituido por los siguientes componentes: 
 Sector exterior 
o Cerco perimétrico. 
o Torreones de vigilancia. 
o Alumbrado exterior. 
o Línea de media tensión. 
o Línea de conducción. 
 Sector administrativo 
o Jefatura. 
o Departamento de seguridad. 
o Departamento de finanzas y logística. 
o Departamento de planeamiento y control. 
o Departamento de telemática. 
o Departamento de recursos humanos. 
o Centro médico. 
o Salón de usos múltiples. 
o Aulas. 
o Cocina y comedor para oficiales y técnicos. 
o Cocina y comedor para tropa. 
o Alojamiento de oficiales. 
o Alojamiento de suboficiales. 
o Alojamiento de tropa. 
o Oficinas de la sección de construcción y mantenimiento. 
o Servicios Generales (cafetería, gimnasio y lavandería). 
o Seguridad (jefaturas). 
o Talleres. 
o Galpón de vehículos. 
o Cuarto de máquina. 
o Almacenes generales. 
o Almacenes de kerosene. 
o Acopio de residuos sólidos. 
o Estanque regulador de agua potable. 
o Cisterna de agua potable y cuarto de bombas. 
o Cisterna y cuarto de bombas para agua de riego. 
o Planta de tratamiento de agua potable. 
o Planta de tratamiento de desagüe doméstico. 
o Cámara de bombeo. 
o Planta de residuos biocontaminados. 
o Cisterna de petróleo. 
o Cisterna de combustible GLP y surtidor GLP. 
 Sector de mantenimiento 
o Hangar ruso. 
o Hangar peruano. 
o Torre de control. 
o Cisterna de agua contra incendio y cuarto de bombas. 
o Cisterna de desagüe industrial. 
o Cisterna de desagüe galvánico. 
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o Cisterna de combustible de helicópteros. 
o Caseta de bombas. 
o Tratamiento de desagüe galvánico. 
o Acopio de residuos peligrosos. 
o Almacén de químicos. 
o Almacén de combustible. 
o Planta compresora de aire. 
o Estación de bomberos. 
o Estación de pruebas de vuelo. 
o Patio de maniobras. 
o Plataforma de pruebas de potencia y acceso. 
o Pista de aterrizaje y acceso. 
 Habilitación urbana 
o Veredas y sardineles. 
o Áreas verdes. 
o Mobiliario urbano (bancas, adoquines, señalética y tachos). 
 Instalaciones 
o Instalaciones eléctricas. 
o Instalaciones sanitarias. 
o Instalaciones mecánicas. 
o Instalaciones de comunicación. 
 Equipamiento 
o Equipamiento eléctrico 
 Subestaciones eléctricas (transformadores y celdas). 
 Grupos electrógenos y UPS. 
 Paneles, fuentes de alimentación, parlantes, amplificadores, monitores, 
cámaras y gabinetes. 
o Equipamiento sanitario 
 Sistemas de tratamiento de agua. 
 Sistema de tratamiento de residuos biocontaminantes. 
 Sistema de aguas servidas. 
 Bombas de agua. 
 Sistema de agua contraincendios. 
o Equipamiento electromecánico 
 Elevadores de pasajeros y de servicio. 
 Tecles, montacargas, inyectores y motores de puerta. 
 Campanas extractoras de gases, calderos de vapor y electrobombas. 
 Bombas, bombas de vacío y tanques. 
 Secador de aire y compresoras de aire. 
o Equipamiento especial 
 Sistema de suministro de vapor. 
 Sistema de aire comprimido. 
 Sistema de vacío. 
 Sistema de suministro de gases. 
 Sistemas y bombas de petróleo. 
 Sistema GLP. 
 Sistema de almacenamiento de combustible Turbo Jet A1. 
 Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. 
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Figura 42: Componentes del proyecto en 2D. Extraído del Expediente técnico. 
El proyecto tiene un área techada total de 25,538.21 m2. De los cuales 24,444.30 m2 son para 
edificaciones funcionales y 1,138.91 m2 son para edificaciones auxiliares. 
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Edificios auxiliares 
(PTRS, PTAR, etc.) 
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potencia 
Hangares de 
helicópteros rusos 
Patio de maniobras 
Torre de control 
Hangares de 
helicópteros peruanos 
Vías de servicio, aceras y áreas 
verdes 
Estacionamientos 
Edificios 
administrativos 
Pista de aterrizaje 
S02 - SECTOR DE MANTENIMIENTO 
S01 - SECTOR ADMINISTRATIVO 
Cerco perimétrico y torres de 
vigilancia 
Pista de rodaje 
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Según la lista de componentes del proyecto, este tiene las siguientes naturalezas de estructuras: 
 Edificaciones. 
 Estructuras metálicas. 
 Pavimento rígido y flexible. 
 Cerco perimétrico. 
 Instalación de redes de agua, desagüe e instalaciones especiales. 
 Media tensión. 
 Línea de conducción. 
 Áreas verdes, veredas, sardineles y adoquines. 
 Equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43: Componentes del proyecto en 3D. Extraído del Expediente técnico. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Para la implementación del Lean Construction como nuevo enfoque para el control de la 
producción se definió los siguientes pasos a seguir: 
4.3.1. Diagnóstico de la situación actual del proyecto. 
4.3.2. Mediciones previas en obra. 
4.3.3. Diseño del sistema de producción. 
4.3.4. Capacitación al staff de obra. 
4.3.5. Implementación del Last Planner System. 
4.3.6. Implementación de herramientas. 
4.3.7. Mediciones de obra para verificar resultados. 
Alojamientos 
Edificios auxiliares 
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potencia 
Hangares de helicópteros rusos 
Patio de 
maniobras 
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Edificios 
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Pista de aterrizaje 
S02 - SECTOR DE MANTENIMIENTO 
S01 - SECTOR ADMINISTRATIVO 
Cerco perimétrico y 
torres de vigilancia 
Pista de rodaje 
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La implementación Lean en un proyecto debe ser aguas abajo, desde la gerencia hasta el último 
capataz. Por lo cual se recomienda que antes de empezar una implementación se tenga el 
respaldo y convencimiento de la alta gerencia. 
A continuación, se detalla cada paso seguido y la experiencia de implementación obtenida. 
4.3. DESARROLLO DEL CASO 
4.3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 
El diagnóstico se hizo mediante entrevistas personales, la revisión en campo de lo actualmente 
construido y la revisión de la documentación de obra. Las entrevistas personales consistieron en 
preguntarle a cada miembro del staff, por separado, qué funciones realizaba, qué conocimiento 
tenían sobre Lean y qué dificultades identificaban ellos en obra. La revisión en campo consistió 
en visualizar el orden de la construcción, la calidad de los productos intermedios, conversar con 
los maestros, conversar con los subcontratistas y verificar el cumplimiento de la sectorización. 
La revisión de la documentación de obra consistió en visualizar los periodos de despacho de los 
materiales, la cantidad de consultas al proyectista que existían hasta el momento, las no 
conformidades, la curva S, el resultado operativo, si las horas paradas de los equipos se 
registraban en el parte diario, si se estaba realizando una planificación y verificar la frecuencia 
con la que el staff hacia sus requerimientos de recursos. El debate colectivo consistió en reunir 
al staff en una sala para que en conjunto se evidencien e identifiquen más problemas.  
Con este proceso de diagnóstico se identificó las siguientes dificultades en el proyecto: 
 Equipo no consolidado y existencia de contradicciones entre las diferentes áreas: 
seguridad, producción, calidad, residencia y administración. 
 Retraso en los trabajos ejecutados. 
 Desorden en el tren de actividades por no cumplimiento en la culminación de sectores. 
 Alta competencia entre subcontratistas de la misma especialidad, lo que ocasionaba mal 
clima laboral. 
 Disputa entre los subcontratistas por los recursos más escasos (y por ende críticos) como 
el suministro eléctrico y la grúa móvil. 
 Escasa comunicación física entre los miembros del equipo y excesivo envío de correos. 
 Los requerimientos de recursos, tanto de material como de personal, se hacían en días 
diferentes y se requerían en días inmediatos. No se dejaba un plazo de respuesta 
coherente a la oficina central para reaccionar y abastecer las solicitudes. 
 Lo requerimientos de materiales tenían deficiencia cuando se pedían, los nombres no 
eran correctos y a veces la oficina central enviaba materiales con especificaciones que 
no se requerían. 
 Las consultas al proyectista se elaboraban a medida que se descubrían en la ejecución, 
esto ocasionaba que frentes puntuales esperen la respuesta para poder continuar. 
 Escasa colaboración entre el área de producción y seguridad. 
 Excesivos controles del área interna de calidad.  
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4.3.2. MEDICIONES PREVIAS EN OBRA 
Se muestra a continuación el estado de los indicadores de las diferentes dimensiones de la 
variable dependiente. Se muestra los indicares de gestión SPI y CPI.  
 
Figura 44: Curva S antes de la implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO N° MES 08
CLIENTE CIERRE 31/07/2017
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
VALOR PLANEADO 1.51% 19.03% 43.40% 54.70% 76.02% 89.30% 95.07% 100.00%
VALOR GANADO 1.50% 10.54% 30.99% 49.35% 75.62% 87.46% 96.08% 100.00%
COSTO REAL 1.40% 13.08% 33.65% 52.00% 72.33% 82.45% 89.60% 92.59%
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El promedio del SPI fue de 0.755 lo cual es algo negativo, indica que el proyecto está retrasado 
respecto a lo planificado. 
 
Figura 45: Histórico del SPI antes de la implementación 
 
El promedio del CPI fue de 0.933 lo cual es algo negativo, indica que se ha gastado más dinero 
del previsto para poder ejecutar lo avanzado hasta la fecha. 
 
 
 
Figura 46: Histórico del CPI antes de la implementación 
  
Las mediciones de productividad se realizaron a las 10 am porque a esta hora el personal obrero 
se encuentra en mayor actividad. También pueden realizarse mediciones a las 3 pm. Las 
mediciones se hacen una vez por día. En promedio, la toma de datos puede durar entre 0.5 a 
1.5 horas. 
Es preciso mencionar que, de los dos estudios presentados en los antecedentes, el que se 
utilizará como línea base para la comparación de los resultados es el estudio de Morales y Galeas 
del año 2006, debido a que es el estudio registrado más actual. Este estudio se utilizará como 
línea base para calificar como altos o bajos los resultados de la investigación. 
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Figura 47: Estudio de productividad de Morales y Galeas. Morales y Galeas (2006) 
Se realizaron mediciones durante varios días consecutivos para así obtener un promedio 
representativo. Los resultados antes de la implementación del nuevo sistema de producción 
fueron los siguientes: 
 
Tabla 8: Registro de mediciones antes de la implementación 
 
  
  
Cant % Cant %
TP 335 28% 159 20%
P Proceso de transformación 335 17% 159 8%
TC 394 33% 383 48%
T Transporte 156 8% 109 5%
M Mediciones 47 2% 18 1%
I Recibir/dar instrucciones 52 3% 51 3%
L Limpieza/ordenar 73 4% 19 1%
X Otros X 66 3% 186 9%
TNC 471 39% 258 32%
V Viajes 106 5% 135 7%
O Tiempo oscioso 43 2% 4 0%
E Esperas 256 13% 40 2%
R Trabajo rehecho 31 2% 18 1%
D Descanso 23 1% 55 3%
B Necesidades fisiológicas 5 0% 3 0%
Y Otros Y 7 0% 3 0%
1200 100% 800 100%
ENERO FEBRERO
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La distribución general de los resultados se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48: Distribución de los tipos de trabajos antes de la implementación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49: Desagregado de la distribución del NGA antes de la implementación  
Se observa que el trabajo productivo es muy bajo, solo el 25% del tiempo. Esto quiere decir que 
para una jornada de trabajo de ocho horas; en promedio los obreros solo han realizado 
actividades productivas con dos horas de su tiempo, esto es algo crítico. El trabajo contributorio 
es de 39%, este porcentaje se encuentra debajo del valor del estudio de Morales y Galeas, lo 
cual positivo. El trabajo no contributorio es el 36% que es un porcentaje alto, lo cual es más alto 
que el estudio de Morales y Galeas, lo cual es negativo. 
También se observa que hay un alto porcentaje de tiempo en espera, 15%. En este tiempo el 
personal no está realizando ninguna actividad. Las causas de esto fueron las esperas de 
materiales, esperas por equipo, esperas por herramientas, explicaciones por parte de los 
ingenieros de seguridad, dudas respecto al trabajo por realizar y dudas sobre los planos.  
Resaltar a su vez que este porcentaje de TP es muy bajo respecto al 32% de TP promedio del 
estudio de Morales y Galeas. 
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Se muestra también los resultados obtenidos en la dimensión de calidad antes de la 
implementación: 
 
Figura 50: No conformidades internas y externas antes de la implementación 
  
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades es de 3.5. 
 
 
 
 Figura 51: No conformidades externas antes de la implementación 
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades externas es de 1.5. 
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Figura 52: No conformidades internas antes de la implementación 
  
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades internas es de 2.0. 
Por último, se muestra los resultados de los indicadores de la dimensión de Seguridad antes de 
la implementación: 
 
 
Figura 53: Índice de frecuencia anual antes de la implementación  
 
 
 Figura 54: Índice de gravedad anual antes de la implementación 
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Figura 55: Índice de accidentabilidad antes de la implementación  
Se aprecia que el índice de frecuencia tiene un promedio de 2.92, el índice de gravedad tiene un 
promedio de 0.00 y el índice de accidentabilidad también tiene un promedio de 0.00. Todos los 
resultados son bajos, lo cual es algo positivo. 
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4.3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta los resultados iniciales de producción y el diagnóstico se diseñó el siguiente 
sistema de producción para el proyecto estudiado: 
1. Se implementará los siguientes componentes del Last Planner System: plan maestro, 
plan de fases, look ahead planning, análisis de restricciones, análisis de causa raíz y el 
plan semanal. 
2. Se implementará la sectorización y el tren de actividades para la planificación. 
3. Se implementarán las reuniones diarias de 15 minutos. 
4. Se implementarán las reuniones semanales de producción de 2 horas. 
5. Se implementará una reunión de lecciones aprendidas al término de cada fase. 
6. De todas las herramientas Lean, según la necesidad evidenciada, se implementarán solo 
las siguientes: muestreo de trabajo, carta balance, value stream map y go to gemba. 
7. Los niveles generales de actividad se calcularán con el muestreo de trabajo cada mes 
y/o según necesidad. 
8. Se utilizará la gestión visual tanto en la sala de reuniones, oficinas y en el campo. 
9. Se dictarán charlas de difusión de la filosofía y talleres de sensibilización de la cultura 
Lean de forma periódica. 
10. Se realizará un manual del sistema de producción basada en Lean para el staff y la 
empresa. 
11. Los requerimientos de recursos se harán en un orden establecido. Habrá un 
requerimiento mensual y un requerimiento semanal. 
4.3.4. CAPACITACIÓN AL STAFF DE OBRA 
Las capacitaciones al staff se programaron y ejecutaron a lo largo de todo el periodo de 
implementación. El programa de capacitaciones se dividió en dos componentes: charlas técnicas 
de la filosofía y talleres de cultura Lean. El registro de las capacitaciones se encuentra en el anexo 
10. 
En las charlas técnicas de la filosofía se trató los siguientes temas: 
 Filosofía y principios del Lean Construction. 
 Teoría de valor y pérdida. 
 Los tipos de pérdida en construcción. 
 Sectorización y tren de actividades. 
 Last Planner System. 
 Herramientas y técnicas Lean. 
 Gestión visual. 
En los talleres de cultura Lean se trató los siguientes temas: 
 Trabajo colaborativo. 
 Visión sistémica. 
 Proactividad y comunicación efectiva. 
Es necesario que antes de la implementación se capacite a todo el staff del proyecto, incluso a 
los ingenieros de la oficina central.    
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4.3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM 
Para implementar el Last Planner System se parte del plan maestro. Este plan maestro se realizó 
en base a metrados y rendimientos reales; y no los que aparecen en el expediente técnico. A 
continuación, se presenta el plan maestro trabajado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56: Plan maestro.  
El plan maestro sirvió como referencia para el plan de fases, look ahead planning y demás 
planificaciones hacia abajo, cada una con más detalle que la otra. La fecha fin del plan maestro 
es menor a la fecha fin del calendario Gantt contractual. De esta manera se dejó un buffer de 
tiempo para no caer en atraso contractual. El plan maestro, sirve para saber si estamos atrasados 
o adelantados, y es el respaldo de la curva S valorizada. El plan maestro completo puede 
revisarse en el anexo 06. 
A medida que un frente de trabajo se inicia, es preciso detallar la planificación de los trabajos a 
ejecutar. Por lo cual para cada frente se realizó una sectorización y una planificación en tren de 
actividades según lo que indica Lean. 
El hangar ruso se dividió en 23 y en 17 sectores en el segundo piso. El hangar peruano se dividió 
en 18 sectores y solo tenía un nivel de altura. La torre de control por ser una edificación pequeña 
de 288 m2 se trabajó con un solo sector. El patio de maniobras, por ser un pavimento rígido se 
trabajó en sectores intercalados para así poder colocar los dowells. El patio se dividió en 28 
sectores. Para el cerco perimétrico se definió un sector típico de 75 ml, con dos frentes en 
paralelo. Es decir, debía ejecutarse 150 ml por día. El cerco tuvo 60 sectores en total. Para la 
línea de conducción también se definió un sector típico de 300 ml con dos frentes en paralelo. 
Es decir, se ejecutó 600 ml por día. La línea tuvo un total de 66 sectores. Los gráficos de todas 
las sectorizaciones pueden revisarse en el anexo 05. 
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Figura 57: Sectorización de los diferentes componentes del proyecto. 
El LPS con su planificación en cascada permitió al equipo organizarse y realizar una mejor 
utilización de sus esfuerzos y de su tiempo. Esta forma de trabajo tiene su razón de ser, debido 
a que el proyecto contaba con 3090 partidas. Realizar un tren de actividades de todo el proyecto 
al inicio hubiera demandado un esfuerzo enorme e innecesario, porque se sabía que ese plan 
no se iba a cumplir. Todos los trenes de actividades desarrollados se encuentran en el anexo 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58: Tren de actividades para los diferentes componentes del proyecto 
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761.38 33.109.0 23
1566.85 68.12
43 Encofrado columneta + viga solera 1ra etapa M2
1.0 23
610.00 26.52
42 Acero viga solera KG
5.0 23
610.00 26.52
41 Muro de albañileria 2 M2
5.0 23
5047.26 219.45
40 Muro de albañileria 1 M2
2.0 23
25.90 1.13
39 Acero de columnetas 1ra etapa KG
1.0 23
0.00 0.00
38 Sobrecimiento corrido M3
0.0 23
86.00 3.74
37 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 2336 Cimiento corrido M3
35 Albañileria
44.50 14.83
34 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
33 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
32 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
31 Acero escaleras KG
3.0 330 Encofrado Fondo escalera M2
3550.00 154.35
29 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
13.0 23
582.23 25.31
28 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
3.0 23
20000.00 869.57
27 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
26 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
25 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
24 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
22 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
21 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
2550.00 110.87
20 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
4.0 23
800.00 34.78
19 Relleno estructural M3
3.0 23
360.00 15.65
18 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 23
2000.00 86.96
17 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
16.0 23
26660.00 1159.13
16 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
7.0 2315 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
14 Nivel A ( 1er Piso)
1132.75 49.25
13 SUPERESTRUCTURA
11.0 23
1650.29 71.75
12 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
15.0 23
26971.88 1172.69
11 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
7.0 2310 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
138.00 6.00
9 CIMENTACIONES
2.0 23
1410.00 61.30
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
7.0 23
1075.00 46.74
7 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.) M2
1.0 23
1145.00 49.78
6 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.) M2
2.0 23
38000.00 1652.17
5 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.) M3
24.0 234 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por día
1 HANGAR RUSO
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
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Terminando el plan maestro y trenes de actividades según necesidad se pasó a la formulación 
del plan de fases. El plan se fases se realizó en una reunión con todo el staff, lo maestros y los 
responsables de los subcontratistas presentes en obra. Este plan de fases tenia los hitos 
contractuales y los hitos metas. Los hitos contractuales salen del cronograma de ejecución de 
obra enviado a la supervisión y los hitos metas de la sesión pull llevada en la reunión 
mencionada.  
En la sesión Pull tanto el staff como los subcontratistas indica qué recursos y acontecimientos 
se necesitaría que ocurriesen para poder culminar sus actividades antes de la fecha contractual. 
Este plan de fases se realizó de forma visual en una pared con el apoyo de papelógrafos y pósits. 
Terminado el plan de fases debe pasarse a la siguiente planificación, cada vez más detallada, 
llamada look ahead planning (LAP). El horizonte de planificación de este LAP fue de seis semanas. 
Este se realizó de forma visual en una pared forrada de acrílicos cuadriculados, con ayuda de 
plumones y pósits grandes. 
Con el LAP el staff del proyecto pudo adelantarse en el tiempo e ir solicitando con mucha 
antelación sus recursos, en especial aquellos de fabricación y/o importación. También permitió 
visualizar qué nuevos frentes se abrirían para destinar al personal actual; hacer sus 
requerimientos de obreros; y para organizar qué maestro se haría responsable de cada frente. 
Visualizar los nuevos frentes que se iniciarían también le permitió organizarse al staff de una 
mejor manera. Los ingenieros de producción podían dividirse los componentes a planificar, 
hacer su sectorización e incluso le sirvió al área de calidad para solicitar nuevos asistentes que 
le ayuden a cubrir la totalidad de frentes a ejecutarse en paralelo y con la anticipación debida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59: Look Ahead Planning en obra 
Una de las facilidades que da el LAP es hacer un correcto análisis de restricciones. Para hacer 
una correcta identificación de las restricciones se utiliza los siete flujos principales de la 
construcción: materiales, personal, herramientas, equipos, espacio seguro, trabajo precio, 
información y externalidad. Dichos flujos ya fueron explicados en el marco teórico de la presente 
investigación. Cada flujo no liberado se convertía en una restricción que había que liberar en 
una fecha pactada.  
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El análisis de restricciones en este proyecto también siguió los principios de la gestión visual. Se 
hizo en papelógrafos y se llenó con plumones para que todos los participantes pudiesen 
visualizarlo mientras se celebraba la reunión. Luego el ingeniero de planificación Lean o Lean 
Leader traspasaba esa información a un archivo digital que se difundía por correo.  
Esta identificación de restricciones se hacía en la reunión semanal de producción (RSP). La 
reunión semanal de producción tenía dos partes bien diferenciadas: en la primera se analizó la 
semana concluida y en la segunda parte se analizaba la nueva semana a ejecutar. La agenda 
típica que se utilizó para las diferentes RSP´s fue la siguiente: 
Parte A: Semana concluida 
1. Presentación del porcentaje del plan cumplido (PPC). 
2. Análisis de causa raíz (ACR) a los problemas que impactaron al PPC y obtener las razones 
de no cumplimiento (RNC). 
Parte B: Semana nueva 
3. Plan semanal (PS) 
4. Actualización del look ahead planning (LAP). 
5. Análisis de restricciones (AR). 
6. Compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60: Reunión semanal de producción 
A la reunión semanal de producción debían asistir los maestros, responsables de 
subcontratistas, ingenieros y administrativos de las siguientes áreas: residencia, producción, 
calidad, oficina técnica, seguridad, topografía, instalaciones, administración, equipos, logística y 
almacén.  
El porcentaje del plan cumplido (PPC) se calculó en base a las actividades que realmente se 
podían ejecutar; es decir, al plan semanal. Mencionar que el PPC no mide avance de obra, sino 
el grado de confiabilidad en lo que se está planificando. Para las actividades que no se 
cumplieron se aplicó el método de los cinco porqués. En dicho método se le pregunta a los 
miembros del staff repetidas veces por qué no se cumplió determinada actividad hasta hallar la 
causa raíz. Luego se pasa a definir e implementar un plan de acción que asegure que ese 
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problema nunca más se vuelva a repetir por la misma causa raíz. El análisis de causa raíz también 
se realizó en las reuniones de forma visual, apoyándose en papelógrafos y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61: Porcentaje del plan cumplido histórico 
El plan semanal se definía en la reunión semanal de producción. Solo aquellas actividades del 
look ahead planning que no tenían restricciones podían pasar al plan semanal. Este plan se 
definía en base a lo indicado por los ingenieros de producción, con las recomendaciones de los 
subcontratistas, las de los maestros y con la aprobación del ingeniero residente. 
La reunión diaria era una reunión ágil de 15 minutos en la cual los miembros reportaban su 
cumplimiento del día, mencionaban las liberaciones de calidad que necesitaban para el día 
siguiente y coordinaban la utilización de los recursos críticos como la grúa móvil (recursos que 
debían compartirse entre varios frentes). Esta reunión diaria era aprovechada por todos los 
miembros quienes podía informase del avance de obra. El ingeniero residente utilizaba la 
reunión para anunciar cambios y dar nuevas directrices. Los maestros indicaban los recursos que 
se les estaban terminando y las dificultades que necesitaban que se resuelvan. Otro de los 
beneficios de esta reunión era que los ingenieros de seguridad sabían qué frentes se iban a 
construir al día siguiente, lo cual les permitía a ellos organizarse en sus recorridos de campo. 
Para que el sistema de producción Lean funcione la oficina central debe invertir esfuerzos 
constantes en asegurar el abastecimiento de recursos e información al proyecto según 
necesidad y en el momento oportuno. Debe haber un “sentido de urgencia” constante no solo 
en los miembros del staff de obra, sino también en los ingenieros de la oficina central. 
La revisión de planos y compatibilización de las diferentes especialidades es crucial para 
disminuir las esperas por consultas al proyectista. Así los RFI´s se absuelven con la anticipación 
pertinente. Además, los RFI contestados por el proyectista deben difundirse a todo el staff de 
forma inmediata. 
Se recomienda también que las cartas que se emiten residencia y la supervisión se compartan 
con todo el staff. Esto se basa en el principio de que la información está para ser utilizada y no 
para almacenarse. Trabajar de esta manera ayudó mucho a la fluidez de la comunicación. 
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4.3.6. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Para mejorar los indicadores de desempeño de la construcción también se hizo uso de varias 
herramientas Lean. Según el diseño del sistema de producción para este proyecto fue necesario 
implementar el value stream map, la carta balance y el go to gemba. 
VALUE STREAM MAP 
Para hacer conocer a todos los involucrados los procedimientos constructivos se utilizó el value 
stream map (VSM). Esta es una herramienta en la cual se define paso a paso las actividades a 
elaborar en un proceso. En este proyecto se hizo que la persona de especialidad realice el mapeo 
de su proceso. Incluso cuando dicho proceso estaba a cargo de un subcontratista, se hizo 
participar a este subcontratista en la reunión para que elabore su value stream map. Para 
cumplir el principio de gestión visual se utilizó pizarras acrílicas y plumones en la sala de 
reuniones.En la realización del VSM el área de calidad indicaba las liberaciones necesarias para 
el proceso constructivo y que el área de seguridad indicaba las medidas de seguridad que se 
debían tomar en cada paso del proceso. 
 
Figura 62: Value stream maps desarrollados 
 
Se realizó VMS para los siguientes procesos: encofrado vertical, instalaciones en losa, muros de 
albañilería, tarrajeo y conformación de subrasante. 
Para un VSM de un proceso en determinado se graficó cada uno de sus pasos según la 
nomenclatura de la herramienta, se identificó las esperas, las liberaciones, las dependencias con 
otros trabajos y se identificó que pasos del proceso pertenecían a TP, TC y TNC. El VSM también 
tiene como finalidad identificar en que pasos del proceso se puede optimizar el trabajo a fin de 
aumentar la productividad. Todos los VSM realizados se encuentran en el anexo 02 de la 
presente investigación.   
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CARTA BALANCE 
Para las actividades más críticas, es decir aquellas de mayor costo unitario, las que implicaban 
más personal y las que se creía que podrían tener cuadrillas mal dimensionadas se les aplicó la 
carta balance.Las mediciones en este proyecto las realizó el Lean Leader, que era el ingeniero 
encargado de que la implementación Lean se lleve a cabo de forma continua en el proyecto. 
En las cartas balance se reflejaba la distribución de tiempo del personal, tanto de peones, 
oficiales y operarios. Catalogando en TP, TC y TNC. En la distribución de tiempos por cada obrero 
se debe apreciar que efectivamente los operarios estén invirtiendo la mayor cantidad de su 
tiempo en TP, mientras que los ayudantes deben invertir la mayor parte de su tiempo en TC. 
Esto concuerda con la naturaleza de trabajos que cada uno realiza. En ninguno de los casos debe 
aceptarse altos porcentajes de TNC, de ser el caso debe redimensionarse la cuadrilla y asignar a 
algunos trabajadores a otra actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63: Cartas balance desarrolladas  
Se realizó cartas balance para los siguientes procesos: muros de albañilería, ladrillo pastelero, 
pintura, solaqueo y tarrajeo.  
Todas las CB realizadas se encuentran en el anexo 03 de la presente investigación. 
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GO TO GEMBA 
Una tercera herramienta implementada fue el go to gemba. Para ello se hizo recorridos con el 
residente de obra, el ingeniero de producción del frente respectivo y el Lean Leader del 
proyecto. Se realizó GTG para el cerco perimétrico y para la línea de conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64: Go to gemba desarrollados  
En el go to gemba se verifico desperdicios de inventario, movimientos innecesarios, sobre 
procesamiento, sobreproducción, retrabajos y esperas.  
El desperdicio de movimientos innecesarios se generó por los largos viajes que el personal 
empezó a realizar para hacer uso de los servicios higiénicos. Para solucionar esto se indició al 
maestro, que el baño químico debía acompañar continuamente al avance de las cuadrillas, en 
especial en este frente que era lineal. 
El sobreprocesamiento tuvo su origen debido a que el maestro del frente estaba tarrajeando el 
filo de los sobrecimientos del cerco, esto consumía horas hombre y recursos que no se iban a 
cobrar y que el cliente no había solicitado. Es un claro ejemplo de sobre calidad al producto. 
Para solucionar esto se indicó al maestro que cese la actividad y que se instruya a la cuadrilla de 
albañiles mejorar el acabado en el vaciado de sobrecimiento.  
El desperdicio de esperas se debió a que el recurso crítico (prefabricados de cerco tipo UNI) 
llegaba en pésimas condiciones de calidad por parte del proveedor uno y llegaban en desorden 
por parte del proveedor dos. Para solucionar esto se realizó visitas a la planta de prefabricados 
de cada proveedor. Se les explicó la problemática y se les presento la solución. Se hizo que los 
despachos de prefabricados lleguen en orden y con una mejor calidad. 
Las esperas también se generaron porque el personal tenía que esperar la culminación de la 
limpieza de acero que estaba lleno de concreto a causa del vaciado de concreto anterior. Para 
solucionar esto se le indicó al maestro que después del vaciado, aproximadamente una hora 
después, limpie la parte baja de los aceros de sobrecimiento con un trapo húmedo para 
disminuir el tiempo que se invertía en limpiar aceros. 
Todos los GTG realizados se encuentran en el anexo 04 de la presente investigación. 
N° Tipo de desperdicio Desperdicio observado Causa identificada Plan de acción para mejorar Respons Check
1 Inventario
Presencia de alambre y tacos en el 
cerco perimétrico, lo cual provoca 
que la instalación de cerco 
perimétrico prefabricado tenga un 
bajo rendimiento (frente 1)
No se retiró en su momento, trabajo 
inconcluso por parte de los 
carpinteros.
Indicar al maestro que designe a 
una pareja de trabajadores que se 
dediquen a retirar todos los tacos 
dejados por un día.
Uriel 
Charaja
2 Movimientos
Los trabajadores del frente 1 en el 
cerco perimétrico caminan 
aproximadamente 600 m para ir al 
baño del frente 2, esto representa 
horas hombre improductivas 
dedicadas a viajes.
El avance del cerco perimétrico, 
debido a que es una obra lineal ha 
dejado atrás los baños químicos y 
solo se tiene un baño químico para 
ambos frentes.
Colocar un baño químico para cada 
frente a fin de evitar los excesivos 
desplazamientos.
Maestro 
Walter
3 Sobreprocesamiento
Se está "tarrajeando" el filo de los 
sobrecimientos del cerco perimétrico 
cuando en las partidas no se paga 
esa actividad y tampoco está 
indicado en los planos. Es un caso 
de exceso de calidad no solicitada.
Debido a la altura del encofrado, los 
filos se estropeaban al 
desencofrarse, por ello el maestro 
indico a una cuadrilla de albañiles 
que mejore el acabado de los 
sobrecimientos.
Solo se dará un acabado rápido tipo 
solaqueo después del desencofrado 
del sobrecimiento y se tratará de 
utilizar fenólico nuevo para evitar 
desperfectos.
Maestro 
Quico
4 Esperas
Se tiene personal de acero 
esperando debido a que se está 
picando el concreto seco en los 
fierros que queda después de los 
vaciados del día anterior.
Ocurre porque al momento de 
realizar el vaciado de un elemento el 
concreto salpica a toda la zona 
aledaña producto de la fuerza con la 
que la bomba lo expulsa.
Se limpiará con un trapo húmedo 
una hora después del vaciado, a fin 
de que o se endurezca y sea más 
dificultoso limpiarlo al día siguiente.
Maestro 
Quico
CLIENTE: EJERCITO DEL PERÚ
LOGO GO TO GEMBA CH04VER. 03
PROYECTO: CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DEL EJERCITO
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4.3.7. MEDICIONES DE OBRA PARA VERIFICAR RESULTADOS 
Se muestra los indicares de gestión SPI y CPI después de la implementación Lean. 
 
Figura 65: Curva S después de la implementación 
  
 
 
Figura 66: Histórico del SPI después de la implementación  
PROYECTO N° MES 08
CLIENTE CIERRE 31/07/2017
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
VALOR PLANEADO 1.51% 19.03% 43.40% 54.70% 76.02% 89.30% 95.07% 100.00%
VALOR GANADO 1.50% 10.54% 30.99% 49.35% 75.62% 87.46% 96.08% 100.00%
COSTO REAL 1.40% 13.08% 33.65% 52.00% 72.33% 82.45% 89.60% 92.59%
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Figura 67: Histórico del CPI después de la implementación 
  
El promedio del SPI fue de 0.977 lo cual es algo negativo, pero respecto a la medición inicial 
representa una mejora. 
El promedio del CPI fue de 1.041 lo cual es algo positivo, respecto a la medición inicial representa 
una mejora. Indica que se ha gastado menos de lo esperado para ejecutar los trabajos avanzados 
a la fecha. 
Los resultados que se obtuvieron después de la implementación en la dimensión de producción 
fueron los siguientes: 
 
Tabla 9: Registro de mediciones después de la implementación 
 
  
  
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
TP 233 29% 339 42% 305 38% 323 40% 154 39%
P Proceso de transformación 233 29% 339 42% 305 38% 323 40% 154 39%
TC 235 29% 229 29% 235 29% 223 28% 130 33%
T Transporte 94 12% 107 13% 39 5% 89 11% 43 11%
M Mediciones 19 2% 5 1% 11 1% 15 2% 3 1%
I Recibir/dar instrucciones 67 8% 44 6% 86 11% 54 7% 20 5%
L Limpieza/ordenar 24 3% 38 5% 27 3% 55 7% 4 1%
X Otros X 31 4% 35 4% 72 9% 10 1% 60 15%
TNC 332 42% 232 29% 260 33% 254 32% 116 29%
V Viajes 218 27% 137 17% 160 20% 129 16% 48 12%
O Tiempo oscioso 14 2% 9 1% 13 2% 16 2% 2 1%
E Esperas 73 9% 41 5% 35 4% 48 6% 12 3%
R Trabajo rehecho 1 0% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0%
D Descanso 19 2% 39 5% 45 6% 55 7% 49 12%
B Necesidades fisiológicas 2 0% 4 1% 3 0% 2 0% 0 0%
Y Otros Y 5 1% 2 0% 2 0% 4 1% 5 1%
800 100% 800 100% 800 100% 800 100% 400 100%
JUNIO JULIOMARZO ABRIL MAYO
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La distribución general de los resultados se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68: Distribución de los tipos de trabajos después de la implementación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69: Desagregado del NGA después de la implementación  
Se observa que el trabajo productivo subió a un 38% del tiempo. Este porcentaje de TP ahora es 
más alto que el TP promedio que el estudio de Morales y Galeas determinó en el año 2006; lo 
cual es algo positivo. También se observa que ahora el porcentaje de tiempo en espera 
disminuyo a 6%. El trabajo contributorio es de 29% y el trabajo no contributorio es 33% 
Se muestra también los resultados obtenidos en la dimensión de calidad después de la 
implementación: 
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Figura 70: No conformidades internas y externas antes de la implementación 
  
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades es de 1.6, lo cual representa 
una disminución respecto a las mediciones iniciales. 
 
 Figura 71: No conformidades externas antes de la implementación 
 
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades externas es de 1.0, lo cual 
representa una mejora respecto a las mediciones que se iniciaron antes de la implementación. 
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Figura 72: No conformidades internas antes de la implementación 
  
Se observa en el gráfico que el promedio de las no conformidades internas es de 0.6, lo cual es 
una mejora sustancial respecto a las mediciones iniciales. 
Por último, se muestra los resultados de los indicadores de la dimensión de Seguridad antes de 
la implementación: 
 
Figura 73: Índice de frecuencia anual después de la implementación 
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Figura 74: Índice de gravedad anual después de la implementación 
  
 
Figura 75: Índice de accidentabilidad después de la implementación 
  
Se aprecia que el índice de frecuencia tiene un promedio de 6.04, el índice de gravedad tiene un 
promedio de 583.60 y el índice de accidentabilidad tiene un promedio de 14.20. Los tres 
resultados son mayores a los obtenidos en las mediciones previas, lo cual es algo negativo. 
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4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La variable desempeño de la construcción (variable dependiente) según lo indicado en el ítem 
“Operacionalización de las variables” tiene las siguientes dimensiones: gestión, producción, 
calidad y seguridad. 
Para cada dimensión se seguirá los siguientes pasos: presentación de resultados; análisis, 
interpretación y discusión de los resultados; y luego se realizará la prueba de hipótesis. 
Los resultados de los diferentes indicadores para cada dimensión se presentarán antes y 
después del cambio de sistema de control de la producción (variable independiente). Es decir, 
antes y después de la implementación del Lean Construction. 
 
4.4.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
En la figura 76 se muestra el desarrollo de la curva S a lo largo de los meses de ejecución de obra 
del sector de mantenimiento del proyecto. 
 
Figura 76: Curva S 
  
PROYECTO N° MES 08
CLIENTE CIERRE 31/07/2017
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
VALOR PLANEADO 1.51% 19.03% 43.40% 54.70% 76.02% 89.30% 95.07% 100.00%
VALOR GANADO 1.50% 10.54% 30.99% 49.35% 75.62% 87.46% 96.08% 100.00%
COSTO REAL 1.40% 13.08% 33.65% 52.00% 72.33% 82.45% 89.60% 92.59%
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Tabla 10: Histórico de los indicadores de gestión 
 
  
Al revisar la curva S se aprecia que en los primeros meses del proyecto empezó a caer en retraso. 
A partir del cambio de enfoque en la variable independiente (control de la producción utilizando 
Lean Construction), el retraso se disminuyó progresivamente. Habiéndose de esperar hasta el 
mes siete para poder pasar de un retraso a un “adelanto”. Esto se evidencia porque la curva de 
ejecución (celeste) recién pasa a estar encima de la curva programada (ploma) en el mes de 
junio. Básicamente al final, gracias a la implementación se pudo cumplir la meta del cronograma.  
En cuanto al costo, al ver la curva S, se aprecia que en el primer mes el resultado fue positivo, 
los costos estuvieron por debajo de los ingresos. En los tres meses sucesivos, de enero a marzo, 
el resultado fue negativo. Esto se evidencia porque la curva roja de costo real estuvo debajo de 
la curva de avance ejecutado (curva celeste). En los cuatro últimos meses el resultado 
económico se pudo mejorar y mantener en verde; lo cual es algo positivo. 
  
PROYECTO N° MES 08
CLIENTE CIERRE 31/07/2017
0 0 0 0 0 0 0 0
Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00
16/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017
31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017
SITUACIÓN DEL MES
SV 1.51% 19.03% 43.40% 54.70% 76.02% 89.30% 95.07% 100.00%
EV 1.50% 10.54% 30.99% 49.35% 75.62% 87.46% 96.08% 100.00%
AC 1.40% 13.08% 33.65% 52.00% 72.33% 82.45% 89.60% 92.59%
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI 0.997 0.554 0.714 0.902 0.995 0.979 1.011 1.000
CPI 1.072 0.806 0.921 0.949 1.045 1.061 1.072 1.080
ESTIMACIONES DEL PROYECTO
SIMULACIÓN 1
ETC 98% 89% 69% 51% 24% 13% 4% 0%
EAC 100% 103% 103% 103% 97% 95% 94% 93%
UTI. MAR. 0% -3% -3% -3% 3% 5% 6% 7%
EJERCITO DEL PERÚ
BAC
S/13,270,083.54
LOGO HISTORICO DE INDICADORES DE GESTIÓN
R-GO-003-K
VER. 01
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, LA JOYA, AREQUIPA
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RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN TIEMPO 
Al observar el indicador SPI se evidencia un leve retraso, con SPI 0.997 menor a 1, en el mes uno. 
Un fuerte retraso en el mes dos y tres; con SPI de 0.554 y 0.714 respectivamente. Una mejora 
del retraso en los meses cuatro, cinco y seis; con SPI de 0.902, 0.995 y 0.979 respectivamente. Y 
un paso a positivo en los meses siete y ocho; con SPI de 1.011 y 1.000 respectivamente. Se tuvo 
que esperar hasta el mes siete para ver un resultado positivo en el cronograma. 
 
Figura 77: Histórico del SPI 
  
RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN COSTO 
Al observar el indicador CPI (indicador de performance del presupuesto) se evidencia un 
resultado positivo en el mes uno, con CPI de 0.001. Un fuerte resultado rojo en el mes dos con 
CPI de 0.806. Una recuperación progresiva en los meses tres y cuatro; con CPI de 0.921 y 0.949 
respectivamente. Y una mejora positiva, con CPI mayor a 1, en los cuatro últimos meses; con CPI 
de 1.045, 1.061, 1.072 y 1.080 respectivamente.  
Si bien se tuvo que esperar al séptimo mes para que el resultado del cronograma sea positivo, 
el resultado del presupuesto empezó a estar en positivo a partir del mes cinco. 
 
Figura 78: Histórico del CPI 
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A lo largo de los meses, en base al SPI y CPI se hacían proyecciones sobre cuanto terminaría 
costando el proyecto y por ende cuanto quedaría de utilidad margen del costo directo y de los 
gastos generales. En los cuatro primeros meses, en base a la combinación de los dos indicadores 
de gestión antes mencionados, la utilidad margen era desalentadora con porcentajes de 0%, -
3%, 3% y -3% respectivamente para cada mes. A partir del quinto mes se mejora el costo y la 
utilidad margen proyectada hasta el mes siete; con proyección de utilidad margen de 3%, 5% y 
6% respectivamente. Se cierre el octavo mes con una utilidad margen de 7%.  
 
 
 
 
Figura 79: Histórico de las proyecciones de costo total del proyecto y utilidad margen 
  
Esto se relaciona directamente a la mejora de los indicadores SPI y CPI debido a la 
implementación Lean. Por lo tanto, se prueba que la implementación Lean Construction si 
mejora el desempeño de la construcción en su dimensión de gestión. 
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4.4.2. DIMENSIÓN DE PRODUCCIÓN 
Se muestra el avance histórico del nivel general de actividad. Se aprecia que el TP del proyecto 
tiene una línea de tendencia en aumento, que es precisamente lo que se necesitaba obtener. 
 
 
Figura 80: Histórico del nivel general de actividad 
  
 
RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN TRABAJO PRODUCTIVO 
Se muestra el avance histórico del trabajo productivo mes a mes. 
 
Figura 81: Histórico del trabajo productivo 
  
FECHA  TP %  TC %  TNC % 
2017
Ene 28% 33% 39%
Feb 20% 48% 32%
Mar 29% 29% 42%
Abr 42% 29% 29%
May 38% 29% 33%
Jun 40% 28% 32%
Jul 39% 33% 29%
TOTAL 34% 33% 34%
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Se partió en el mes de enero con un TP de 28%, llegando a su nivel más bajo en el mes de febrero 
con un TP de 20%. Se aprecia que el trabajo productivo subió progresivamente en los dos meses 
siguientes con TP de 29% y 49%. Esto hasta alcanzar un nivel de “equilibrio” que se mantuvo con 
pequeñas subidas y bajadas a lo largo de los meses siguientes con TP de 38%, 40% y 39% 
respectivamente para mayo, junio y julio. En general la línea de tendencia está en aumento, esto 
es algo positivo. 
Es preciso mencionar que el estudio línea base tiene un TP de 32%, el cual se superó a partir del 
mes cuatro con la implementación Lean Construction. 
 
RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN TRABAJO CONTRIBUTORIO 
Se muestra el avance histórico del trabajo contributorio mes a mes. 
 
Figura 82: Histórico del trabajo contributorio 
  
El primer mes se obtuvo un TC de 33%. Se llegó al nivel más alto de TC en el mes de febrero con 
un TC de 48%. Se aprecia, también, que el trabajo contributorio disminuyó repentinamente al 
mes siguiente de iniciar la implementación pasando a un 29% de TC. Después el TC se mantuvo 
equilibrado a lo largo de los meses siguientes con pequeñas disminuciones; con porcentajes de 
29%, 29%, y 28%. Se observa también que en el mes de julio sufrió un alza, hasta alcanzar un TC 
de 33%. En este caso también puede indicarse que el trabajo contributorio alcanzo un 
“equilibrio”.  
Se concluye que en general la línea de tendencia está en disminución, esto es algo positivo. 
También se menciona que el TC del estudio línea base es de 43%. Dicho TC se superó a partir del 
mes de marzo hasta el final con TC siempre menores. 
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RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 
Se muestra el avance histórico del trabajo no contributorio mes a mes. 
 
Figura 83: Histórico del trabajo no contributorio 
  
El primer mes se obtuvo un TNC de 39%, lo cual respecto al estudio línea base de 25% es alto. 
Luego en el mes dos se obtuvo un TNC de 32%. Se aprecia que el trabajo no contributorio 
aumento al mes siguiente después de la implementación con TNC de 42% (lo cual fue su valor 
histórico más alto). Esto es algo negativo, pero entendible en procesos de cambio.  
Se tuvo que esperar dos meses para ver resultados que reflejen una disminución. A partir del 
mes de abril hasta el final se obtuvo valores de TNC de 29%, 33%, 32% y 29% respectivamente 
para cada mes. El TNC se mantuvo en constante disminución a lo largo de meses. También se 
aprecia que en general la línea de tendencia está en disminución, lo cual es algo positivo. No se 
pudo superar el TNC de 25% del estudio línea base, pero los resultados obtenidos son 
alentadores.  
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4.4.3. DIMENSIÓN DE CALIDAD 
RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN NÚMERO DE NO CONFORMIDADES 
 
Figura 84: Histórico de las no conformidades internas y externas 
  
Se observa en el gráfico general un comportamiento no uniforme en la emisión de no 
conformidades. Con valores de 5, 2, 2, 0, 1, 5 y 0 emisiones de NC totales a lo largo de cada mes. 
Sin embargo, puede observarse que la línea de tendencia está en descenso, lo cual es algo 
positivo. Además, en el corte antes de la implementación se tenía un promedio de 3.5 no 
conformidades por mes; mientras que después de la implementación el promedio bajo a 1.6 no 
conformidades por mes. Esto representa una mejora. 
 
Figura 85: Histórico de las no conformidades externas 
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En el gráfico de no conformidades externas también se observa un comportamiento no uniforme 
a lo largo de los meses, con valores de 3, 0, 2, 0, 1, 2 y 0 respectivamente. La línea de tendencia 
está en descenso, lo cual es bueno. Las no conformidades externas pasaron de un promedio de 
1.5 NCE por mes antes de la implementación a 1.0 NCE por mes después de la implementación. 
Esto representa una mejora 
 
Figura 86: Histórico de las no conformidades internas 
  
En el gráfico de no conformidades internas también se observa un comportamiento no uniforme 
de los resultados. Con resultados de 2, 2, 0, 0, 0, 3 y 0 NCI para cada mes respectivamente. 
Se pasó de 2.0 NCI por mes antes de la implementación a 0.6 NCI por mes después de la 
implementación. 
Es preciso mencionar que mientras más no conformidades internas haya por parte del área de 
calidad, en teoría se tendría menos no conformidades externas por parte de la supervisión. Esto, 
siempre y cuando, se cumplan las acciones correctivas para que los errores de calidad no se 
vuelvan a repetir. 
Las no conformidades obedecieron a desfase de placas, cangrejeras en elementos verticales, 
doblado de tubería por recalentamiento, buzones con grietas, incorrecta forma de almacenar el 
acero, niveles incorrectos de solado, entre otros.  
En base al comportamiento de las no conformidades, se prueba que después de hacer el cambio 
del sistema de producción tradicional a Lean se presenta una mejora en los indicadores de 
calidad. Además, su consiguió un trabajo colaborativo y de mucha comunicación entre las áreas 
de producción y calidad al momento de implementar acciones preventivas que eviten más 
errores. 
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4.4.4. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 
RESULTADOS DE LA SUBDIMENSIÓN ÍNDICES DE SEGURIDAD 
Al observar el gráfico del índice de frecuencia de accidentes se observa una tendencia a la baja.  
Esto indica que a lo largo de los meses los incidentes y accidentes fueron disminuyendo en obra. 
Pero al observar el gráfico del índice de gravedad se observa una tendencia al alza. Por 
cuestiones particulares, en el mes de junio, ocurrió un hecho lamentable en el proyecto. Un 
accidente fatal cobro la vida de un trabajador. Este accidente se refleja en una elevación 
dramática en el índice de gravedad de junio. El acumulado fue disminuyendo al mes siguiente. 
Por otro lado, el gráfico del índice de accidentabilidad al considerar al IF y al IG multiplicados 
muestra una forma parecida al gráfico del índice de gravedad. 
 
Figura 87: Histórico del índice de frecuencia anual 
  
 
Figura 88: Histórico del índice de gravedad anual 
  
 
Figura 89: Histórico del índice de accidentabilidad 
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4.4.5. CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 
Se muestra el cuadro resumen de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores antes y 
después de la implementación Lean. Esto corresponde a los resultados de la pre-prueba y post 
prueba según el diseño de investigación. 
Tabla 11: Cuadro comparativo de los indicadores de la variable dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En los indicadores de gestión se observa que el SPI promedio paso de 0.755 a 0.977 lo cual 
implica en el proyecto pasar de estar retrasado a nivelarse en el cronograma. El CPI promedio 
paso de 0.933 a 1.041 lo cual implica que el proyecto paso de estar perdiendo dinero a 
recuperarse y tener utilidad margen de 4.1%. Con estos valores de concluye que la 
implementación Lean sí mejora el desempeño de la construcción en su dimensión de gestión. 
En los indicadores de producción se observa de manera global que los trabajos no contributorios 
disminuyeron en 3%, los trabajos contributorios disminuyeron en 10% y los trabajos productivos 
aumentaron en 13%. Esto implica una mejora de la productividad y del desempeño de la 
construcción. 
Las mejoras específicas que se pueden apreciar son la disminución del tiempo dedicado a 
transporte en 3%, las mediciones disminuyeron en 2%, los trabajos contributorios no 
categorizados disminuyeron en 7%, los trabajos rehechos disminuyeron en 2% y las esperas 
DIMENSIÓN COD INDICADOR ANTES DESPUES
SPI Indicador del desempeño del cronograma 0.755 0.977
CPI Indicador del desempeño del presupuesto 0.933 1.041
TP TRABAJO PRODUCTIVO 25% 38%
P Productivo 25% 38%
TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 39% 29%
T Transporte 13% 10%
M Mediciones 3% 1%
I Recibir/dar instrucciones 5% 8%
L Limpieza/ordenar 5% 4%
X Otros X 13% 6%
TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 36% 33%
V Viajes 12% 19%
O Tiempo ocioso 2% 2%
E Esperas 15% 6%
R Trabajo rehecho 2% 0%
D Descanso 4% 6%
N Necesidades fisiológicas 0% 0%
Y Otros Y 1% 1%
NC NO CONFORMIDADES 3.50 1.60
NCI No conformidades internas 2.00 1.00
NCE No conformidades externas 1.50 0.60
IFa Índice de frecuencia anual 2.92 6.04
IGa Índice de gravedad anual 0.00 583.60
IA Indice de accidentabilidad 0.00 14.20
GESTIÓN
PR
O
DU
CC
IÓ
N
CALIDAD
SEGURIDAD
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disminuyeron en 9%. Como efecto negativo se observa un aumento de 7% en viajes, 2% en 
descanso y 3% en instrucciones. 
Se resume de esta manera que el nuevo TP de 38% superó el 32% de TP promedio que el estudio 
línea base de Morales y Galeas determinó en el año 2006. El nuevo TC de 29% superó al 43% del 
TC promedio del estudio línea base; lo cual es algo positivo. Pero que el nuevo TNC de 33% no 
superó al 25% del TNC promedio del estudio línea base. 
Estos resultados comprueban que efectivamente después de hacer el cambio del sistema de 
producción tradicional a Lean Construction, sí se mejora el desempeño de la construcción en su 
dimensión de producción. 
En los indicadores de calidad se aprecia que de forma general las no conformidades pasaron de 
3.50 NC promedio antes de la implementación a 1.60 NC promedio después de la 
implementación. En las NCI se pasó de 2.0 a 1.0 y en las NCE se pasó de 1.5 a 0.6. En los tres 
casos hubo una disminución de errores de calidad. Por lo cual, en base a los resultados se 
concluye que la implementación Lean sí mejora el desempeño de la construcción en su 
dimensión de calidad. 
En los indicadores de seguridad se aprecia que el índice de frecuencia anual paso de 2.92 IFa a 
6.04 IFa, el índice de gravedad anual pasó de 0.00 IGa a 583.60 IGa y el índice de accidentabilidad 
paso de 0.00 IA a 14.20 IA. Por lo cual, en base a los indicadores se descarta la hipótesis de que 
la implementación Lean mejora el desempeño en su dimensión de seguridad. 
A su vez, en base a la realidad presenciada en obra, se concluye que los indicadores de seguridad 
están influenciados por más factores que la coordinación y anticipación. Como ejemplo de otros 
factores pueden mencionarse la responsabilidad, el cumplimiento de reglas y la toma de 
conciencia, entre otros.  
Sin embargo, es preciso mencionar que debido a la implementación Lean, se evitó muchas 
paralizaciones de obra, reducción de observaciones de seguridad y se mejoró las coordinaciones 
entre el área de producción y seguridad. Todo ello debido a que las restricciones del área de 
seguridad se identificaban con semanas de anticipación y a que se promovió una comunicación 
constante entre todas las áreas. Esto también se observa en el grafico del índice de frecuencia, 
que contabiliza la cantidad de accidentes con tiempo perdido, y que estuvo en disminución. 
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4.5. APORTES PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.5.1. APLICACIÓN DE LEAN A DIFERENTES NATURALEZA DE PROYECTOS 
En la aplicación de Lean Construction a este caso, se pudo trabajar con diferentes naturalezas 
de proyectos, debido a su complejidad y a la diversidad de especialidades que implicó. En todos 
los casos se evidencio la aplicabilidad de la nueva filosofía de trabajo y los beneficios que esta 
trae consigo al implementarla. 
En el proyecto se planificó y ejecutó obras de edificación, estructura metálica, pavimento rígido, 
pavimento flexible, instalaciones, cerco perimétrico, línea de conducción de agua y redes 
exteriores. La teoría indica que el Lean Construction puede aplicarse a todo tipo de proyectos, 
en tal sentido esta investigación valida que efectivamente Lean sí se puede aplicar a proyectos 
de infraestructura aérea. 
En el anexo 12 Y 11 se adjuntan fotografías de la implementación y de la ejecución de las 
diferentes naturalezas de trabajo en el proyecto. 
4.5.2. LISTADO DE ACTIVIDADES CATEGORIZADAS 
Según la presentación de la obra, esta cuenta con diferentes naturalezas de proyectos. De los 
cuales, los componentes a los componentes que se les definió un listado de actividades, por 
tener un carácter más diferenciado, fueron los siguientes: 
 Edificaciones. 
 Estructuras metálicas. 
 Pavimento rígido. 
 Cerco perimétrico. 
 Línea de conducción. 
El listado de actividades categorizadas en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y 
trabajo no contributorio (TNC) para diferentes naturalezas de proyectos permitirá hacer 
comparables las mediciones de productividad entre diferentes obras. 
El listado de todas las actividades categorizadas y divididas por naturaleza de proyecto se podrá 
encontrar en el anexo 13. 
4.5.3. LECCIONES APRENDIDAS 
Para la finalización de cada fase se realizó una reunión de lecciones aprendidas con el staff y los 
principales involucrados de la fase respectiva. La identificación de lecciones aprendidas se hizo 
de forma visual en una pizarra acrílica y con plumones. Antes de empezar la identificación de 
lecciones aprendidas, se realizaba una pequeña sensibilización a los participantes, a fin de que 
se quiten el “escudo” de excusas y acepten los errores cometidos para la mejora continua. El 
objetivo de esta reunión no era buscar culpables a los problemas enfrentados a lo largo de toda 
la fase; sino identificar los problemas que se tuvieron para que no se vuelvan a repetir en lo que 
quedaba del proyecto y más aún para que no se vuelvan a repetir en los otros proyectos. 
Las lecciones aprendidas consistían en aquellas ideas, decisiones y acciones qué se hicieron bien 
para repetirlas y aquellas qué se hicieron mal para corregirlas. Estas lecciones identificadas en 
la reunión se trasladaron a un formato digital, formato que se compartía con todos los 
involucrados y se almacenaba en los registros de la empresa para futuros proyectos similares. El 
compendio de lecciones aprendidas puede leerse en el anexo 14 de la presente investigación.  
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4.5.4. MANUAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN  
Para facilitar la implementación en este proyecto y en todos los proyectos de la empresa se 
elaboró un manual del sistema de producción basado en Lean Construction. Este manual 
contiene la teoría, explicaciones y formatos de los diferentes componentes y herramientas del 
sistema.  
El contenido del manual es el siguientes: 
1. Teoría 
2. Políticas del sistema 
3. Planificación 
4. Control 
5. Caja de herramientas Lean 
6. Reuniones 
7. Gestión del conocimiento 
8. Auditorías 
Este manual se comparte con la comunidad académica y profesional, en armonía con el principio 
de difusión del conocimiento y en aras del crecimiento Lean en la industria de la construcción 
del país. Este manual no es autoría exclusiva del autor de la investigación, sino que es una 
creación colectiva de diferentes ingenieros, consultores y asesores de la empresa participante y 
de empresas anteriores que en cada nueva versión del mismo han aportado con sus 
modificaciones. Este manual puede editarse y difundirse. Se adjunta el manual completo en el 
anexo 15.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA. 
 
5.1. CONCLUSIONES 
Como conclusión general, en base a la hipótesis general planteada al inicio de la investigación: 
 Se determina que el desempeño de la construcción sí se mejora cuando se implementa Lean 
Construction en el control de la producción. 
En base a las hipótesis específicas planteadas y a los resultados de la investigación resumidos en 
la tabla 11 se concluye lo siguiente: 
 Se determina que la implementación de Lean Construction en el control de la producción sí 
mejora los indicadores de gestión: tiempo y costo. En la presente investigación el proyecto 
pasó en el cronograma de un SPI de 0.755 a un SPI de 0.997 (de retraso a cumplimiento) y 
en el presupuesto paso de una CPI de 0.9333 a un CPI de 1.041 (de pérdida a ganancia). 
 Se determina que la implementación de Lean Construction en el control de la producción sí 
mejora los indicadores de producción. Se pasó de un TP de 25%, TC de 39% y TNC de 36% a 
un TP de 38%, TC de 29% y TNC de 33%. Los beneficios de la implementación de forma 
cuantitativa en la obra de infraestructura aérea fueron: disminución del TNC en 3%, 
disminución del TC en 10% y un aumento del TP en 13%, lo cual implica una mejora de la 
productividad. Además, se disminuyó el tiempo dedicado a transporte en 3%, las mediciones 
en 2%, los trabajos contributorios no categorizados en 7%, los trabajos rehechos en 2% y las 
esperas en 9%. Finalmente, el TP de 38% final fue mayor al TP de 32% del estudio línea base. 
 Se determina que la implementación de Lean Construction en el control de la producción sí 
produjo una mejora en los indicadores de calidad. Se pasó de 3.5 NC a 1.6 NC no 
conformidades; de 1.5 NCE a 1.0 NCE no conformidades externas y de 2.0 NCI a 0.6 NCI no 
conformidades internas. Por otro lado, la implementación también mejoró la calidad del 
proyecto debido al trabajo colaborativo y de mucha comunicación entre las áreas de 
producción y calidad al momento de implementar acciones preventivas que eviten más 
errores. 
 Se descarta la hipótesis de que la implementación Lean Construction en el control de la 
producción mejora los indicadores de seguridad. Los indicadores de seguridad dependen de 
muchos otros factores, en general humanos. El índice de frecuencia anual paso de 2.92 IFa 
a 6.04 IFa, el índice de gravedad anual pasó de 0.00 IGa a 583.60 IGa y el índice de 
accidentabilidad paso de 0.00 IA a 14.20 IA. Sin embargo, hubo mejoras cualitativas en la 
seguridad al identificarse las restricciones de dicha área con semanas de anticipación. Lo 
cual evito paralizaciones de obra, disminuyo observaciones y promovió una comunicación 
constante entre las áreas involucradas. También disminuyo la cantidad de accidentes con 
tiempo perdido en obra, según el grafico del índice de frecuencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda que al implementar Lean Construction, no se abandone los procedimientos 
actuales de la empresa. Sino que se haga un análisis y se elimine de forma progresiva los 
procesos que no agregar valor. En esta investigación se utilizó el método del valor ganado, 
anterior a Lean en la empresa, para evidenciar los impactos que la nueva implementación 
ofrecía. 
 Se recomienda utilizar el listado de actividades catalogadas para el cálculo del nivel general 
de actividad en obra. Así las mediciones serán comparables con otros proyectos. 
 Se recomienda apoyarse en las similitudes que tiene la gestión de la calidad con el nuevo 
sistema de producción Lean para realizar una implementación más integral. Por ejemplo, 
realizar el análisis de causa raíz y el método de los cinco por qué. 
 Se recomienda apoyarse en las similitudes que tiene el área de seguridad con el nuevo 
sistema de producción Lean para realzar una implementación más integral. Por ejemplo, 
realizar la técnica de las 5´s. 
 
5.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
 Implementación de Lean Construction en un proyecto de movimientos de tierras, 
edificaciones de salud y obras ribereñas. 
 Implementación de BIM y Lean Construction en simultáneo en un proyecto de 
infraestructura aérea. 
 Elaboración de un sistema de gestión de proyectos que incluya lo más efectivo de las nuevas 
filosofías, metodologías y marcos de trabajo que están apareciendo en la industria. Ejemplo: 
BIM, LEAN, PMI y SCRUM. 
 Implementación de Lean Construction en empresa subcontratista de especialidad única. 
 Implementación de la filosofía Lean en la oficina central del contratista. 
 Implementación de la filosofía Lean en la gerencia de obras del cliente: estatal (municipios, 
gobiernos, entre otros) o privado (mineras, inmobiliarias, fábricas, entre otros) 
 Implementación del pensamiento Lean en la supervisión de obras. 
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CAPÍTULO 7: ANEXOS 
7.1. ANEXO 1: INDICADORES DE PRODUCCIÓN 
Formato del muestreo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (N), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 51 101 151 201 251 301 351
2 52 102 152 202 252 302 352
3 53 103 153 203 253 303 353
4 54 104 154 204 254 304 354
5 55 105 155 205 255 305 355
6 56 106 156 206 256 306 356
7 57 107 157 207 257 307 357
8 58 108 158 208 258 308 358
9 59 109 159 209 259 309 359
10 60 110 160 210 260 310 360
11 61 111 161 211 261 311 361
12 62 112 162 212 262 312 362
13 63 113 163 213 263 313 363
14 64 114 164 214 264 314 364
15 65 115 165 215 265 315 365
16 66 116 166 216 266 316 366
17 67 117 167 217 267 317 367
18 68 118 168 218 268 318 368
19 69 119 169 219 269 319 369
20 70 120 170 220 270 320 370
21 71 121 171 221 271 321 371
22 72 122 172 222 272 322 372
23 73 123 173 223 273 323 373
24 74 124 174 224 274 324 374
25 75 125 175 225 275 325 375
26 76 126 176 226 276 326 376
27 77 127 177 227 277 327 377
28 78 128 178 228 278 328 378
29 79 129 179 229 279 329 379
30 80 130 180 230 280 330 380
31 81 131 181 231 281 331 381
32 82 132 182 232 282 332 382
33 83 133 183 233 283 333 383
34 84 134 184 234 284 334 384
35 85 135 185 235 285 335 385
36 86 136 186 236 286 336 386
37 87 137 187 237 287 337 387
38 88 138 188 238 288 338 388
39 89 139 189 239 289 339 389
40 90 140 190 240 290 340 390
41 91 141 191 241 291 341 391
42 92 142 192 242 292 342 392
43 93 143 193 243 293 343 393
44 94 144 194 244 294 344 394
45 95 145 195 245 295 345 395
46 96 146 196 246 296 346 396
47 97 147 197 247 297 347 397
48 98 148 198 248 298 348 398
49 99 149 199 249 299 349 399
50 100 150 200 250 300 350 400
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 P 51 P 101 P 151 L 201 E 251 P 301 P 351 P
2 P 52 L 102 E 152 L 202 P 252 P 302 P 352 M
3 T 53 L 103 E 153 L 203 E 253 P 303 P 353 M
4 P 54 M 104 E 154 M 204 R 254 P 304 E 354 P
5 P 55 P 105 P 155 T 205 P 255 E 305 L 355 P
6 P 56 P 106 E 156 E 206 L 256 P 306 P 356 P
7 T 57 P 107 P 157 R 207 E 257 L 307 E 357 T
8 I 58 I 108 R 158 T 208 P 258 R 308 P 358 L
9 T 59 X 109 R 159 E 209 R 259 P 309 R 359 X
10 T 60 T 110 P 160 E 210 P 260 I 310 P 360 P
11 P 61 T 111 T 161 R 211 P 261 I 311 E 361 P
12 I 62 I 112 R 162 O 212 E 262 T 312 P 362 I
13 T 63 T 113 P 163 E 213 P 263 L 313 L 363 X
14 M 64 E 114 E 164 O 214 O 264 M 314 P 364 P
15 T 65 T 115 O 165 I 215 Y 265 Y 315 M 365 L
16 P 66 M 116 O 166 L 216 M 266 P 316 P 366 E
17 O 67 Y 117 P 167 L 217 Y 267 P 317 X 367 M
18 T 68 T 118 P 168 E 218 P 268 P 318 E 368 X
19 O 69 E 119 P 169 P 219 P 269 P 319 O 369 T
20 P 70 E 120 B 170 E 220 P 270 T 320 T 370 E
21 P 71 I 121 P 171 I 221 X 271 T 321 T 371 I
22 P 72 T 122 E 172 X 222 D 272 T 322 T 372 R
23 P 73 E 123 E 173 E 223 T 273 T 323 T 373 X
24 E 74 T 124 P 174 L 224 E 274 E 324 T 374 E
25 P 75 E 125 E 175 T 225 D 275 E 325 E 375 I
26 E 76 P 126 X 176 E 226 X 276 P 326 P 376 T
27 P 77 T 127 T 177 X 227 P 277 E 327 P 377 E
28 E 78 V 128 I 178 P 228 P 278 O 328 I 378 E
29 X 79 I 129 E 179 T 229 P 279 O 329 O 379 I
30 E 80 E 130 P 180 P 230 P 280 E 330 E 380 V
31 E 81 T 131 E 181 P 231 P 281 P 331 P 381 O
32 P 82 I 132 T 182 E 232 E 282 E 332 P 382 R
33 D 83 L 133 L 183 L 233 I 283 X 333 X 383 P
34 E 84 V 134 E 184 X 234 R 284 I 334 E 384 R
35 P 85 P 135 X 185 E 235 O 285 E 335 T 385 V
36 V 86 E 136 P 186 O 236 T 286 T 336 L 386 E
37 T 87 X 137 R 187 T 237 R 287 P 337 P 387 T
38 X 88 O 138 T 188 E 238 P 288 E 338 T 388 L
39 X 89 T 139 R 189 P 239 T 289 R 339 D 389 T
40 E 90 O 140 E 190 E 240 E 290 L 340 E 390 O
41 E 91 O 141 E 191 E 241 E 291 E 341 P 391 P
42 V 92 E 142 P 192 T 242 E 292 E 342 E 392 P
43 E 93 O 143 R 193 L 243 P 293 E 343 P 393 E
44 T 94 E 144 L 194 L 244 P 294 M 344 V 394 E
45 E 95 P 145 R 195 L 245 P 295 O 345 E 395 V
46 V 96 P 146 E 196 D 246 R 296 P 346 P 396 E
47 P 97 P 147 E 197 L 247 R 297 V 347 O 397 L
48 E 98 E 148 E 198 P 248 X 298 R 348 O 398 E
49 P 99 D 149 D 199 P 249 R 299 R 349 P 399 V
50 P 100 V 150 V 200 P 250 R 300 V 350 D 400 L
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 P 51 P 101 P 151 E 201 O 251 X 301 I 351 I
2 V 52 V 102 P 152 P 202 P 252 P 302 O 352 P
3 P 53 V 103 V 153 E 203 T 253 M 303 P 353 M
4 I 54 P 104 M 154 O 204 M 254 P 304 V 354 P
5 P 55 P 105 E 155 M 205 P 255 P 305 T 355 T
6 P 56 P 106 P 156 P 206 V 256 I 306 P 356 T
7 P 57 P 107 E 157 P 207 P 257 P 307 P 357 V
8 I 58 T 108 T 158 I 208 I 258 P 308 P 358 P
9 T 59 P 109 I 159 I 209 P 259 T 309 P 359 P
10 P 60 P 110 X 160 T 210 T 260 E 310 I 360 M
11 X 61 P 111 V 161 P 211 V 261 P 311 D 361 P
12 E 62 V 112 E 162 T 212 E 262 E 312 E 362 D
13 P 63 X 113 P 163 E 213 P 263 V 313 E 363 T
14 E 64 E 114 E 164 E 214 E 264 P 314 D 364 V
15 T 65 T 115 E 165 E 215 E 265 V 315 V 365 V
16 V 66 V 116 V 166 P 216 P 266 P 316 I 366 D
17 R 67 P 117 P 167 D 217 E 267 V 317 P 367 D
18 P 68 P 118 T 168 P 218 P 268 P 318 P 368 T
19 P 69 T 119 E 169 E 219 E 269 E 319 P 369 T
20 P 70 T 120 P 170 T 220 I 270 T 320 I 370 T
21 P 71 L 121 E 171 I 221 V 271 V 321 E 371 Y
22 P 72 I 122 T 172 E 222 I 272 V 322 P 372 T
23 I 73 T 123 T 173 T 223 E 273 E 323 E 373 Y
24 O 74 E 124 E 174 E 224 E 274 E 324 X 374 X
25 E 75 E 125 P 175 L 225 P 275 E 325 E 375 E
26 T 76 P 126 L 176 E 226 B 276 P 326 P 376 P
27 L 77 E 127 E 177 T 227 P 277 O 327 O 377 X
28 P 78 E 128 T 178 E 228 O 278 T 328 X 378 O
29 E 79 E 129 E 179 O 229 E 279 V 329 L 379 O
30 E 80 M 130 T 180 P 230 P 280 X 330 L 380 P
31 T 81 L 131 E 181 T 231 T 281 E 331 E 381 E
32 E 82 E 132 P 182 T 232 E 282 T 332 L 382 L
33 E 83 P 133 T 183 T 233 T 283 E 333 E 383 E
34 P 84 E 134 E 184 E 234 V 284 O 334 V 384 T
35 E 85 M 135 L 185 L 235 V 285 E 335 P 385 E
36 E 86 E 136 O 186 E 236 P 286 O 336 E 386 T
37 M 87 X 137 T 187 T 237 O 287 M 337 T 387 L
38 R 88 E 138 E 188 E 238 E 288 E 338 E 388 X
39 E 89 E 139 T 189 T 239 X 289 E 339 X 389 E
40 X 90 P 140 E 190 E 240 X 290 M 340 E 390 T
41 P 91 X 141 E 191 M 241 E 291 T 341 P 391 E
42 E 92 P 142 E 192 E 242 E 292 E 342 X 392 M
43 P 93 T 143 T 193 E 243 P 293 T 343 P 393 E
44 L 94 E 144 E 194 P 244 E 294 L 344 L 394 T
45 E 95 L 145 T 195 P 245 T 295 E 345 P 395 E
46 P 96 X 146 E 196 T 246 P 296 T 346 E 396 L
47 E 97 T 147 L 197 X 247 P 297 E 347 P 397 E
48 L 98 P 148 T 198 T 248 P 298 X 348 E 398 X
49 M 99 P 149 R 199 R 249 L 299 T 349 P 399 P
50 T 100 P 150 P 200 P 250 T 300 M 350 E 400 T
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 P 51 P 101 P 151 P 201 P 251 P 301 P 351 P
2 T 52 P 102 P 152 I 202 M 252 P 302 T 352 P
3 M 53 M 103 M 153 M 203 T 253 P 303 P 353 P
4 P 54 P 104 P 154 T 204 P 254 E 304 M 354 T
5 M 55 T 105 M 155 P 205 I 255 P 305 P 355 P
6 T 56 L 106 P 156 M 206 P 256 P 306 M 356 T
7 L 57 P 107 V 157 M 207 P 257 L 307 P 357 M
8 P 58 X 108 L 158 T 208 T 258 T 308 V 358 V
9 L 59 P 109 M 159 X 209 P 259 P 309 P 359 P
10 P 60 E 110 P 160 P 210 E 260 E 310 R 360 O
11 O 61 E 111 E 161 E 211 O 261 D 311 E 361 P
12 E 62 R 112 O 162 D 212 E 262 E 312 P 362 E
13 P 63 D 113 E 163 P 213 P 263 P 313 P 363 E
14 E 64 P 114 E 164 O 214 E 264 B 314 P 364 P
15 E 65 E 115 E 165 E 215 E 265 D 315 E 365 P
16 E 66 E 116 P 166 D 216 E 266 E 316 E 366 P
17 P 67 D 117 O 167 P 217 P 267 V 317 P 367 P
18 T 68 T 118 V 168 E 218 T 268 P 318 V 368 P
19 P 69 E 119 T 169 P 219 D 269 T 319 P 369 P
20 T 70 E 120 E 170 B 220 Y 270 E 320 O 370 E
21 P 71 B 121 E 171 E 221 P 271 V 321 V 371 V
22 P 72 P 122 P 172 E 222 P 272 E 322 E 372 E
23 P 73 P 123 P 173 P 223 P 273 E 323 L 373 E
24 P 74 L 124 P 174 P 224 P 274 P 324 P 374 L
25 P 75 V 125 V 175 E 225 D 275 V 325 P 375 V
26 L 76 V 126 E 176 L 226 V 276 E 326 P 376 D
27 V 77 L 127 L 177 L 227 V 277 E 327 P 377 P
28 V 78 X 128 V 178 E 228 X 278 X 328 P 378 X
29 V 79 L 129 V 179 V 229 V 279 L 329 P 379 L
30 X 80 V 130 V 180 E 230 V 280 E 330 L 380 X
31 T 81 V 131 V 181 V 231 X 281 X 331 V 381 L
32 T 82 T 132 T 182 X 232 V 282 T 332 V 382 V
33 T 83 T 133 T 183 E 233 T 283 P 333 V 383 E
34 V 84 T 134 E 184 T 234 P 284 P 334 P 384 E
35 P 85 P 135 P 185 P 235 V 285 P 335 T 385 X
36 E 86 V 136 V 186 I 236 E 286 P 336 E 386 T
37 P 87 T 137 I 187 X 237 I 287 T 337 T 387 P
38 I 88 X 138 X 188 M 238 X 288 P 338 V 388 V
39 X 89 V 139 I 189 P 239 P 289 I 339 P 389 P
40 I 90 P 140 I 190 V 240 P 290 P 340 V 390 P
41 L 91 V 141 P 191 P 241 I 291 V 341 V 391 P
42 V 92 E 142 V 192 V 242 I 292 V 342 L 392 V
43 L 93 V 143 I 193 I 243 I 293 I 343 X 393 V
44 V 94 L 144 L 194 L 244 T 294 L 344 X 394 X
45 M 95 X 145 V 195 P 245 T 295 V 345 P 395 M
46 P 96 M 146 V 196 V 246 T 296 P 346 P 396 T
47 X 97 P 147 P 197 P 247 T 297 P 347 P 397 T
48 M 98 M 148 V 198 V 248 X 298 X 348 P 398 T
49 P 99 V 149 E 199 V 249 V 299 P 349 T 399 M
50 P 100 V 150 M 200 P 250 V 300 V 350 T 400 X
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 T 101 X 151 I 201 X 251 V 301 I 351 V
2 V 52 V 102 V 152 P 202 D 252 D 302 I 352 T
3 T 53 X 103 X 153 X 203 P 253 P 303 P 353 P
4 P 54 M 104 P 154 V 204 X 254 I 304 X 354 I
5 I 55 X 105 P 155 V 205 V 255 I 305 X 355 V
6 E 56 I 106 X 156 I 206 X 256 L 306 V 356 M
7 L 57 P 107 V 157 L 207 X 257 I 307 P 357 X
8 X 58 R 108 V 158 P 208 V 258 V 308 E 358 P
9 P 59 X 109 R 159 X 209 X 259 X 309 T 359 X
10 X 60 V 110 P 160 T 210 X 260 P 310 I 360 X
11 V 61 X 111 D 161 E 211 X 261 X 311 I 361 I
12 T 62 P 112 T 162 D 212 P 262 X 312 X 362 V
13 I 63 T 113 V 163 P 213 E 263 X 313 E 363 X
14 X 64 P 114 P 164 X 214 R 264 P 314 E 364 P
15 V 65 E 115 X 165 D 215 X 265 X 315 X 365 X
16 T 66 X 116 P 166 P 216 T 266 T 316 P 366 M
17 P 67 P 117 X 167 X 217 V 267 P 317 X 367 V
18 E 68 D 118 V 168 E 218 R 268 V 318 X 368 X
19 T 69 E 119 X 169 D 219 P 269 V 319 V 369 T
20 P 70 P 120 P 170 P 220 V 270 X 320 X 370 V
21 P 71 X 121 D 171 V 221 T 271 T 321 T 371 D
22 T 72 X 122 E 172 T 222 X 272 X 322 X 372 T
23 X 73 E 123 X 173 X 223 X 273 X 323 X 373 X
24 R 74 D 124 D 174 V 224 V 274 V 324 V 374 V
25 X 75 L 125 M 175 V 225 X 275 V 325 X 375 V
26 E 76 X 126 B 176 I 226 E 276 X 326 D 376 X
27 T 77 V 127 V 177 Y 227 R 277 I 327 X 377 E
28 D 78 T 128 T 178 R 228 I 278 P 328 V 378 X
29 M 79 E 129 D 179 X 229 D 279 X 329 E 379 M
30 X 80 D 130 I 180 B 230 V 280 L 330 V 380 X
31 V 81 R 131 P 181 E 231 T 281 E 331 T 381 V
32 I 82 X 132 X 182 T 232 V 282 T 332 V 382 Y
33 R 83 P 133 D 183 D 233 I 283 I 333 I 383 V
34 I 84 P 134 V 184 V 234 X 284 V 334 R 384 V
35 V 85 X 135 P 185 X 235 V 285 X 335 V 385 P
36 O 86 P 136 D 186 D 236 V 286 R 336 P 386 D
37 P 87 T 137 X 187 P 237 P 287 V 337 T 387 V
38 X 88 D 138 P 188 P 238 P 288 P 338 T 388 R
39 E 89 V 139 X 189 V 239 P 289 X 339 P 389 V
40 D 90 T 140 P 190 T 240 R 290 P 340 X 390 T
41 X 91 X 141 T 191 T 241 D 291 P 341 D 391 P
42 P 92 D 142 T 192 P 242 T 292 M 342 E 392 T
43 V 93 P 143 P 193 M 243 P 293 P 343 P 393 P
44 T 94 T 144 P 194 P 244 X 294 X 344 X 394 V
45 T 95 V 145 X 195 T 245 E 295 V 345 X 395 X
46 V 96 P 146 V 196 V 246 T 296 X 346 I 396 P
47 V 97 M 147 T 197 I 247 I 297 V 347 V 397 I
48 P 98 P 148 E 198 P 248 P 298 M 348 R 398 E
49 P 99 R 149 T 199 T 249 T 299 P 349 P 399 T
50 X 100 X 150 P 200 T 250 V 300 V 350 T 400 V
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 E 101 T 151 T 201 D 251 T 301 V 351 P
2 X 52 P 102 R 152 X 202 D 252 V 302 I 352 P
3 I 53 T 103 X 153 D 203 T 253 V 303 X 353 V
4 T 54 V 104 T 154 T 204 D 254 V 304 T 354 X
5 X 55 X 105 I 155 X 205 P 255 X 305 O 355 I
6 V 56 P 106 P 156 I 206 X 256 D 306 X 356 P
7 P 57 T 107 T 157 T 207 T 257 T 307 D 357 M
8 E 58 L 108 D 158 P 208 P 258 D 308 P 358 V
9 X 59 X 109 P 159 X 209 T 259 X 309 D 359 T
10 V 60 X 110 D 160 P 210 M 260 I 310 T 360 O
11 E 61 V 111 X 161 I 211 P 261 P 311 X 361 X
12 X 62 V 112 M 162 P 212 I 262 L 312 V 362 V
13 D 63 D 113 P 163 X 213 X 263 X 313 P 363 P
14 X 64 X 114 I 164 X 214 I 264 T 314 X 364 D
15 M 65 I 115 P 165 P 215 P 265 P 315 T 365 X
16 X 66 D 116 M 166 E 216 P 266 V 316 T 366 P
17 V 67 P 117 P 167 X 217 V 267 T 317 X 367 P
18 T 68 P 118 X 168 X 218 P 268 X 318 L 368 I
19 P 69 P 119 I 169 P 219 P 269 P 319 D 369 X
20 O 70 V 120 T 170 X 220 L 270 P 320 I 370 P
21 X 71 X 121 P 171 T 221 X 271 L 321 T 371 X
22 V 72 T 122 X 172 X 222 I 272 P 322 P 372 D
23 T 73 P 123 M 173 V 223 T 273 E 323 M 373 X
24 L 74 L 124 X 174 X 224 P 274 X 324 X 374 P
25 X 75 X 125 D 175 P 225 E 275 P 325 I 375 T
26 I 76 I 126 P 176 P 226 V 276 D 326 P 376 T
27 T 77 V 127 D 177 V 227 X 277 X 327 X 377 X
28 V 78 X 128 X 178 X 228 V 278 P 328 V 378 V
29 X 79 L 129 D 179 V 229 P 279 V 329 P 379 X
30 D 80 T 130 X 180 V 230 T 280 V 330 V 380 T
31 D 81 L 131 P 181 P 231 X 281 X 331 P 381 P
32 X 82 D 132 T 182 E 232 V 282 V 332 V 382 X
33 L 83 X 133 X 183 V 233 T 283 X 333 X 383 X
34 V 84 V 134 I 184 X 234 X 284 V 334 V 384 T
35 X 85 L 135 P 185 E 235 V 285 P 335 T 385 P
36 D 86 T 136 E 186 T 236 X 286 X 336 P 386 V
37 P 87 V 137 X 187 X 237 V 287 P 337 X 387 X
38 I 88 P 138 I 188 P 238 P 288 P 338 T 388 V
39 T 89 E 139 P 189 L 239 P 289 E 339 V 389 X
40 V 90 P 140 M 190 T 240 T 290 T 340 X 390 P
41 P 91 D 141 P 191 X 241 T 291 X 341 P 391 V
42 R 92 X 142 V 192 E 242 P 292 D 342 T 392 T
43 T 93 V 143 T 193 T 243 X 293 T 343 V 393 V
44 X 94 T 144 P 194 T 244 V 294 P 344 X 394 V
45 P 95 X 145 X 195 T 245 V 295 X 345 R 395 X
46 V 96 P 146 E 196 L 246 V 296 I 346 P 396 T
47 X 97 V 147 V 197 D 247 P 297 P 347 T 397 T
48 E 98 D 148 P 198 X 248 V 298 L 348 B 398 P
49 P 99 V 149 V 199 I 249 D 299 X 349 X 399 T
50 V 100 P 150 V 200 Y 250 X 300 I 350 X 400 T
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
09:48:00 a.m. 10:23:00 a.m. 16/02/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
138 
Nivel general de actividad del 16.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
139 
Muestreo de trabajo del 06.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 Y 51 P 101 P 151 V 201 T 251 T 301 I 351 E
2 P 52 B 102 P 152 Y 202 P 252 V 302 V 352 I
3 P 53 P 103 P 153 V 203 T 253 E 303 I 353 P
4 P 54 E 104 V 154 T 204 T 254 P 304 P 354 E
5 V 55 V 105 V 155 V 205 V 255 P 305 P 355 L
6 V 56 T 106 V 156 P 206 P 256 P 306 P 356 P
7 E 57 V 107 T 157 P 207 P 257 E 307 L 357 I
8 V 58 T 108 P 158 E 208 P 258 P 308 P 358 E
9 T 59 P 109 V 159 V 209 V 259 P 309 D 359 T
10 P 60 L 110 V 160 V 210 M 260 V 310 I 360 P
11 P 61 E 111 V 161 T 211 V 261 E 311 V 361 P
12 P 62 Y 112 P 162 E 212 I 262 O 312 E 362 E
13 V 63 T 113 V 163 P 213 P 263 V 313 D 363 V
14 V 64 P 114 L 164 P 214 P 264 P 314 E 364 V
15 E 65 T 115 T 165 P 215 E 265 V 315 P 365 M
16 V 66 I 116 P 166 V 216 V 266 O 316 P 366 X
17 M 67 P 117 P 167 E 217 V 267 T 317 V 367 P
18 P 68 V 118 P 168 T 218 E 268 T 318 V 368 P
19 P 69 L 119 P 169 V 219 E 269 P 319 T 369 E
20 P 70 E 120 V 170 T 220 I 270 L 320 P 370 O
21 P 71 V 121 I 171 E 221 P 271 V 321 P 371 V
22 V 72 P 122 M 172 D 222 P 272 E 322 M 372 X
23 I 73 I 123 E 173 P 223 L 273 I 323 V 373 V
24 P 74 V 124 T 174 I 224 T 274 P 324 T 374 M
25 T 75 I 125 P 175 T 225 V 275 P 325 E 375 I
26 L 76 M 126 P 176 V 226 E 276 X 326 P 376 T
27 P 77 P 127 V 177 E 227 P 277 V 327 P 377 P
28 I 78 P 128 E 178 P 228 P 278 T 328 P 378 P
29 O 79 P 129 E 179 P 229 P 279 O 329 T 379 P
30 P 80 E 130 V 180 E 230 X 280 V 330 V 380 P
31 L 81 X 131 V 181 V 231 V 281 L 331 I 381 T
32 V 82 E 132 V 182 V 232 I 282 P 332 V 382 E
33 V 83 P 133 T 183 E 233 P 283 T 333 I 383 P
34 V 84 P 134 T 184 P 234 P 284 V 334 V 384 P
35 P 85 I 135 P 185 I 235 V 285 T 335 M 385 V
36 T 86 T 136 O 186 T 236 V 286 E 336 E 386 E
37 E 87 I 137 T 187 V 237 D 287 V 337 P 387 P
38 I 88 V 138 D 188 D 238 T 288 V 338 P 388 P
39 T 89 P 139 V 189 P 239 V 289 I 339 O 389 V
40 V 90 O 140 V 190 I 240 D 290 E 340 V 390 O
41 P 91 I 141 T 191 D 241 I 291 P 341 V 391 V
42 E 92 V 142 I 192 P 242 V 292 V 342 R 392 V
43 T 93 T 143 P 193 I 243 E 293 E 343 E 393 P
44 V 94 I 144 V 194 V 244 P 294 D 344 P 394 T
45 E 95 V 145 D 195 T 245 P 295 E 345 D 395 I
46 P 96 P 146 V 196 E 246 I 296 V 346 V 396 T
47 P 97 T 147 P 197 V 247 M 297 I 347 D 397 V
48 P 98 T 148 P 198 P 248 V 298 V 348 I 398 T
49 V 99 D 149 V 199 P 249 P 299 V 349 V 399 P
50 V 100 E 150 E 200 P 250 T 300 V 350 V 400 P
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
11:03:00 a.m. 11:58:00 a.m. 06/03/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
140 
Nivel general de actividad del 06.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
141 
Muestreo de trabajo del 07.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 P 51 I 101 V 151 X 201 P 251 P 301 M 351 I
2 P 52 P 102 V 152 V 202 X 252 P 302 I 352 P
3 P 53 X 103 D 153 P 203 V 253 P 303 V 353 V
4 V 54 T 104 P 154 P 204 M 254 P 304 X 354 L
5 V 55 V 105 P 155 P 205 P 255 P 305 P 355 P
6 T 56 I 106 V 156 P 206 T 256 V 306 X 356 I
7 V 57 P 107 I 157 V 207 V 257 T 307 V 357 I
8 T 58 P 108 V 158 T 208 X 258 P 308 T 358 P
9 P 59 V 109 P 159 P 209 V 259 E 309 V 359 V
10 T 60 V 110 T 160 T 210 O 260 V 310 O 360 X
11 I 61 T 111 T 161 V 211 V 261 P 311 V 361 T
12 V 62 P 112 P 162 M 212 P 262 P 312 X 362 P
13 P 63 X 113 P 163 V 213 V 263 P 313 P 363 E
14 P 64 L 114 P 164 V 214 E 264 V 314 V 364 L
15 T 65 V 115 P 165 P 215 V 265 X 315 E 365 V
16 V 66 V 116 L 166 P 216 E 266 V 316 V 366 X
17 T 67 T 117 V 167 P 217 X 267 E 317 V 367 V
18 P 68 P 118 T 168 P 218 M 268 V 318 D 368 V
19 P 69 P 119 D 169 L 219 P 269 D 319 P 369 L
20 L 70 V 120 P 170 V 220 E 270 P 320 I 370 V
21 T 71 X 121 Y 171 X 221 T 271 P 321 V 371 P
22 I 72 I 122 V 172 P 222 P 272 T 322 X 372 V
23 V 73 P 123 L 173 O 223 V 273 E 323 T 373 I
24 T 74 X 124 P 174 V 224 E 274 P 324 E 374 V
25 P 75 E 125 P 175 T 225 V 275 P 325 P 375 I
26 P 76 T 126 P 176 E 226 I 276 E 326 X 376 V
27 V 77 P 127 V 177 V 227 V 277 V 327 I 377 V
28 L 78 P 128 E 178 P 228 V 278 E 328 I 378 E
29 V 79 P 129 T 179 P 229 P 279 I 329 V 379 P
30 V 80 X 130 V 180 P 230 I 280 P 330 E 380 L
31 P 81 V 131 Y 181 I 231 V 281 E 331 X 381 V
32 P 82 T 132 T 182 V 232 V 282 O 332 P 382 X
33 P 83 P 133 V 183 P 233 I 283 V 333 I 383 V
34 V 84 T 134 D 184 T 234 P 284 T 334 M 384 I
35 I 85 V 135 P 185 V 235 T 285 V 335 P 385 V
36 V 86 T 136 P 186 I 236 V 286 O 336 V 386 X
37 I 87 P 137 P 187 T 237 P 287 P 337 X 387 P
38 V 88 X 138 P 188 T 238 T 288 V 338 V 388 V
39 V 89 V 139 P 189 P 239 M 289 M 339 P 389 L
40 P 90 T 140 D 190 X 240 V 290 V 340 I 390 V
41 P 91 V 141 T 191 V 241 I 291 I 341 V 391 V
42 P 92 E 142 V 192 T 242 V 292 P 342 V 392 V
43 P 93 P 143 E 193 T 243 I 293 I 343 I 393 I
44 V 94 L 144 V 194 P 244 X 294 V 344 P 394 E
45 M 95 V 145 T 195 V 245 E 295 T 345 V 395 V
46 P 96 T 146 V 196 V 246 V 296 P 346 T 396 L
47 P 97 E 147 B 197 P 247 E 297 V 347 P 397 V
48 P 98 V 148 P 198 P 248 I 298 E 348 V 398 M
49 V 99 P 149 P 199 T 249 P 299 P 349 X 399 P
50 V 100 V 150 P 200 T 250 L 300 M 350 V 400 T
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
02:48:00 p.m. 03:57:00 p.m. 07/03/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
142 
Nivel general de actividad del 07.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
143 
Muestreo de trabajo del 03.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 I 101 V 151 L 201 E 251 X 301 D 351 T
2 I 52 D 102 P 152 V 202 P 252 P 302 P 352 D
3 L 53 T 103 L 153 P 203 V 253 D 303 V 353 P
4 T 54 T 104 P 154 M 204 T 254 P 304 P 354 P
5 T 55 E 105 V 155 P 205 P 255 P 305 E 355 O
6 O 56 V 106 P 156 L 206 V 256 T 306 P 356 P
7 L 57 P 107 I 157 P 207 X 257 P 307 D 357 V
8 P 58 I 108 P 158 T 208 V 258 V 308 P 358 P
9 T 59 P 109 P 159 V 209 P 259 L 309 V 359 V
10 P 60 L 110 E 160 P 210 D 260 P 310 I 360 L
11 D 61 P 111 T 161 P 211 P 261 P 311 P 361 P
12 P 62 T 112 P 162 X 212 T 262 E 312 T 362 V
13 I 63 V 113 T 163 P 213 P 263 P 313 P 363 X
14 P 64 P 114 P 164 D 214 V 264 P 314 P 364 P
15 V 65 X 115 P 165 P 215 P 265 I 315 T 365 V
16 P 66 P 116 V 166 O 216 D 266 P 316 P 366 P
17 M 67 P 117 X 167 P 217 P 267 V 317 T 367 E
18 P 68 I 118 P 168 V 218 I 268 P 318 X 368 P
19 P 69 P 119 T 169 P 219 P 269 X 319 P 369 T
20 V 70 V 120 P 170 I 220 V 270 P 320 P 370 V
21 V 71 X 121 E 171 P 221 P 271 P 321 B 371 L
22 P 72 P 122 P 172 T 222 E 272 D 322 V 372 P
23 X 73 T 123 P 173 P 223 P 273 V 323 P 373 T
24 V 74 V 124 D 174 E 224 P 274 P 324 T 374 V
25 P 75 D 125 P 175 P 225 V 275 T 325 P 375 P
26 P 76 I 126 P 176 I 226 T 276 P 326 P 376 V
27 E 77 P 127 I 177 P 227 X 277 P 327 D 377 M
28 P 78 L 128 T 178 T 228 T 278 O 328 P 378 V
29 P 79 P 129 P 179 P 229 I 279 P 329 T 379 T
30 L 80 X 130 V 180 P 230 P 280 P 330 P 380 V
31 P 81 P 131 P 181 D 231 X 281 I 331 I 381 D
32 P 82 E 132 I 182 P 232 P 282 P 332 P 382 P
33 T 83 P 133 P 183 V 233 P 283 P 333 V 383 V
34 V 84 P 134 X 184 P 234 X 284 V 334 P 384 L
35 P 85 T 135 D 185 P 235 V 285 P 335 T 385 P
36 T 86 P 136 V 186 X 236 M 286 P 336 P 386 I
37 P 87 I 137 P 187 P 237 V 287 T 337 T 387 P
38 V 88 V 138 E 188 V 238 V 288 P 338 P 388 T
39 O 89 P 139 P 189 P 239 P 289 P 339 D 389 P
40 V 90 X 140 P 190 X 240 X 290 T 340 I 390 Y
41 I 91 P 141 E 191 V 241 X 291 P 341 P 391 V
42 V 92 V 142 V 192 V 242 T 292 X 342 T 392 P
43 X 93 D 143 P 193 P 243 P 293 I 343 V 393 P
44 V 94 V 144 V 194 E 244 I 294 V 344 P 394 P
45 V 95 L 145 I 195 T 245 P 295 P 345 X 395 T
46 P 96 P 146 T 196 P 246 V 296 D 346 O 396 L
47 P 97 V 147 M 197 I 247 P 297 E 347 T 397 P
48 E 98 T 148 V 198 P 248 V 298 P 348 P 398 X
49 T 99 L 149 I 199 T 249 L 299 T 349 V 399 E
50 E 100 D 150 P 200 T 250 D 300 V 350 L 400 E
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
03:11:00 p.m. 04:26:00 p.m. 03/04/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
144 
Nivel general de actividad del 03.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
145 
Muestreo de trabajo del 04.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 V 101 X 151 L 201 D 251 P 301 O 351 V
2 T 52 P 102 P 152 P 202 P 252 P 302 P 352 D
3 P 53 T 103 V 153 V 203 P 253 D 303 P 353 E
4 B 54 E 104 P 154 P 204 P 254 P 304 L 354 V
5 P 55 P 105 X 155 X 205 L 255 P 305 P 355 V
6 V 56 X 106 P 156 P 206 P 256 L 306 P 356 V
7 P 57 V 107 E 157 V 207 I 257 P 307 P 357 I
8 V 58 P 108 P 158 P 208 P 258 I 308 D 358 E
9 P 59 V 109 V 159 P 209 L 259 P 309 P 359 E
10 X 60 V 110 P 160 E 210 P 260 L 310 P 360 T
11 P 61 P 111 V 161 P 211 P 261 P 311 P 361 P
12 P 62 I 112 P 162 D 212 L 262 P 312 I 362 E
13 V 63 T 113 T 163 P 213 P 263 L 313 L 363 P
14 P 64 P 114 V 164 V 214 E 264 P 314 P 364 E
15 X 65 V 115 V 165 L 215 P 265 D 315 P 365 P
16 P 66 P 116 P 166 P 216 I 266 P 316 T 366 T
17 T 67 V 117 I 167 P 217 P 267 P 317 P 367 L
18 D 68 V 118 V 168 V 218 X 268 E 318 T 368 T
19 P 69 T 119 V 169 P 219 P 269 P 319 E 369 T
20 V 70 P 120 P 170 T 220 T 270 T 320 D 370 T
21 T 71 T 121 V 171 P 221 T 271 P 321 P 371 L
22 V 72 P 122 V 172 V 222 B 272 X 322 T 372 P
23 P 73 V 123 P 173 P 223 V 273 P 323 P 373 T
24 P 74 P 124 X 174 T 224 V 274 T 324 T 374 E
25 V 75 L 125 P 175 D 225 V 275 T 325 P 375 P
26 T 76 L 126 V 176 L 226 L 276 P 326 T 376 P
27 P 77 D 127 P 177 P 227 I 277 X 327 P 377 T
28 V 78 P 128 P 178 V 228 T 278 P 328 E 378 P
29 P 79 T 129 V 179 T 229 V 279 P 329 P 379 T
30 T 80 P 130 P 180 I 230 V 280 T 330 D 380 P
31 V 81 O 131 P 181 P 231 P 281 P 331 P 381 I
32 P 82 P 132 V 182 P 232 V 282 T 332 T 382 T
33 V 83 V 133 P 183 P 233 V 283 D 333 E 383 P
34 V 84 P 134 T 184 V 234 P 284 P 334 P 384 B
35 P 85 V 135 P 185 P 235 P 285 T 335 T 385 P
36 P 86 P 136 V 186 P 236 D 286 T 336 I 386 P
37 V 87 L 137 P 187 P 237 V 287 T 337 P 387 T
38 P 88 T 138 V 188 V 238 T 288 P 338 T 388 T
39 I 89 V 139 D 189 P 239 P 289 E 339 E 389 P
40 V 90 P 140 P 190 T 240 V 290 T 340 P 390 P
41 T 91 L 141 P 191 P 241 V 291 P 341 P 391 L
42 P 92 P 142 T 192 V 242 P 292 I 342 D 392 P
43 E 93 L 143 P 193 P 243 E 293 P 343 P 393 T
44 V 94 V 144 V 194 T 244 P 294 I 344 P 394 P
45 P 95 T 145 P 195 P 245 V 295 P 345 P 395 P
46 P 96 P 146 P 196 E 246 V 296 I 346 T 396 I
47 T 97 P 147 V 197 T 247 V 297 T 347 P 397 I
48 V 98 V 148 P 198 T 248 P 298 P 348 P 398 P
49 P 99 P 149 P 199 I 249 P 299 D 349 P 399 P
50 D 100 L 150 E 200 D 250 X 300 V 350 O 400 Y
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
02:39:00 p.m. 03:44:00 p.m. 04/04/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
146 
Nivel general de actividad del 04.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
147 
Muestreo de trabajo del 10.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 P 101 X 151 P 201 M 251 O 301 V 351 P
2 E 52 V 102 V 152 P 202 D 252 V 302 V 352 P
3 I 53 P 103 P 153 M 203 T 253 V 303 E 353 P
4 P 54 V 104 X 154 P 204 I 254 T 304 V 354 D
5 P 55 P 105 V 155 P 205 X 255 V 305 V 355 L
6 I 56 P 106 L 156 E 206 R 256 P 306 I 356 V
7 D 57 X 107 V 157 P 207 P 257 X 307 V 357 V
8 I 58 D 108 P 158 T 208 E 258 D 308 T 358 X
9 E 59 P 109 E 159 D 209 P 259 P 309 I 359 V
10 V 60 V 110 I 160 P 210 V 260 O 310 X 360 I
11 V 61 P 111 P 161 V 211 P 261 P 311 E 361 P
12 V 62 T 112 V 162 P 212 P 262 I 312 V 362 P
13 P 63 P 113 P 163 P 213 P 263 X 313 X 363 X
14 V 64 V 114 P 164 P 214 P 264 P 314 I 364 I
15 P 65 T 115 V 165 P 215 D 265 E 315 D 365 V
16 X 66 E 116 V 166 T 216 P 266 P 316 I 366 X
17 V 67 T 117 I 167 D 217 P 267 I 317 V 367 I
18 I 68 P 118 V 168 P 218 P 268 X 318 E 368 V
19 I 69 D 119 E 169 X 219 X 269 L 319 V 369 P
20 T 70 X 120 P 170 P 220 M 270 P 320 X 370 I
21 P 71 I 121 P 171 P 221 P 271 P 321 I 371 V
22 P 72 P 122 I 172 T 222 P 272 I 322 E 372 D
23 I 73 M 123 V 173 I 223 P 273 I 323 V 373 V
24 V 74 P 124 V 174 B 224 P 274 P 324 I 374 X
25 P 75 D 125 P 175 P 225 I 275 P 325 V 375 T
26 X 76 P 126 E 176 X 226 P 276 P 326 X 376 P
27 T 77 P 127 P 177 P 227 P 277 I 327 E 377 V
28 P 78 E 128 V 178 P 228 I 278 P 328 X 378 X
29 V 79 P 129 P 179 P 229 V 279 L 329 V 379 P
30 M 80 P 130 X 180 P 230 P 280 P 330 I 380 P
31 P 81 P 131 P 181 P 231 P 281 P 331 V 381 P
32 I 82 P 132 V 182 P 232 I 282 P 332 T 382 V
33 P 83 D 133 P 183 P 233 P 283 P 333 T 383 I
34 X 84 P 134 L 184 X 234 P 284 P 334 X 384 P
35 I 85 P 135 P 185 P 235 D 285 P 335 I 385 P
36 T 86 P 136 E 186 V 236 I 286 E 336 V 386 P
37 P 87 D 137 P 187 P 237 E 287 P 337 I 387 X
38 X 88 P 138 E 188 P 238 V 288 V 338 I 388 P
39 P 89 P 139 P 189 I 239 T 289 L 339 P 389 P
40 P 90 P 140 E 190 P 240 D 290 L 340 V 390 V
41 P 91 P 141 X 191 P 241 X 291 P 341 V 391 I
42 P 92 P 142 P 192 X 242 L 292 P 342 I 392 X
43 M 93 T 143 V 193 I 243 P 293 P 343 V 393 V
44 P 94 D 144 V 194 D 244 P 294 P 344 P 394 M
45 R 95 X 145 I 195 L 245 X 295 O 345 V 395 P
46 P 96 P 146 V 196 P 246 P 296 P 346 P 396 V
47 I 97 X 147 X 197 P 247 P 297 O 347 V 397 P
48 L 98 T 148 V 198 T 248 M 298 P 348 P 398 P
49 X 99 P 149 V 199 D 249 X 299 O 349 V 399 P
50 B 100 P 150 D 200 V 250 P 300 V 350 O 400 P
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
10:00:00 a.m. 11:27:00 a.m. 10/05/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
148 
Nivel general de actividad del 10.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
149 
Muestreo de trabajo del 11.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 E 51 I 101 V 151 T 201 X 251 P 301 I 351 V
2 X 52 V 102 V 152 T 202 E 252 V 302 O 352 V
3 V 53 V 103 L 153 O 203 P 253 P 303 I 353 V
4 X 54 L 104 P 154 P 204 P 254 P 304 V 354 I
5 D 55 P 105 T 155 P 205 X 255 V 305 V 355 P
6 V 56 E 106 V 156 I 206 V 256 V 306 P 356 D
7 V 57 P 107 I 157 V 207 X 257 P 307 P 357 P
8 L 58 I 108 P 158 V 208 P 258 V 308 X 358 I
9 P 59 P 109 I 159 I 209 E 259 V 309 P 359 L
10 D 60 L 110 V 160 T 210 I 260 P 310 P 360 V
11 I 61 P 111 V 161 X 211 P 261 I 311 V 361 P
12 P 62 T 112 P 162 V 212 D 262 X 312 V 362 L
13 T 63 I 113 L 163 V 213 P 263 P 313 P 363 P
14 D 64 P 114 P 164 P 214 P 264 P 314 X 364 P
15 P 65 E 115 O 165 T 215 V 265 X 315 V 365 D
16 D 66 P 116 P 166 E 216 V 266 P 316 V 366 X
17 P 67 P 117 X 167 P 217 P 267 Y 317 P 367 I
18 P 68 I 118 V 168 L 218 D 268 I 318 I 368 O
19 D 69 X 119 V 169 P 219 I 269 I 319 P 369 L
20 I 70 E 120 P 170 V 220 L 270 V 320 P 370 V
21 X 71 T 121 P 171 V 221 D 271 V 321 E 371 V
22 D 72 P 122 E 172 T 222 P 272 X 322 X 372 X
23 I 73 P 123 P 173 V 223 D 273 P 323 P 373 X
24 I 74 V 124 I 174 V 224 P 274 P 324 I 374 P
25 P 75 P 125 P 175 P 225 X 275 X 325 P 375 D
26 T 76 P 126 V 176 P 226 V 276 P 326 D 376 P
27 D 77 P 127 V 177 V 227 V 277 P 327 X 377 V
28 T 78 E 128 I 178 V 228 P 278 E 328 P 378 V
29 P 79 P 129 P 179 P 229 L 279 P 329 M 379 P
30 I 80 T 130 I 180 I 230 V 280 P 330 P 380 P
31 P 81 P 131 I 181 P 231 V 281 P 331 D 381 V
32 I 82 O 132 P 182 X 232 P 282 V 332 P 382 V
33 P 83 P 133 D 183 P 233 V 283 V 333 I 383 P
34 V 84 P 134 I 184 V 234 L 284 P 334 P 384 P
35 V 85 X 135 P 185 P 235 T 285 I 335 M 385 L
36 I 86 P 136 P 186 T 236 P 286 P 336 P 386 V
37 P 87 M 137 P 187 V 237 E 287 V 337 D 387 V
38 I 88 E 138 D 188 V 238 P 288 V 338 P 388 P
39 V 89 P 139 P 189 P 239 L 289 X 339 P 389 X
40 V 90 I 140 D 190 X 240 P 290 P 340 P 390 V
41 P 91 P 141 P 191 P 241 I 291 P 341 P 391 V
42 P 92 P 142 P 192 I 242 V 292 P 342 D 392 P
43 I 93 P 143 D 193 V 243 V 293 O 343 D 393 P
44 V 94 T 144 P 194 V 244 P 294 P 344 V 394 V
45 V 95 V 145 I 195 X 245 L 295 V 345 P 395 V
46 T 96 X 146 P 196 T 246 V 296 V 346 D 396 L
47 T 97 T 147 D 197 P 247 V 297 P 347 P 397 X
48 X 98 I 148 P 198 V 248 T 298 X 348 X 398 P
49 B 99 P 149 P 199 V 249 P 299 V 349 V 399 O
50 Y 100 E 150 X 200 P 250 P 300 V 350 L 400 V
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
10:15:00 a.m. 11:13:00 a.m. 11/05/2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
150 
Nivel general de actividad del 11.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
151 
Muestreo de trabajo del 06.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 P 51 T 101 P 151 V 201 X 251 L 301 M 351 I
2 T 52 P 102 P 152 P 202 P 252 L 302 P 352 P
3 P 53 T 103 P 153 V 203 V 253 P 303 P 353 P
4 L 54 L 104 V 154 P 204 P 254 P 304 I 354 P
5 T 55 P 105 P 155 V 205 V 255 X 305 L 355 T
6 P 56 V 106 D 156 P 206 V 256 P 306 P 356 I
7 V 57 V 107 L 157 V 207 P 257 P 307 P 357 P
8 P 58 P 108 P 158 T 208 P 258 V 308 V 358 V
9 V 59 V 109 V 159 V 209 P 259 V 309 P 359 V
10 E 60 T 110 D 160 P 210 V 260 P 310 V 360 D
11 T 61 P 111 P 161 P 211 P 261 P 311 P 361 P
12 P 62 E 112 V 162 V 212 V 262 P 312 V 362 T
13 T 63 V 113 L 163 P 213 P 263 L 313 P 363 V
14 V 64 P 114 E 164 V 214 V 264 P 314 V 364 P
15 P 65 D 115 T 165 L 215 P 265 P 315 O 365 P
16 E 66 P 116 V 166 D 216 P 266 L 316 V 366 V
17 P 67 E 117 P 167 P 217 P 267 P 317 P 367 T
18 T 68 V 118 D 168 E 218 I 268 P 318 D 368 V
19 P 69 P 119 T 169 V 219 I 269 L 319 P 369 P
20 E 70 O 120 D 170 P 220 P 270 P 320 M 370 V
21 V 71 M 121 V 171 L 221 E 271 L 321 D 371 T
22 T 72 V 122 P 172 P 222 P 272 I 322 P 372 P
23 P 73 D 123 V 173 V 223 I 273 P 323 I 373 P
24 V 74 P 124 D 174 L 224 P 274 P 324 P 374 O
25 O 75 V 125 P 175 P 225 V 275 P 325 O 375 P
26 I 76 D 126 I 176 T 226 P 276 V 326 P 376 V
27 T 77 V 127 D 177 P 227 I 277 P 327 V 377 V
28 M 78 E 128 P 178 M 228 E 278 V 328 I 378 P
29 P 79 P 129 I 179 P 229 P 279 T 329 P 379 T
30 T 80 V 130 I 180 P 230 D 280 X 330 V 380 E
31 V 81 E 131 P 181 L 231 P 281 V 331 P 381 P
32 P 82 T 132 I 182 O 232 I 282 P 332 V 382 V
33 T 83 I 133 L 183 D 233 I 283 E 333 P 383 I
34 P 84 P 134 P 184 P 234 P 284 P 334 V 384 P
35 E 85 E 135 I 185 D 235 P 285 V 335 P 385 P
36 T 86 P 136 I 186 P 236 P 286 E 336 I 386 E
37 V 87 O 137 V 187 Y 237 E 287 P 337 V 387 V
38 P 88 T 138 P 188 P 238 P 288 X 338 P 388 P
39 V 89 L 139 L 189 D 239 E 289 E 339 E 389 P
40 P 90 P 140 P 190 P 240 P 290 P 340 M 390 L
41 T 91 V 141 Y 191 D 241 V 291 D 341 E 391 V
42 V 92 T 142 P 192 X 242 P 292 L 342 P 392 P
43 P 93 P 143 D 193 P 243 P 293 L 343 E 393 P
44 V 94 L 144 P 194 D 244 T 294 D 344 P 394 V
45 P 95 L 145 B 195 I 245 P 295 P 345 V 395 L
46 V 96 P 146 V 196 P 246 P 296 L 346 P 396 D
47 P 97 T 147 P 197 T 247 I 297 P 347 P 397 P
48 V 98 X 148 T 198 I 248 P 298 L 348 P 398 L
49 P 99 P 149 T 199 P 249 P 299 T 349 T 399 P
50 P 100 T 150 M 200 I 250 P 300 L 350 T 400 T
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10:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 06/06/2017
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Nivel general de actividad del 06.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Muestreo de trabajo del 07.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 O 51 L 101 E 151 L 201 V 251 I 301 T 351 M
2 L 52 D 102 V 152 P 202 V 252 T 302 T 352 D
3 E 53 E 103 L 153 T 203 T 253 T 303 I 353 V
4 V 54 V 104 D 154 P 204 L 254 L 304 D 354 P
5 L 55 P 105 V 155 T 205 P 255 P 305 V 355 T
6 T 56 O 106 P 156 D 206 M 256 D 306 P 356 I
7 D 57 V 107 P 157 V 207 D 257 V 307 L 357 T
8 V 58 T 108 I 158 T 208 V 258 P 308 P 358 E
9 L 59 I 109 P 159 P 209 P 259 P 309 P 359 V
10 X 60 P 110 D 160 T 210 P 260 P 310 E 360 T
11 L 61 I 111 V 161 P 211 D 261 D 311 P 361 P
12 P 62 P 112 P 162 P 212 P 262 P 312 P 362 T
13 P 63 P 113 P 163 L 213 P 263 P 313 L 363 E
14 P 64 D 114 P 164 P 214 P 264 E 314 P 364 V
15 O 65 V 115 E 165 L 215 P 265 P 315 L 365 T
16 V 66 P 116 D 166 P 216 L 266 T 316 D 366 L
17 P 67 P 117 V 167 L 217 P 267 P 317 P 367 P
18 P 68 I 118 T 168 P 218 P 268 L 318 L 368 T
19 I 69 P 119 I 169 D 219 V 269 P 319 P 369 D
20 D 70 M 120 P 170 V 220 T 270 P 320 P 370 V
21 V 71 P 121 M 171 V 221 P 271 T 321 E 371 P
22 P 72 P 122 P 172 T 222 O 272 P 322 P 372 I
23 P 73 D 123 T 173 P 223 D 273 T 323 B 373 P
24 I 74 P 124 E 174 M 224 P 274 P 324 P 374 T
25 P 75 V 125 V 175 P 225 T 275 X 325 L 375 I
26 L 76 P 126 T 176 E 226 V 276 P 326 P 376 I
27 P 77 O 127 P 177 V 227 P 277 P 327 T 377 P
28 I 78 V 128 I 178 P 228 M 278 P 328 P 378 P
29 P 79 P 129 P 179 T 229 P 279 D 329 E 379 T
30 D 80 P 130 T 180 P 230 T 280 P 330 P 380 I
31 V 81 T 131 E 181 P 231 P 281 M 331 P 381 D
32 P 82 P 132 T 182 T 232 E 282 P 332 P 382 V
33 P 83 D 133 T 183 P 233 T 283 P 333 P 383 O
34 P 84 V 134 I 184 T 234 P 284 P 334 P 384 V
35 I 85 P 135 P 185 T 235 T 285 E 335 P 385 T
36 P 86 I 136 I 186 P 236 V 286 P 336 D 386 D
37 E 87 P 137 T 187 T 237 P 287 P 337 P 387 V
38 V 88 Y 138 D 188 D 238 T 288 P 338 P 388 M
39 P 89 E 139 V 189 V 239 P 289 P 339 L 389 P
40 P 90 V 140 P 190 P 240 I 290 I 340 P 390 T
41 V 91 P 141 T 191 P 241 T 291 P 341 I 391 D
42 P 92 E 142 E 192 I 242 P 292 P 342 P 392 V
43 V 93 V 143 V 193 P 243 D 293 P 343 E 393 T
44 P 94 P 144 T 194 P 244 V 294 D 344 V 394 I
45 V 95 L 145 L 195 O 245 P 295 V 345 V 395 P
46 P 96 P 146 I 196 V 246 P 296 P 346 L 396 T
47 I 97 P 147 T 197 P 247 P 297 P 347 X 397 Y
48 E 98 V 148 E 198 L 248 L 298 P 348 P 398 T
49 V 99 E 149 V 199 P 249 P 299 O 349 D 399 P
50 I 100 E 150 E 200 O 250 P 300 X 350 P 400 D
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Muestreo de trabajo del 10.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
HORA INICIO HORA FIN FECHA
TC: Mediciones y lectura de planos (M), Transporte (T), Limpieza (L), Recibir/dar instrucciones (I), Otros (X)
TNC: Espera (E), Tiempo ocioso (O), descanso (D), Necesidades (B), Viaje (V), Trabajo rehecho (R), Otros (Y)
TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO
1 I 51 P 101 V 151 T 201 T 251 P 301 X 351 P
2 T 52 V 102 V 152 P 202 X 252 L 302 P 352 X
3 V 53 T 103 T 153 X 203 P 253 P 303 I 353 D
4 Y 54 T 104 P 154 P 204 V 254 T 304 P 354 P
5 T 55 P 105 V 155 X 205 M 255 Y 305 P 355 X
6 V 56 O 106 T 156 T 206 P 256 P 306 X 356 P
7 V 57 P 107 V 157 P 207 X 257 X 307 P 357 X
8 P 58 P 108 T 158 X 208 P 258 P 308 I 358 P
9 I 59 V 109 P 159 P 209 T 259 V 309 T 359 D
10 P 60 P 110 V 160 V 210 X 260 P 310 X 360 P
11 P 61 V 111 P 161 P 211 P 261 P 311 P 361 D
12 V 62 P 112 V 162 P 212 X 262 T 312 X 362 P
13 P 63 V 113 P 163 X 213 P 263 O 313 P 363 D
14 M 64 P 114 X 164 P 214 X 264 P 314 X 364 T
15 P 65 X 115 V 165 P 215 P 265 P 315 P 365 X
16 V 66 P 116 P 166 X 216 P 266 T 316 P 366 P
17 I 67 V 117 M 167 P 217 X 267 X 317 X 367 X
18 P 68 P 118 P 168 P 218 T 268 P 318 I 368 P
19 V 69 V 119 V 169 X 219 D 269 T 319 P 369 P
20 P 70 P 120 P 170 T 220 T 270 X 320 D 370 I
21 D 71 V 121 V 171 I 221 X 271 E 321 T 371 P
22 P 72 P 122 T 172 P 222 P 272 T 322 X 372 X
23 V 73 X 123 P 173 X 223 D 273 I 323 P 373 P
24 P 74 D 124 I 174 P 224 I 274 D 324 E 374 X
25 P 75 I 125 V 175 P 225 T 275 P 325 L 375 P
26 D 76 I 126 V 176 Y 226 X 276 X 326 D 376 D
27 P 77 V 127 P 177 X 227 P 277 P 327 X 377 P
28 V 78 E 128 I 178 P 228 D 278 D 328 P 378 X
29 E 79 P 129 E 179 E 229 X 279 P 329 E 379 I
30 V 80 D 130 P 180 P 230 P 280 P 330 P 380 P
31 D 81 T 131 V 181 D 231 D 281 X 331 D 381 D
32 V 82 X 132 D 182 P 232 P 282 P 332 P 382 P
33 P 83 E 133 P 183 X 233 X 283 P 333 P 383 X
34 D 84 T 134 I 184 P 234 P 284 D 334 D 384 P
35 P 85 X 135 T 185 D 235 X 285 P 335 P 385 D
36 V 86 T 136 V 186 P 236 E 286 P 336 P 386 P
37 D 87 E 137 P 187 T 237 P 287 T 337 P 387 P
38 T 88 P 138 X 188 D 238 T 288 E 338 P 388 D
39 X 89 V 139 X 189 V 239 P 289 P 339 D 389 I
40 V 90 P 140 V 190 P 240 D 290 T 340 P 390 P
41 D 91 D 141 T 191 P 241 P 291 P 341 T 391 X
42 E 92 I 142 X 192 D 242 V 292 D 342 P 392 P
43 P 93 P 143 P 193 P 243 P 293 P 343 D 393 X
44 D 94 V 144 D 194 P 244 X 294 X 344 P 394 T
45 T 95 P 145 P 195 X 245 P 295 D 345 V 395 D
46 X 96 V 146 V 196 P 246 P 296 P 346 X 396 T
47 T 97 P 147 P 197 D 247 P 297 D 347 L 397 V
48 Y 98 T 148 P 198 P 248 X 298 T 348 P 398 D
49 D 99 I 149 X 199 V 249 D 299 T 349 Y 399 D
50 I 100 D 150 V 200 V 250 D 300 T 350 L 400 P
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO - LA JOYA - AREQUIPA
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Nivel general de actividad del 10.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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7.2. ANEXO 2: VALUE STREAM MAP 
Value stream map de conformación de subrasante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
INICIO
LIMPIEZA DE LA ZONA DE 
TRABAJO
TRAZO Y NIVELACIÓN
COLOCACIÓN DE ESTACAS Y 
REFERENCIAS
HUMEDECIMIENTO
RETIRO DE PIEDRAS 
MAYORES A 2"
CORTE MASIVO
COMPACTACIÓN LIBERACIÓN DE NIVELES
TRABAJO 
PRODUCTIVO
PRUEBA DE DENSIDAD
TRABAJO 
CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO
FIN
VALUE STREAM MAP: CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
LE
YE
N
DA
SI
NO
SI
NO
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Value stream map de encofrado vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
PLANO DE ENCOFRADOS
INICIO
LIMPIEZA DE 
CIMENTACIONES
TRAZO LIBERACIÓN DE TRAZO
ACOPIO DE 
ENCOFRADO
ACARREO DEL 
ENCOFRADO
COLOCACIÓN DE 
DESMOLDANTE EN ENCOFRADO
ENCOFRADO DE TRES CARAS
ARRIOSTRAMIENTO CON 
PUNTALES
FIN
LIBERACIÓN DE APLOMO DEL 
ENCOFRADO Y HERMETICIDAD
MARCADO DE NIVELES PARA 
VACIADO
COLOCACIÓN DE 4TA CARA DEL 
ENCOFRADO
SELLADO DE JUNTAS
APLOMO DEL ENCOFRADO 
VERTICAL
VALUE STREAM MAP: ENCOFRADO VERTICAL
ESPERA
COLOCACIÓN DE ACERO, 
APLOMADO Y LIBERACIÓN
COLOCACIÓN DE SEPARADORES 
DE CONCRETOESPERA
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Value stream map de instalaciones eléctricas en losa maciza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
PLANOS DE INSTALACIONES
INICIO
LIMPIEZA DE 
ENCOFRADO DE LOSA
TRAZO DE INSTALACIONES
PREPARACIÓN DE CAJAS COLOCACIÓN DE CAJAS
ALMACEN
ACARREO DE CAJAS, 
ACCESORIOS Y TUB.
ARMADO DE TUBERÍAS Y 
PEGADO
COLOCACIÓN DE TUBERIAS
TRABAJO 
PRODUCTIVO
LIBERACIÓN DE INSTALACIONES
TRABAJO 
CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO
REPARACIÓN DEL ERROR ¿PASO LA LIBERACIÓN? FIN
VALUE STREAM MAP: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOSA MACIZA
LE
YE
N
DA
ESPERA
COLOCACIÓN DE
PRIMERA MALLA DE 
ACERO
COLOCACIÓN DE 
"BURRITOS"
SEPARADORES
ESPERA
ESPERA
COLOCACIÓN DE 
SEGUNDA MLLA DE 
ACERO
SINO
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Value stream map de muro de ladrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
INICIO
LIMPIEZA DE LA 
LOSA/CIMENTACIÓN
TRAZO DEL MURO LIBERACIÓN DEL TRAZO
ESCARIFICADO
PLANOS DE ARQUITECTURA
ASENTADO DE PRIMERA 
HILADA
ACOPIO DE LADRILLO
HUMEDECIMIENTO DE 
LADRILLO
COLOCACIÓN DE 
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ACARREO DE MATERIAL
ACOPIO DE 
AGREGADOS
CERNIDO DE MATERIAL PREPARACIÓN DE MEZCLA
ACOPIO DE 
CEMENTO
ARMADO DE ANDAMIOS
TRABAJO 
PRODUCTIVO
¿SE LLEGO A 1.20 M?
TRABAJO 
CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO
FIN
LIBERACIÓN DE APLOMO DE 
MURO
COLOCACIÓN DE 
ALAMBRE N°8
VALUE STREAM MAP: MUROS DE LADRILLO
LE
YE
N
DA
ASENTADO DE 
LADRILLO
ARMADO DE 
COLUMNETAS
ESPERA
SI
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Value stream map de tarrajeo de muro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
INICIO LIMPIEZA DE MURO ESCARIFICADO DE MURO ACOPIO DE MATERIAL
HUMEDECIMIENTO ACARREO DE MATERIAL
ACOPIO DE LADRILLO
HUMEDECIMIENTO DE 
LADRILLO
ARMADO DE ANDAMIO
ACOPIO DE 
AGREGADOS
ACARREO DE MATERIAL COLOCACIÓN DE PUNTOS
CERNIDO DE MATERIAL
ACOPIO DE 
CEMENTO
PREPARACIÓN DE MEZCLA PAÑETEO
TRABAJO 
PRODUCTIVO
REGLEADO
TRABAJO 
CONTRIBUTORIO
TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO
FIN
SELLADO DE HUECOS DE LOS 
PUNTOS
RETIRO DE PUNTOS
VALUE STREAM MAP: TARRAJEO INTERIOR
LE
YE
N
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7.3. ANEXO 3: CARTAS BALANCE 
Formato de carta balance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTADO DEL CAPITULO PERUANO DE LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE 
Proyecto: Partida
Hora Inicio: Hora Fin: Fecha:
Muestreador:
N° Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 Obrero 8 Obrero 9 Obrero 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
FORMATO DE CARTA BALANCE
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Carta balance de albañilería del 28.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Ubicación de cordel de nivelacion
Actividad 2 Colocacion de mezcla en junta horizontal
Descripción 3 Asentar ladrillo
4 Colocación de mezcla en junta vertical
Fecha 28/02/2017 5 Colocación mecha alambre N°8
6
Hora Incio 16:28 7
Hora Fin 18:07 8
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Juan K 12
Peon Frank 13
14
15
Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Humedecer ladrillos
X2 Acarreo de ladrillos
X3 Preparación de mezcla mortero
X4 Acarreo de agua, cemento y agregado
X5 Verificacion de plomada
X6
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1 Desatar hiladas
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
ALBAÑILERIA 2° ETAPA
Asentado de muro de albañileria de 1
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Carta balance de albañilería del 28.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA
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Carta balance de colocación de ladrillo pastelero del 05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Colocación de Niveles
Actividad 2 Colocación de Asfalto
Descripción 3 Colocación de Sobrecarga
4 Humedecimiento de la Superficie
Fecha 05/05/2017 5 Colocación de Pegamento (Mortero)
6 Colocación de Ladrillo y corte
Hora Incio 10:53 7 Encintado
Hora Fin 12:02 8 Colocación de Sika - Flex
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Mario 12
Operario Juan 13
Operario Miguel 14
Operario Jose 15
Operario Luis
Operario Mario Trabajo Contributorio
Peon Roberto M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Transportes de Asfalto
X2 Limpieza de la Superficie
X3 Transporte de Ladrillo
X4 Transporte de Agregados
X5 Preparación de Morteros
X6 Transportes de Mescla
X7 Humedecer ladrillo
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
COLOCACIÓN DE PASTELERO
LA COLOCACIÓN DE PASTELERO EN PISOS DE TECHO DEL HANGAR 
RUSO
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Carta balance de colocación de ladrillo pastelero del 05.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA
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Carta balance de pintura del 28.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Lijado
Actividad 2 Base + Empaste
Descripción 3 Pintado
4
Fecha 28/04/2017 5
6
Hora Incio 09:21 7
Hora Fin 12:02 8
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Ancelmo 12
Operario Adriano 13
14
15
Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Limpieza de la superficie
X2 Armado de Andamios
X3 Prepación de mezcla
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1 Masillado
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
PINTURA DE INTERIORES, EXTERIORES Y CIELO RASO
LA PINTURA DEL HANGAR RUSO
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Carta balance de pintura del 28.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Carta balance de solaqueo del 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Amolado de superficie
Actividad 2 Humedecimiento de la pared
Descripción 3 Frotachado
4 Retoque con esponja
Fecha 29/03/2017 5
6
Hora Incio 10:07 7
Hora Fin 12:01 8
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Luis 12
Operario Miguel 13
Operario Jose 14
Operario Martin 15
Peon Miguel
Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Preparacion de mezcla
X2 Transporte de mezcla
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
SOLAQUEO DE CIELO DE RASO Y VIGAS DEL 2do NIVEL
EL SOLAQUEO DEL CIELO RASOY VIGAS DEL 2do NIVEL
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Carta balance de solaqueo del 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Carta balance de tarrajeo interior del 14.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Humedecer Pared
Actividad 2 Colocar puntos
Descripción 3 Colocacion de aderente de a/c
4 Pañeteo
Fecha 14/03/2017 5 Regleado
6 Frotachado
Hora Incio 10:03 7 Gruñado
Hora Fin 12:12 8
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Horacio 12
Operario Hilario 13
Operario  C.Alejandro 14
Operario Peralta 15
Peon Alexander
Peon AleJandro V. Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Limpieza y escarificado
X2 Armado de andamios
X3 Acarreo de agua
X4 Acarreo de material (ceento y agragado)
X5 Preparar mezcla
X6 Recojo de mezcla
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES
SE TARRAJEO LOS MUROS INTERIORES
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Carta balance de tarrajeo interior del 14.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Carta balance de tarrajeo exterior del 27.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Obra Trabajo Productivo
LUGAR 1 Humedecer Pared
Actividad 2 Colocar puntos
Descripción 3 Colocacion de aderente de a/c
4 Pañeteo
Fecha 27/03/2017 5 Regleado
6 Frotachado
Hora Incio 09:34 7 Gruñado
Hora Fin 12:03 8
9
10
Cargo Nombre 11
Operario Luis 12
Operario Cesar 13
Operario Juan 14
Operario Rojas 15
Peon Jose L
Peon Jose M Trabajo Contributorio
M Mediciones
T Transportes
L Limpieza
I Inspección, Recibir/Dar instrucciones
X Otros X
X1 Limpieza y escarificado
X2 Armado de andamios
X3 Acarreo de agua
X4 Acarreo de material (ceento y agragado)
X5 Preparar mezcla
X6 Recojo de mezcla
X7
X8
X9
X10
Trabajo No Contributorio
E Esperas
O Tiempo ocioso
D Descanso
N Necesidades Fisiologicas
V Viajes
R Trabajos rehechos
Y Otros Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Cuadrilla
DATOS GENERALES - CARTA BALANCE
CEMAE
AREQUIPA
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES
SE TARRAJEO LOS MUROS EXTERIORES
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Carta balance de tarrajeo exterior del 27.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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7.4. ANEXO 4: GO TO GEMBA 
Formato de go to gemba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
No Tipo de desperdicio Desperdicio observado Causa identificada Plan de acción para mejorar Responsable Check
1 Transporte
2 Inventario
3 Movimientos
4 Esperas
5 Sobreproducción
6 Sobreprocesamiento
7 Trabajos rehechos
8 Talento mal empleado
CLIENTE:
CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DEL EJERCITO
EJERCITO DEL PERÚ
CH04
VER. 03LOGO GO TO GEMBA
PROYECTO:
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Resultados del Go to Gemba 
LOGO GO TO GEMBA 
CH04 
VER. 03 
       
PROYECTO: CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DEL EJERCITO 
CLIENTE: EJERCITO DEL PERÚ 
       
N° Tipo de  desperdicio Desperdicio observado Causa identificada Plan de acción para mejorar Resp. Check 
1 Inventario 
Presencia de alambre y tacos en el 
cerco perimétrico, lo cual provoca 
que la instalación de cerco 
perimétrico prefabricado tenga un 
bajo rendimiento (frente 1) 
No se retiró en su momento, 
trabajo inconcluso por parte de los 
carpinteros. 
Indicar al maestro que designe a 
una pareja de trabajadores que 
se dediquen a retirar todos los 
tacos dejados por un día. 
Uriel 
Charaja   
2 Movimientos 
Los trabajadores del frente 1 en el 
cerco perimétrico caminan 
aproximadamente 600 m para ir al 
baño del frente 2, esto representa 
horas hombre improductivas 
dedicadas a viajes. 
El avance del cerco perimétrico, 
debido a que es una obra lineal ha 
dejado atrás los baños químicos y 
solo se tiene un baño químico para 
ambos frentes. 
Colocar un baño químico para 
cada frente a fin de evitar los 
excesivos desplazamientos. 
Maestro 
Walter   
3 Sobre-procesamiento 
Se está "tarrajeando" el filo de los 
sobrecimientos del cerco perimétrico 
cuando en las partidas no se paga 
esa actividad y tampoco está 
indicado en los planos. Es un caso 
de exceso de calidad no solicitada. 
Debido a la altura del encofrado, 
los filos se estropeaban al 
desencofrarse, por ello el maestro 
indico a una cuadrilla de albañiles 
que mejore el acabado de los 
sobrecimientos. 
Solo se dará un acabado rápido 
tipo solaqueo después del 
desencofrado del sobrecimiento 
y se tratará de utilizar fenólico 
nuevo para evitar desperfectos. 
Maestro 
Quico   
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4 Esperas 
Se tiene personal de acero 
esperando debido a que se está 
picando el concreto seco en los 
fierros que queda después de los 
vaciados del día anterior. 
Ocurre porque al momento de 
realizar el vaciado de un elemento 
el concreto salpica a toda la zona 
aledaña producto de la fuerza con 
la que la bomba lo expulsa. 
Se limpiará con un trapo húmedo 
una hora después del vaciado, a 
fin de que o se endurezca y sea 
más dificultoso limpiarlo al día 
siguiente. 
Maestro 
Quico   
5 Re-trabajos 
La llegada de prefabricado en malas 
condiciones de calidad, como 
deformaciones y pandeos va a 
generar re-trabajos debido a que hay 
que aplomar los elementos que 
componen al cerco perimétrico. 
No hay un buen control de calidad 
en la planta de fabricación, ni un 
buen control de parte del staff en la 
recepción de cercos prefabricados. 
Se generará una no conformidad 
para el proveedor, a fin de que 
corrija la situación; y se dará la 
indicación al responsable de 
almacén de no recepción ningún 
cerco prefabricado que no tenga 
el visto bueno del área de 
calidad.  
Fredy 
Moya   
6 Esperas 
Los prefabricados del cerco 
perimétrico del proveedor 2 están 
viniendo en un solo sentido, deben 
llegar en ambos sentidos para poder 
colocarlos. 
La planta de fabricación no está 
empacando de forma correcta los 
despachos de cerco, por parte del 
staff tampoco hubo una solicitud 
explicita de esta forma de 
despacho porque la consideró 
obvia. 
Se enviará un comunicado al 
responsable de la plana de 
fabricación a fin de hacerle 
entender el procedimiento 
constructivo del cerco y de que 
despache los cercos 
prefabricados según y en las 
características que el staff 
requiere. 
Fredy 
Moya   
7 Re-trabajos 
Se está dejando zonas de zanja sin 
excavar. En estas zonas se está 
colocando el tubo al lado a la espera 
de poder colocarlo cuando la 
restricción en la zanja este liberada. 
Las zonas que se están dejando 
sin excavación son terreno 
calichoso, que es un terreno muy 
duro y la excavadora no la puede 
trabajar. 
Se enviará un rotomartillo y un 
grupo electrógeno para tratar las 
zonas con caliche. 
Jhonatan 
Loaiza   
8 Inventario Falta ejecutar la tubería de media tensión en la entrada del proyecto. 
El maestro de obra en su momento 
descuido ese frente, y ahora no lo 
puede excavar porque impediría el 
ingreso de vehículos al proyecto. 
Se excavará esa zanja en el 
ingreso al proyecto en dos 
tramos, a fin de no posponer más 
la actividad y de no perjudicar el 
ingreso a la obra. 
Jhonatan 
Loaiza   
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9 Movimientos 
Los trabajadores de los diferentes 
frentes viajan demasiado para ir a los 
servicios higiénicos.  
No hay baños cercanos, solo un 
centralizado cerca a los 
dormitorios. 
Se distribuirán y traerán más 
baños químicos en los diferentes 
frentes. 
Jhonatan 
Loaiza   
10 Movimientos 
Los maestros y los ingenieros 
caminan kilómetros para poder 
revisar el trabajo en los diferentes 
frentes, lo cual les hace perder horas 
valiosas del día. 
Los frentes están lejos y no hay 
una movilidad que permita cubrir 
las necesidades de movilización de 
todos los ingenieros. 
Se utilizará el camioncito de 
materiales para movilizar a los 
ingenieros cuando este esté 
desocupado, a su vez se les dará 
radios de largo alcance a fin de 
poder comunicarse con los 
frentes que no tengan señal 
telefónica. 
Jhonatan 
Loaiza   
11 Esperas 
Se tiene personal parado debido a 
que la excavadora se desplazó a otro 
lugar a recoger la cuchara que 
habían reparado. 
No se tenía un equipo adecuado 
para movilizar la cuchara de la 
excavadora. 
Se le dará actividades 
contributorias a los trabajadores 
hasta que la excavadora regrese 
con la nueva cuchara instalada. 
Jhonatan 
Loaiza   
12 Talento mal empleado 
Se observa en campo a dos 
personas sujetando y movilizando a 
la zaranda, a parte del operador del 
bobcat. Uno de estos dos 
trabajadores está parado cada vez 
que no está movilizando la zaranda. 
El proceso de zarandeo no es el 
adecuado, debería estar solo el 
operador del bobcat con su 
asistente. 
Se armará una zaranda móvil a 
fin de que el bobcat pueda 
ayudar a desplazar la zaranda, 
esto con el objetivo de disminuir 
un trabajador y reasignarlo a otro 
frente. 
Uriel 
Charaja   
13 Talento mal empleado 
Se observa a cuatro personas que no 
tienen un frente ni trabajo definido, 
sino que están "apoyando" a todas 
las actividades cuando se necesita.  
Existencia de un incorrecto 
dimensionamiento de cuadrillas, lo 
que produce esperas en algunos 
trabajadores. 
Se reorganizará a las cuadrillas 
de acuerdo al nuevo 
dimensionamiento y de acuerdo 
a las nuevas partidas que se 
empezarán a ejecutar. 
Jhonatan 
Loaiza   
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14 Esperas 
Las cuadrillas de colocación de cama 
de arena han alcanzado a las 
cuadrillas de topografía. La cuadrilla 
de topografía tiene solo dos miras 
mientras que los de cama son tres 
cuadrillas (12 personas). Esto 
produce esperas en los trabajadores. 
Esto se debe a que las cuadrillas 
de cama de arena son más que las 
de topografía y avanzan a un ritmo 
mayor de metros lineales por día. 
Hay un incorrecto 
dimensionamiento de cuadrillas. 
Se realizará un nuevo 
dimensionamiento de cuadrillas, 
y se hará ingresar un poco más 
temprano a las cuadrillas de 
topografía a fin de adelantarse 
en los trabajos. 
Jhonatan 
Loaiza   
15 Esperas 
Se tiene cuatro excavadoras paradas 
debido a que la zona se ha inundado 
por la rotura de una tubería matriz de 
agua. 
Se desconocía la existencia de un 
tubo de agua en la zona, por lo cual 
no se tubo cuidado en la 
excavación y finalmente se rompió. 
Se reparará la tubería rota y 
principalmente se enviará 
personal a buscar en los 
próximos tramos tubería de 
redes de agua y desagüe. 
Jhonatan 
Loaiza   
16 Sobre-producción 
Las cuadrillas de cama de arena y 
las cuadrillas de colocación de 
tubería han alcanzado a la 
excavación de zanja, por lo cual se 
encuentran en espera y preparando 
sus materiales para continuar con 
sus trabajos. 
El ritmo de avance lineal de la 
excavación es menor al avance 
lineal de los rellenos y del 
entubado. Se evidencia así un mal 
dimensionamiento de cuadrillas y 
una incorrecta sectorización. 
Se reprogramará en tren de 
actividades la actividad y se hará 
un nuevo dimensionamiento de 
cuadrillas. 
Uriel 
Charaja   
17 Talento mal empleado 
Se observa a un obrero picando el 
caliche a mano y con un cincel, lo 
cual hace que en toda su jornada 
avance un ínfimo metrado de 
excavación. 
No se está utilizando el equipo 
adecuado para el trabajo, lo que 
provoca un desperdicio de valiosas 
horas hombre. 
Se enviará un rotomartillo y el 
grupo electrógeno para aumentar 
la productividad de ese trabajo. 
Uriel 
Charaja   
18 Talento mal empleado 
El personal se queja que no tiene 
agua para realizar sus labores.} 
Una cisterna esta malograda, por 
ello no se pudo abastecer al frente 
2 de la línea de conducción. 
Se llamará a los operarios de la 
cisterna de agua para el 
momento y luego se programará 
un viaje diario que distribuya el 
agua en los diferentes frentes de 
trabajo, luego que acompañe a la 
excavación para mitigar la 
polución. 
Luis 
Alcocer   
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19 Talento mal empleado 
El mini cargador está echando tierra 
que se vuela encima de doce 
trabajadores que están colocando la 
cama de arena en sector aledaño. 
Las dos actividades en secuencia 
están trabajando en sectores muy 
cercanos. 
Se aumentará el desfase que 
hay entre estas dos actividades a 
fin de que los rellenos se hagan 
antes de que el personal de piso 
llegue a esta zona de trabajo. 
Maestro 
Pedro   
20 Talento mal empleado 
El personal obrero tiene papel 
higiénico en la nariz en vez de 
mascarilla 
Quieren proteger su nariz del sol y 
de la polución. 
Se le explicará al personal el uso 
correcto del EPP según el tipo de 
trabajo, y se asegurará que 
tengan todos los EPP 
pertinentes. 
Victor 
Sánchez   
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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7.5. ANEXO 5: SECTORIZACIÓN 
Sectorización de Hangar Ruso – primer piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Sectorización de Hangar Ruso – segundo piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Sectorización del Hangar Peruano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Sectorización de Torre de Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Sectorización del Patio de Maniobras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Sectorización del Cerco Perimétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA   
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Sectorización de la Línea de Conducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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7.6. ANEXO 6: PLANIFICACIÓN 
Plan maestro de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Plan maestro de obra 
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FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Tren de actividades – Hangar Ruso 
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TITULO
E1L1
ES01
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L2 E6L3E1L4 E2L1 E2L2 E2L3 E3L1 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E5L1 E5L2 E5L3E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3 E4L4
E6L4 E6L5
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2 E2L3
E5L2 E5L3 E5L4 E6L1 E6L2 E6L3E3L2 E4L1 E4L2 E4L3 E4L4 E5L1E1L3 E1L4 E2L1 E2L2 E2L3 E3L1
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2 E2L3
E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L2 E4L1 E4L2 E4L3 E4L4 E5L1
E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2 E2L3 E3L1
E5L4 E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5E4L2 E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3E2L1 E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4
E1L1 E1L2
3550.00 154.35
90 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
13.0 23
582.23 25.31
89 Desencofrado losa horizontal M2
3.0 23
20000.00 869.57
88 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
87 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
86 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
85 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
84 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
83 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
82 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
1600.00 69.57
81 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 23
153.42 6.67
80 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
2.0 23
1600.00 69.57
79 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 23
25370.00 1103.04
78 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
6.0 2377 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
9322.50 405.33
76 Nivel B ( 2do Piso)
22.0 23
0.00 0.00
75 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
74 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
73 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
72 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
71 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
70 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
9322.50 405.33
69 Pintura 1ra mano M2
22.0 2368 Pintura Base M2
36.00 1.57
67 Pintura
1.0 2366 Puertas y ventanas UND
9.00 0.39
65 Puertas y ventanas
1.0 23
60.00 2.61
64 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M3
2.0 2363 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)UND
1531.37 66.58
62 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
61 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 2360 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
59 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
58 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
44.50 14.83
57 Pisos (Ceramicos, otros) M2
2.0 3
4602.50 200.11
56 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
4720.00 205.22
55 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
22.0 2354 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
53 Revoques y enlucidos
0.0 23
30.05 1.31
52 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
564.67 24.55
51 Concreto de Columneta 2da etapa M3
7.0 23
0.00 0.00
50 Encofrado de Columneta 2da etapa M2
0.0 23
0.00 0.00
49 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
48 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
4995.00 217.17
47 Pase para bandeja de red electrica PTO
2.0 23
585.42 25.45
46 Acero de Columnetas 2da Etapa KG
5.0 23
28.18 1.23
45 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 23
761.38 33.10
44 Concreto columneta+viga solera 1ra etapa M3
9.0 23
1566.85 68.12
43 Encofrado columneta + viga solera 1ra etapa M2
1.0 23
610.00 26.52
42 Acero viga solera KG
5.0 23
610.00 26.52
41 Muro de albañileria 2 M2
5.0 23
5047.26 219.45
40 Muro de albañileria 1 M2
2.0 23
25.90 1.13
39 Acero de columnetas 1ra etapa KG
1.0 23
0.00 0.00
38 Sobrecimiento corrido M3
0.0 23
86.00 3.74
37 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 2336 Cimiento corrido M3
35 Albañileria
44.50 14.83
34 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
33 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
32 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
31 Acero escaleras KG
3.0 330 Encofrado Fondo escalera M2
3550.00 154.35
29 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
13.0 23
582.23 25.31
28 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
3.0 23
20000.00 869.57
27 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
26 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
25 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
24 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
22 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
21 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
2550.00 110.87
20 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
4.0 23
800.00 34.78
19 Relleno estructural M3
3.0 23
360.00 15.65
18 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 23
2000.00 86.96
17 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
16.0 23
26660.00 1159.13
16 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
7.0 2315 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
14 Nivel A ( 1er Piso)
1132.75 49.25
13 SUPERESTRUCTURA
11.0 23
1650.29 71.75
12 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
15.0 23
26971.88 1172.69
11 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
7.0 2310 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
138.00 6.00
9 CIMENTACIONES
2.0 23
1410.00 61.30
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
7.0 23
1075.00 46.74
7 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.) M2
1.0 23
1145.00 49.78
6 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.) M2
2.0 23
38000.00 1652.17
5 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.) M3
24.0 234 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por día
1 HANGAR RUSO
Dias     
Dij
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Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
EN
EN
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
CO
CO
INS
INS
CO
CO
AC
AC
LADRILL
LADRILL
LADRILL
LADRILL
AC
AC
EN
EN
CO
CO
LADRILL
LADRILL
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
EN
EN
CO
CO
INS
INS
TITULO
TITULO
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
PISO
PISO
PISO
PISO
TITULO
TITULO
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
TITULO
TITULO
INS
INS
INS
INS
TITULO
TITULO
PUERT
PUERT
TITULO
TITULO
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
PINTURA
PINTURA
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E1L1
E1L1 E1L2
E1L1 E1L2 E1L3
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
ES01
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
ES01 ES01
ES01 ES01 ES01
E6L5 E6L6
ES01 ES01
ES01 ES01 ES01
E5L3 E5L4 E6L1 E6L2 E6L3 E6L4E4L1 E4L2 E4L3 E4L4 E5L1 E5L2E1L4 E2L1 E2L2 E2L3 E3L1 E3L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L2 E5L3 E5L4
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L4 E6L5 E6L6
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4
E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L4 E6L1 E6L2
E6L6
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1 E6L2E4L4
E6L4 E6L5 E6L6E6L2 E6L3
3550.00 154.35
90 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
13.0 23
582.23 25.31
89 Desencofrado losa horizontal M2
3.0 23
20000.00 869.57
88 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
87 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
86 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
85 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
84 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
83 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
82 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
1600.00 69.57
81 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 23
153.42 6.67
80 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
2.0 23
1600.00 69.57
79 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 23
25370.00 1103.04
78 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
6.0 2377 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
9322.50 405.33
76 Nivel B ( 2do Piso)
22.0 23
0.00 0.00
75 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
74 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
73 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
72 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
71 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
70 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
9322.50 405.33
69 Pintura 1ra mano M2
22.0 2368 Pintura Base M2
36.00 1.57
67 Pintura
1.0 2366 Puertas y ventanas UND
9.00 0.39
65 Puertas y ventanas
1.0 23
60.00 2.61
64 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M3
2.0 2363 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)UND
1531.37 66.58
62 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
61 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 2360 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
59 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
58 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
44.50 14.83
57 Pisos (Ceramicos, otros) M2
2.0 3
4602.50 200.11
56 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
4720.00 205.22
55 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
22.0 2354 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
53 Revoques y enlucidos
0.0 23
30.05 1.31
52 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
564.67 24.55
51 Concreto de Columneta 2da etapa M3
7.0 23
0.00 0.00
50 Encofrado de Columneta 2da etapa M2
0.0 23
0.00 0.00
49 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
48 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
4995.00 217.17
47 Pase para bandeja de red electrica PTO
2.0 23
585.42 25.45
46 Acero de Columnetas 2da Etapa KG
5.0 23
28.18 1.23
45 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 23
761.38 33.10
44 Concreto columneta+viga solera 1ra etapa M3
9.0 23
1566.85 68.12
43 Encofrado columneta + viga solera 1ra etapa M2
1.0 23
610.00 26.52
42 Acero viga solera KG
5.0 23
610.00 26.52
41 Muro de albañileria 2 M2
5.0 23
5047.26 219.45
40 Muro de albañileria 1 M2
2.0 23
25.90 1.13
39 Acero de columnetas 1ra etapa KG
1.0 23
0.00 0.00
38 Sobrecimiento corrido M3
0.0 23
86.00 3.74
37 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 2336 Cimiento corrido M3
35 Albañileria
44.50 14.83
34 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
33 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
32 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
31 Acero escaleras KG
3.0 330 Encofrado Fondo escalera M2
3550.00 154.35
29 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
13.0 23
582.23 25.31
28 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
3.0 23
20000.00 869.57
27 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
26 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
25 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
24 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
22 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
21 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
2550.00 110.87
20 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
4.0 23
800.00 34.78
19 Relleno estructural M3
3.0 23
360.00 15.65
18 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 23
2000.00 86.96
17 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
16.0 23
26660.00 1159.13
16 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
7.0 2315 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
14 Nivel A ( 1er Piso)
1132.75 49.25
13 SUPERESTRUCTURA
11.0 23
1650.29 71.75
12 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
15.0 23
26971.88 1172.69
11 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
7.0 2310 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
138.00 6.00
9 CIMENTACIONES
2.0 23
1410.00 61.30
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
7.0 23
1075.00 46.74
7 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.) M2
1.0 23
1145.00 49.78
6 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.) M2
2.0 23
38000.00 1652.17
5 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.) M3
24.0 234 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por día
1 HANGAR RUSO
Dias     
Dij
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Total 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
EN
EN
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
CO
CO
INS
INS
CO
CO
AC
AC
LADRILL
LADRILL
LADRILL
LADRILL
AC
AC
EN
EN
CO
CO
LADRILL
LADRILL
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
EN
EN
CO
CO
INS
INS
TITULO
TITULO
TARRAJ
TARRAJ
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AC
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INS
INS
INS
INS
INS
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CO
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TITULO
TITULO
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E6L1
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L4 E6L5 E6L6
E6L5 E6L6
E6L6
E6L1E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L2 E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L4 E6L5 E6L6
E6L5 E6L6
3550.00 154.35
90 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
13.0 23
582.23 25.31
89 Desencofrado losa horizontal M2
3.0 23
20000.00 869.57
88 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
87 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
86 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
85 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
84 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
83 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
82 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
1600.00 69.57
81 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 23
153.42 6.67
80 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
2.0 23
1600.00 69.57
79 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 23
25370.00 1103.04
78 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
6.0 2377 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
9322.50 405.33
76 Nivel B ( 2do Piso)
22.0 23
0.00 0.00
75 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
74 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
73 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
72 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
71 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
70 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
9322.50 405.33
69 Pintura 1ra mano M2
22.0 2368 Pintura Base M2
36.00 1.57
67 Pintura
1.0 2366 Puertas y ventanas UND
9.00 0.39
65 Puertas y ventanas
1.0 23
60.00 2.61
64 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M3
2.0 2363 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)UND
1531.37 66.58
62 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
61 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 2360 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
59 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
58 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
44.50 14.83
57 Pisos (Ceramicos, otros) M2
2.0 3
4602.50 200.11
56 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
4720.00 205.22
55 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
22.0 2354 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
53 Revoques y enlucidos
0.0 23
30.05 1.31
52 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
564.67 24.55
51 Concreto de Columneta 2da etapa M3
7.0 23
0.00 0.00
50 Encofrado de Columneta 2da etapa M2
0.0 23
0.00 0.00
49 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
48 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
4995.00 217.17
47 Pase para bandeja de red electrica PTO
2.0 23
585.42 25.45
46 Acero de Columnetas 2da Etapa KG
5.0 23
28.18 1.23
45 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 23
761.38 33.10
44 Concreto columneta+viga solera 1ra etapa M3
9.0 23
1566.85 68.12
43 Encofrado columneta + viga solera 1ra etapa M2
1.0 23
610.00 26.52
42 Acero viga solera KG
5.0 23
610.00 26.52
41 Muro de albañileria 2 M2
5.0 23
5047.26 219.45
40 Muro de albañileria 1 M2
2.0 23
25.90 1.13
39 Acero de columnetas 1ra etapa KG
1.0 23
0.00 0.00
38 Sobrecimiento corrido M3
0.0 23
86.00 3.74
37 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 2336 Cimiento corrido M3
35 Albañileria
44.50 14.83
34 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
33 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
32 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
31 Acero escaleras KG
3.0 330 Encofrado Fondo escalera M2
3550.00 154.35
29 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
13.0 23
582.23 25.31
28 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
3.0 23
20000.00 869.57
27 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
26 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
25 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
24 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
22 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
21 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
2550.00 110.87
20 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
4.0 23
800.00 34.78
19 Relleno estructural M3
3.0 23
360.00 15.65
18 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 23
2000.00 86.96
17 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
16.0 23
26660.00 1159.13
16 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
7.0 2315 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
14 Nivel A ( 1er Piso)
1132.75 49.25
13 SUPERESTRUCTURA
11.0 23
1650.29 71.75
12 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
15.0 23
26971.88 1172.69
11 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
7.0 2310 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
138.00 6.00
9 CIMENTACIONES
2.0 23
1410.00 61.30
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
7.0 23
1075.00 46.74
7 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.) M2
1.0 23
1145.00 49.78
6 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.) M2
2.0 23
38000.00 1652.17
5 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.) M3
24.0 234 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por día
1 HANGAR RUSO
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
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Total 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
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INS
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TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
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PISO
PISO
PISO
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TITULO
TITULO
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
TITULO
TITULO
INS
INS
INS
INS
TITULO
TITULO
PUERT
PUERT
TITULO
TITULO
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
PINTURA
PINTURA
TITULO
TITULO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L4 E6L5 E6L6
E6L5 E6L6
3550.00 154.35
90 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
13.0 23
582.23 25.31
89 Desencofrado losa horizontal M2
3.0 23
20000.00 869.57
88 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
87 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
86 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
85 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
84 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
83 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
82 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
1600.00 69.57
81 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 23
153.42 6.67
80 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
2.0 23
1600.00 69.57
79 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 23
25370.00 1103.04
78 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
6.0 2377 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
9322.50 405.33
76 Nivel B ( 2do Piso)
22.0 23
0.00 0.00
75 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
74 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
73 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
72 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
71 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
70 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
9322.50 405.33
69 Pintura 1ra mano M2
22.0 2368 Pintura Base M2
36.00 1.57
67 Pintura
1.0 2366 Puertas y ventanas UND
9.00 0.39
65 Puertas y ventanas
1.0 23
60.00 2.61
64 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M3
2.0 2363 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)UND
1531.37 66.58
62 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
61 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 2360 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
59 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
58 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
44.50 14.83
57 Pisos (Ceramicos, otros) M2
2.0 3
4602.50 200.11
56 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
4720.00 205.22
55 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
22.0 2354 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
53 Revoques y enlucidos
0.0 23
30.05 1.31
52 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
564.67 24.55
51 Concreto de Columneta 2da etapa M3
7.0 23
0.00 0.00
50 Encofrado de Columneta 2da etapa M2
0.0 23
0.00 0.00
49 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
48 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
4995.00 217.17
47 Pase para bandeja de red electrica PTO
2.0 23
585.42 25.45
46 Acero de Columnetas 2da Etapa KG
5.0 23
28.18 1.23
45 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 23
761.38 33.10
44 Concreto columneta+viga solera 1ra etapa M3
9.0 23
1566.85 68.12
43 Encofrado columneta + viga solera 1ra etapa M2
1.0 23
610.00 26.52
42 Acero viga solera KG
5.0 23
610.00 26.52
41 Muro de albañileria 2 M2
5.0 23
5047.26 219.45
40 Muro de albañileria 1 M2
2.0 23
25.90 1.13
39 Acero de columnetas 1ra etapa KG
1.0 23
0.00 0.00
38 Sobrecimiento corrido M3
0.0 23
86.00 3.74
37 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 2336 Cimiento corrido M3
35 Albañileria
44.50 14.83
34 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
33 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
32 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
31 Acero escaleras KG
3.0 330 Encofrado Fondo escalera M2
3550.00 154.35
29 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
13.0 23
582.23 25.31
28 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
3.0 23
20000.00 869.57
27 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
5.0 23
0.00 0.00
26 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 23
0.00 0.00
25 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
0.00 0.00
24 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 23
43866.22 1907.23
22 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
11.0 23
3550.00 154.35
21 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
22.0 23
2550.00 110.87
20 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
4.0 23
800.00 34.78
19 Relleno estructural M3
3.0 23
360.00 15.65
18 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 23
2000.00 86.96
17 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
16.0 23
26660.00 1159.13
16 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
7.0 2315 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
14 Nivel A ( 1er Piso)
1132.75 49.25
13 SUPERESTRUCTURA
11.0 23
1650.29 71.75
12 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
15.0 23
26971.88 1172.69
11 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
7.0 2310 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
138.00 6.00
9 CIMENTACIONES
2.0 23
1410.00 61.30
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
7.0 23
1075.00 46.74
7 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.) M2
1.0 23
1145.00 49.78
6 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.) M2
2.0 23
38000.00 1652.17
5 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.) M3
24.0 234 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por día
1 HANGAR RUSO
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO
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Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
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108.00 21.603.0 5
3500.00 700.00
180 Concreto Horizontal ( Losas ) M3
4.0 5
0.00 0.00
179 Acero horizontal (Losas) 2 KG
0.0 5
0.00 0.00
178 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 5
0.00 0.00
177 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 5
0.00 0.00
176 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 5
6500.00 1300.00
175 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 5
250.00 50.00
174 Acero horizontal (Losas) 1 KG
7.0 5
3500.00 700.00
173 Encofrado Horizontal (Losas ) M2
4.0 5
530.00 106.00
172 Relleno estructural M3
9.0 5
530.00 106.00
171 Desencofrado vertical ( Placas) M2
11.0 5
850.00 170.00
170 Concreto vertical (placas) M3
30.0 5
6800.00 1360.00
169 Encofrado vertical (placas) M2
8.0 5
135.00 27.00
168 Acero vertical ( Placas) KG
3.0 5
135.00 27.00
167 Desencofrado de cimientos M2
2.0 5
120.00 24.00
166 Concreto de cimientos M3
5.0 5
0.00 0.00
165 Encofrado de cimientos M2
0.0 5
4500.00 900.00
164 Pase para ductos red aire comprimido PTO
5.0 5
180.00 36.00
163 Acero de cimientos corridos KG
8.0 5
1800.00 360.00
162 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 5
3500.00 700.00
161 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
5.0 5160 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1000.00 50.00
159 ALMACENES INTERIORES
1.0 20
1000.00 50.00
158 Sello de juntas ML
1.0 20
750.00 37.50
157 Corte de juntas ML
4.0 20
1253.00 62.65
156 Desencofrado pavimento rigido M2
5.0 20
0.00 0.00
155 Concreto pavimento rigido M3
0.0 20
0.00 0.00
154 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 20
0.00 0.00
153 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 20
0.00 0.00
152 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 20
0.00 0.00
151 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 20
1200.00 60.00
150 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 20
750.00 37.50
149 Instalacion de Dowells KG
10.0 20148 Encofrado pavimento rigido M2
8380.00 1396.67
147 PAVIMENTO RIGIDO
10.0 6
54.00 9.00
146 Relleno estructural M3
1.0 6
54.00 9.00
145 Desencofrado de pedestal M2
3.0 6
269.92 44.99
144 Concreto de pedestal M3
12.0 6
13383.42 2230.57
143 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
12.0 6
176.00 29.33
142 Acero de pedestal KG
6.0 6
546.29 91.05
141 Concreto de zapatas M3
19.0 6
8500.00 1416.67
140 Encofrado de Zapata M2
8.0 6
350.00 58.33
139 Acero de zapatas KG
12.0 6
350.00 58.33
138 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 6
1800.00 300.00
137 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
3.0 6
2500.00 416.67
136 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
3.0 6135 Base granular M3
134 PEDESTALES
9322.50 405.33
133 SECTOR DE MONTAJES
22.0 23
0.00 0.00
132 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
131 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
130 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
129 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
128 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
127 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
3594.50 156.28
126 Pintura 1ra mano M2
9.0 23125 Pintura Base M2
249.94 10.87
124 Pinturas
1.0 23
36.00 1.57
123 Barandas de escalera y balcones ML
1.0 23122 Puertas y ventanas M2
9.00 0.39
121 Puertas ventanas y barandas
1.0 23
60.00 2.61
120 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
2.0 23119 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
1531.37 66.58
118 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
117 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 23116 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
115 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
114 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
3550.00 154.35
113 Pisos (Ceramicos, otros) M2
24.0 23
44.50 14.83
112 Cobertura ladrillo pastelero M2
2.0 3
4602.50 200.11
111 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
88.80 3.86
110 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
1.0 23
4520.00 196.52
109 Parapetos de concreto armado M3
21.0 23108 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
107 Revoques y enlucidos
0.0 23
69.72 3.03
106 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
1190.00 51.74
105 Concreto columneta+viga solera M3
10.0 23
0.00 0.00
104 Encofrado columneta + viga solera M2
0.0 23
0.00 0.00
103 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
102 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
1579.19 68.66
101 Pase para bandeja de red electrica PTO
1.0 23
812.46 35.32
100 Acero viga solera KG
6.0 23
812.46 35.32
99 Muro de albañileria 2 M2
6.0 23
7029.58 305.63
98 Muro de albañileria 1 M2
2.0 2397 Acero de columnetas KG
96 Albañileria
44.50 14.83
95 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
94 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
93 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
92 Acero escaleras KG
3.0 391 Encofrado Fondo escalera M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
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AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
AI05
AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
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AI04
E1L1
E1L1 E1L2
E1L1 E1L2 E1L3
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1
ES02 ES02 ES02
ES02
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
ES02 ES02 ES02
ES02 ES02
ES02 ES02 ES02
108.00 21.603.0 5
3500.00 700.00
180 Concreto Horizontal ( Losas ) M3
4.0 5
0.00 0.00
179 Acero horizontal (Losas) 2 KG
0.0 5
0.00 0.00
178 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 5
0.00 0.00
177 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 5
0.00 0.00
176 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 5
6500.00 1300.00
175 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 5
250.00 50.00
174 Acero horizontal (Losas) 1 KG
7.0 5
3500.00 700.00
173 Encofrado Horizontal (Losas ) M2
4.0 5
530.00 106.00
172 Relleno estructural M3
9.0 5
530.00 106.00
171 Desencofrado vertical ( Placas) M2
11.0 5
850.00 170.00
170 Concreto vertical (placas) M3
30.0 5
6800.00 1360.00
169 Encofrado vertical (placas) M2
8.0 5
135.00 27.00
168 Acero vertical ( Placas) KG
3.0 5
135.00 27.00
167 Desencofrado de cimientos M2
2.0 5
120.00 24.00
166 Concreto de cimientos M3
5.0 5
0.00 0.00
165 Encofrado de cimientos M2
0.0 5
4500.00 900.00
164 Pase para ductos red aire comprimido PTO
5.0 5
180.00 36.00
163 Acero de cimientos corridos KG
8.0 5
1800.00 360.00
162 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 5
3500.00 700.00
161 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
5.0 5160 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1000.00 50.00
159 ALMACENES INTERIORES
1.0 20
1000.00 50.00
158 Sello de juntas ML
1.0 20
750.00 37.50
157 Corte de juntas ML
4.0 20
1253.00 62.65
156 Desencofrado pavimento rigido M2
5.0 20
0.00 0.00
155 Concreto pavimento rigido M3
0.0 20
0.00 0.00
154 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 20
0.00 0.00
153 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 20
0.00 0.00
152 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 20
0.00 0.00
151 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 20
1200.00 60.00
150 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 20
750.00 37.50
149 Instalacion de Dowells KG
10.0 20148 Encofrado pavimento rigido M2
8380.00 1396.67
147 PAVIMENTO RIGIDO
10.0 6
54.00 9.00
146 Relleno estructural M3
1.0 6
54.00 9.00
145 Desencofrado de pedestal M2
3.0 6
269.92 44.99
144 Concreto de pedestal M3
12.0 6
13383.42 2230.57
143 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
12.0 6
176.00 29.33
142 Acero de pedestal KG
6.0 6
546.29 91.05
141 Concreto de zapatas M3
19.0 6
8500.00 1416.67
140 Encofrado de Zapata M2
8.0 6
350.00 58.33
139 Acero de zapatas KG
12.0 6
350.00 58.33
138 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 6
1800.00 300.00
137 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
3.0 6
2500.00 416.67
136 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
3.0 6135 Base granular M3
134 PEDESTALES
9322.50 405.33
133 SECTOR DE MONTAJES
22.0 23
0.00 0.00
132 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
131 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
130 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
129 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
128 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
127 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
3594.50 156.28
126 Pintura 1ra mano M2
9.0 23125 Pintura Base M2
249.94 10.87
124 Pinturas
1.0 23
36.00 1.57
123 Barandas de escalera y balcones ML
1.0 23122 Puertas y ventanas M2
9.00 0.39
121 Puertas ventanas y barandas
1.0 23
60.00 2.61
120 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
2.0 23119 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
1531.37 66.58
118 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
117 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 23116 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
115 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
114 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
3550.00 154.35
113 Pisos (Ceramicos, otros) M2
24.0 23
44.50 14.83
112 Cobertura ladrillo pastelero M2
2.0 3
4602.50 200.11
111 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
88.80 3.86
110 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
1.0 23
4520.00 196.52
109 Parapetos de concreto armado M3
21.0 23108 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
107 Revoques y enlucidos
0.0 23
69.72 3.03
106 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
1190.00 51.74
105 Concreto columneta+viga solera M3
10.0 23
0.00 0.00
104 Encofrado columneta + viga solera M2
0.0 23
0.00 0.00
103 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
102 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
1579.19 68.66
101 Pase para bandeja de red electrica PTO
1.0 23
812.46 35.32
100 Acero viga solera KG
6.0 23
812.46 35.32
99 Muro de albañileria 2 M2
6.0 23
7029.58 305.63
98 Muro de albañileria 1 M2
2.0 2397 Acero de columnetas KG
96 Albañileria
44.50 14.83
95 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
94 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
93 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
92 Acero escaleras KG
3.0 391 Encofrado Fondo escalera M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
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Total 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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E1L4 E4L1
E1L3
E2L3 E3L1E1L1 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2E1L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2
E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L1 E1L2 E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L2 E1L3 E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E1L3 E1L4 E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E1L4 E2L1 E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L2 E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E2L1
E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3E2L2
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E2L3 E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L1 E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E3L1 E3L2 E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L2 E4L3
108.00 21.603.0 5
3500.00 700.00
180 Concreto Horizontal ( Losas ) M3
4.0 5
0.00 0.00
179 Acero horizontal (Losas) 2 KG
0.0 5
0.00 0.00
178 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 5
0.00 0.00
177 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 5
0.00 0.00
176 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 5
6500.00 1300.00
175 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 5
250.00 50.00
174 Acero horizontal (Losas) 1 KG
7.0 5
3500.00 700.00
173 Encofrado Horizontal (Losas ) M2
4.0 5
530.00 106.00
172 Relleno estructural M3
9.0 5
530.00 106.00
171 Desencofrado vertical ( Placas) M2
11.0 5
850.00 170.00
170 Concreto vertical (placas) M3
30.0 5
6800.00 1360.00
169 Encofrado vertical (placas) M2
8.0 5
135.00 27.00
168 Acero vertical ( Placas) KG
3.0 5
135.00 27.00
167 Desencofrado de cimientos M2
2.0 5
120.00 24.00
166 Concreto de cimientos M3
5.0 5
0.00 0.00
165 Encofrado de cimientos M2
0.0 5
4500.00 900.00
164 Pase para ductos red aire comprimido PTO
5.0 5
180.00 36.00
163 Acero de cimientos corridos KG
8.0 5
1800.00 360.00
162 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 5
3500.00 700.00
161 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
5.0 5160 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1000.00 50.00
159 ALMACENES INTERIORES
1.0 20
1000.00 50.00
158 Sello de juntas ML
1.0 20
750.00 37.50
157 Corte de juntas ML
4.0 20
1253.00 62.65
156 Desencofrado pavimento rigido M2
5.0 20
0.00 0.00
155 Concreto pavimento rigido M3
0.0 20
0.00 0.00
154 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 20
0.00 0.00
153 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 20
0.00 0.00
152 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 20
0.00 0.00
151 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 20
1200.00 60.00
150 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 20
750.00 37.50
149 Instalacion de Dowells KG
10.0 20148 Encofrado pavimento rigido M2
8380.00 1396.67
147 PAVIMENTO RIGIDO
10.0 6
54.00 9.00
146 Relleno estructural M3
1.0 6
54.00 9.00
145 Desencofrado de pedestal M2
3.0 6
269.92 44.99
144 Concreto de pedestal M3
12.0 6
13383.42 2230.57
143 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
12.0 6
176.00 29.33
142 Acero de pedestal KG
6.0 6
546.29 91.05
141 Concreto de zapatas M3
19.0 6
8500.00 1416.67
140 Encofrado de Zapata M2
8.0 6
350.00 58.33
139 Acero de zapatas KG
12.0 6
350.00 58.33
138 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 6
1800.00 300.00
137 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
3.0 6
2500.00 416.67
136 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
3.0 6135 Base granular M3
134 PEDESTALES
9322.50 405.33
133 SECTOR DE MONTAJES
22.0 23
0.00 0.00
132 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
131 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
130 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
129 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
128 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
127 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
3594.50 156.28
126 Pintura 1ra mano M2
9.0 23125 Pintura Base M2
249.94 10.87
124 Pinturas
1.0 23
36.00 1.57
123 Barandas de escalera y balcones ML
1.0 23122 Puertas y ventanas M2
9.00 0.39
121 Puertas ventanas y barandas
1.0 23
60.00 2.61
120 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
2.0 23119 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
1531.37 66.58
118 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
117 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 23116 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
115 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
114 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
3550.00 154.35
113 Pisos (Ceramicos, otros) M2
24.0 23
44.50 14.83
112 Cobertura ladrillo pastelero M2
2.0 3
4602.50 200.11
111 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
88.80 3.86
110 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
1.0 23
4520.00 196.52
109 Parapetos de concreto armado M3
21.0 23108 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
107 Revoques y enlucidos
0.0 23
69.72 3.03
106 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
1190.00 51.74
105 Concreto columneta+viga solera M3
10.0 23
0.00 0.00
104 Encofrado columneta + viga solera M2
0.0 23
0.00 0.00
103 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
102 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
1579.19 68.66
101 Pase para bandeja de red electrica PTO
1.0 23
812.46 35.32
100 Acero viga solera KG
6.0 23
812.46 35.32
99 Muro de albañileria 2 M2
6.0 23
7029.58 305.63
98 Muro de albañileria 1 M2
2.0 2397 Acero de columnetas KG
96 Albañileria
44.50 14.83
95 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
94 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
93 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
92 Acero escaleras KG
3.0 391 Encofrado Fondo escalera M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
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Total 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
EN
EN
AC
AC
CO
CO
DES
DES
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
AC
AC
LADRILL
LADRILL
LADRILL
LADRILL
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
EN
EN
CO
CO
INS
INS
TITULO
TITULO
TARRAJ
TARRAJ
CO
CO
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
TARRAJ
LADRILL
LADRILL
PISO
PISO
PISO
PISO
TITULO
TITULO
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
ZOCAL
TITULO
TITULO
SANI
SANI
SANI
SANI
TITULO
TITULO
PUERT
PUERT
PUERT
PUERT
TITULO
TITULO
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
PINTURA
PINTURA
TITULO
TITULO
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
TITULO
TITULO
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
CO
CO
DES
DES
JUNTAS
JUNTAS
JUNTAS
JUNTAS
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
INS
INS
EN
EN
CO
CO
DES
DES
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
EN
EN
AC
AC
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
AC
AC
CO
CO
PV19 PV20PV13 PV14 PV15 PV16 PV17 PV18PV07 PV08 PV09 PV10 PV11 PV12PV01 PV02 PV03 PV04 PV05 PV06
PV15 PV16 PV17 PV18 PV19 PV20PV10 PV11 PV12 PV13 PV14
PV19 PV20PV13 PV14 PV15 PV16 PV17 PV18PV11 PV12
PV15 PV16 PV17 PV18 PV19 PV20PV12 PV13 PV14
PV19 PV20PV13 PV14 PV15 PV16 PV17 PV18
PV15 PV16 PV17 PV18 PV19 PV20PV13 PV14
PV19 PV20PV13 PV14 PV15 PV16 PV17 PV18
PV15 PV16 PV17 PV18 PV19 PV20PV13 PV14
PV19 PV20PV13 PV14 PV15 PV16 PV17 PV18
PV15 PV16 PV17 PV18 PV19 PV20PV14
PV19 PV20PV15 PV16 PV17 PV18
E6L3E6L2 E6L4 E6L5 E6L6
E5L3 E6L5
E4L4 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E5L1E3L2 E4L1 E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L5 E6L6E6L4E4L3 E4L4 E5L1 E5L3 E5L4E5L2E4L1 E4L2
E6L2 E6L3 E6L4 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L4 E6L1E4L2 E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L3 E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L2 E5L3 E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4 E6L1E4L3
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E4L4 E5L1 E5L2 E5L3 E5L4
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6E5L4 E6L1
E6L1 E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L2 E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L3 E6L4 E6L5 E6L6
E6L4 E6L5 E6L6
E6L6
108.00 21.603.0 5
3500.00 700.00
180 Concreto Horizontal ( Losas ) M3
4.0 5
0.00 0.00
179 Acero horizontal (Losas) 2 KG
0.0 5
0.00 0.00
178 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 5
0.00 0.00
177 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 5
0.00 0.00
176 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 5
6500.00 1300.00
175 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 5
250.00 50.00
174 Acero horizontal (Losas) 1 KG
7.0 5
3500.00 700.00
173 Encofrado Horizontal (Losas ) M2
4.0 5
530.00 106.00
172 Relleno estructural M3
9.0 5
530.00 106.00
171 Desencofrado vertical ( Placas) M2
11.0 5
850.00 170.00
170 Concreto vertical (placas) M3
30.0 5
6800.00 1360.00
169 Encofrado vertical (placas) M2
8.0 5
135.00 27.00
168 Acero vertical ( Placas) KG
3.0 5
135.00 27.00
167 Desencofrado de cimientos M2
2.0 5
120.00 24.00
166 Concreto de cimientos M3
5.0 5
0.00 0.00
165 Encofrado de cimientos M2
0.0 5
4500.00 900.00
164 Pase para ductos red aire comprimido PTO
5.0 5
180.00 36.00
163 Acero de cimientos corridos KG
8.0 5
1800.00 360.00
162 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 5
3500.00 700.00
161 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
5.0 5160 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1000.00 50.00
159 ALMACENES INTERIORES
1.0 20
1000.00 50.00
158 Sello de juntas ML
1.0 20
750.00 37.50
157 Corte de juntas ML
4.0 20
1253.00 62.65
156 Desencofrado pavimento rigido M2
5.0 20
0.00 0.00
155 Concreto pavimento rigido M3
0.0 20
0.00 0.00
154 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 20
0.00 0.00
153 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 20
0.00 0.00
152 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 20
0.00 0.00
151 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 20
1200.00 60.00
150 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 20
750.00 37.50
149 Instalacion de Dowells KG
10.0 20148 Encofrado pavimento rigido M2
8380.00 1396.67
147 PAVIMENTO RIGIDO
10.0 6
54.00 9.00
146 Relleno estructural M3
1.0 6
54.00 9.00
145 Desencofrado de pedestal M2
3.0 6
269.92 44.99
144 Concreto de pedestal M3
12.0 6
13383.42 2230.57
143 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
12.0 6
176.00 29.33
142 Acero de pedestal KG
6.0 6
546.29 91.05
141 Concreto de zapatas M3
19.0 6
8500.00 1416.67
140 Encofrado de Zapata M2
8.0 6
350.00 58.33
139 Acero de zapatas KG
12.0 6
350.00 58.33
138 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 6
1800.00 300.00
137 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
3.0 6
2500.00 416.67
136 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
3.0 6135 Base granular M3
134 PEDESTALES
9322.50 405.33
133 SECTOR DE MONTAJES
22.0 23
0.00 0.00
132 Pintura 2da mano M2
0.0 23
0.00 0.00
131 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 23
0.00 0.00
130 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 23
0.00 0.00
129 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 23
0.00 0.00
128 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 23
9322.50 405.33
127 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
22.0 23
3594.50 156.28
126 Pintura 1ra mano M2
9.0 23125 Pintura Base M2
249.94 10.87
124 Pinturas
1.0 23
36.00 1.57
123 Barandas de escalera y balcones ML
1.0 23122 Puertas y ventanas M2
9.00 0.39
121 Puertas ventanas y barandas
1.0 23
60.00 2.61
120 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
2.0 23119 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
1531.37 66.58
118 Aparatos sanitarios
7.0 23
388.93 16.91
117 Contrazocalo (Cemento pulido) M
4.0 23116 Zocalos (Ceramico) M2
5421.50 235.72
115 Zocalos y contrazocalos
27.0 23
316.99 13.78
114 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
3.0 23
3550.00 154.35
113 Pisos (Ceramicos, otros) M2
24.0 23
44.50 14.83
112 Cobertura ladrillo pastelero M2
2.0 3
4602.50 200.11
111 Revestimiento de escaleras M2
11.0 23
88.80 3.86
110 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
1.0 23
4520.00 196.52
109 Parapetos de concreto armado M3
21.0 23108 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
107 Revoques y enlucidos
0.0 23
69.72 3.03
106 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitarias PTO
1.0 23
1190.00 51.74
105 Concreto columneta+viga solera M3
10.0 23
0.00 0.00
104 Encofrado columneta + viga solera M2
0.0 23
0.00 0.00
103 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 23
0.00 0.00
102 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 23
1579.19 68.66
101 Pase para bandeja de red electrica PTO
1.0 23
812.46 35.32
100 Acero viga solera KG
6.0 23
812.46 35.32
99 Muro de albañileria 2 M2
6.0 23
7029.58 305.63
98 Muro de albañileria 1 M2
2.0 2397 Acero de columnetas KG
96 Albañileria
44.50 14.83
95 ACABADOS
2.0 3
7.51 2.50
94 Desencofrado de escaleras M2
1.0 3
417.50 139.17
93 Concreto escaleras M3
1.0 3
44.50 14.83
92 Acero escaleras KG
3.0 391 Encofrado Fondo escalera M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
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FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
DES
DES
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
M01 M02
M01
M01 M02 M03
1800.00 600.003.0 3
220.00 73.33
193 Relleno estructural M3
7.0 3
180.00 60.00
192 Desencofrado vertical muros M2
7.0 3
220.00 73.33
191 Concreto vertical muros M3
13.0 3
5500.00 1833.33
190 Encofrado vertical muros M2
10.0 3
130.00 43.33
189 Acero vertical muros KG
9.0 3
250.00 83.33
188 Concreto de zapatas M3
12.0 3
4500.00 1500.00
187 Encofrado de Zapata M2
8.0 3
80.00 26.67
186 Acero de zapatas KG
6.0 3
1800.00 600.00
185 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 3
3500.00 1166.67
184 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
4.0 3183 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
250.00 50.00
182 MUROS
5.0 5181 Desencofrado horizontal (Losas) M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
DES
DES
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M01 M02 M03
M03
M02 M03
AI01 AI02 AI03 AI04 AI05
1800.00 600.003.0 3
220.00 73.33
193 Relleno estructural M3
7.0 3
180.00 60.00
192 Desencofrado vertical muros M2
7.0 3
220.00 73.33
191 Concreto vertical muros M3
13.0 3
5500.00 1833.33
190 Encofrado vertical muros M2
10.0 3
130.00 43.33
189 Acero vertical muros KG
9.0 3
250.00 83.33
188 Concreto de zapatas M3
12.0 3
4500.00 1500.00
187 Encofrado de Zapata M2
8.0 3
80.00 26.67
186 Acero de zapatas KG
6.0 3
1800.00 600.00
185 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 3
3500.00 1166.67
184 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
4.0 3183 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
250.00 50.00
182 MUROS
5.0 5181 Desencofrado horizontal (Losas) M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO Semana 05
Total 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
DES
DES
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT 1800.00 600.003.0 3
220.00 73.33
193 Relleno estructural M3
7.0 3
180.00 60.00
192 Desencofrado vertical muros M2
7.0 3
220.00 73.33
191 Concreto vertical muros M3
13.0 3
5500.00 1833.33
190 Encofrado vertical muros M2
10.0 3
130.00 43.33
189 Acero vertical muros KG
9.0 3
250.00 83.33
188 Concreto de zapatas M3
12.0 3
4500.00 1500.00
187 Encofrado de Zapata M2
8.0 3
80.00 26.67
186 Acero de zapatas KG
6.0 3
1800.00 600.00
185 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 3
3500.00 1166.67
184 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
4.0 3183 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
250.00 50.00
182 MUROS
5.0 5181 Desencofrado horizontal (Losas) M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO
Total 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
DES
DES
TITULO
TITULO
MOVT
MOVT
MOVT
MOVT
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
AC
AC
EN
EN
CO
CO
DES
DES
MOVT
MOVT 1800.00 600.003.0 3
220.00 73.33
193 Relleno estructural M3
7.0 3
180.00 60.00
192 Desencofrado vertical muros M2
7.0 3
220.00 73.33
191 Concreto vertical muros M3
13.0 3
5500.00 1833.33
190 Encofrado vertical muros M2
10.0 3
130.00 43.33
189 Acero vertical muros KG
9.0 3
250.00 83.33
188 Concreto de zapatas M3
12.0 3
4500.00 1500.00
187 Encofrado de Zapata M2
8.0 3
80.00 26.67
186 Acero de zapatas KG
6.0 3
1800.00 600.00
185 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
3.0 3
3500.00 1166.67
184 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Cimentaciones ) M2
4.0 3183 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
250.00 50.00
182 MUROS
5.0 5181 Desencofrado horizontal (Losas) M2
Metrado Metrado 
por día
Dias     
Dij
N· ABREV DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und
Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR RUSO
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Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
P01 P02
P01
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P01 P02 P03
E1L1
E1L1
E1L1 E1L2
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E5L3
E5L3
E5L3
E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E3L1 E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2
E5L1 E5L2
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5
E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2 E4L3
E5L2
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5 E3L1
E3L3 E3L4 E4L1 E4L2 E4L3 E5L1E2L3 E2L4 E2L5E1L3 E3L1 E3L2
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2
E1L1 E1L2 E2L1 E2L2
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E3L1 E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2
E5L2 E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5
E3L3 E3L4 E4L1 E4L2 E4L3 E5L1E2L2 E2L3 E2L4 E2L5 E3L1 E3L2
0.00 0.00
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1
0.0 8
0.00 0.00
94 Sello de juntas ML
0.0 8
125.00 15.63
93 Corte de juntas ML
2.0 8
350.00 43.75
92 Desencofrado de Pavimento Rigido M2
2.0 8
0.00 0.00
91 Concreto de Pavimento Rigido M3
0.0 8
0.00 0.00
90 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 8
0.00 0.00
89 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 8
0.00 0.00
88 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 8
0.00 0.00
87 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 8
5130.00 641.25
86 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
2.0 8
125.00 15.63
85 Instalacion de Dowells KG
3.0 884 Encofrado de Pavimento Rigido M2
380.00 126.67
83 PAVIMENTO RIGIDO 
1.0 3
25.00 8.33
82 Relleno estructural M3
1.0 3
111.00 37.00
81 Desencofrado de pedestal M2
### 3
25.00 8.33
80 Concreto de pedestal M3
2.0 3
5950.00 1983.33
79 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
### 3
116.00 38.67
78 Acero de pedestal KG
8.0 3
156.00 52.00
77 Concreto de zapatas M3
8.0 3
2140.00 713.33
76 Encofrado de Zapata M2
4.0 3
24.00 8.00
75 Acero de zapatas KG
2.0 3
100.00 33.33
74 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 3
300.00 100.00
73 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
1.0 3
340.00 113.33
72 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1.0 371 Base granular M3
70 PEDESTALES
1602.00 89.00
69 SECTOR DE MONTAJES
5.0 18
0.00 0.00
68 Pintura 2da mano M2
0.0 18
0.00 0.00
67 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
66 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 18
0.00 0.00
65 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 18
0.00 0.00
64 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 18
1602.00 89.00
63 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
5.0 18
1602.00 89.00
62 Pintura 1ra mano M2
5.0 1861 Pintura Base M2
52.00 2.89
60 Pinturas
2.0 1859 Puertas y ventanas M2
100.00 5.56
58 Puertas y ventanas
2.0 18
100.00 5.56
57 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
3.0 1856 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
600.00 33.33
55 Aparatos Sanitarios
4.0 18
370.00 20.56
54 Contrazocalo (cemento pulido) M
5.0 1853 Zocalos (Ceramico) M2
750.00 41.67
52 Zocalos y contrazocalo
5.0 18
1250.00 69.44
51 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
### 18
2600.00 144.44
50 Pisos (Ceramicos, otros) M2
8.0 18
2400.00 133.33
49 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
### 1848 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
47 Revoques y enlucidos
0.0 18
25.00 1.39
46 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
1.0 18
290.00 16.11
45 Concreto de Columneta M3
5.0 18
4995.00 277.50
44 Encofrado de Columneta M2
2.0 18
0.00 0.00
43 Acero de Columnetas KG
0.0 18
0.00 0.00
42 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 18
0.00 0.00
41 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
1000.00 55.56
40 Pase para bandeja de red electrica PTO
9.0 18
38.00 2.11
39 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 18
731.00 40.61
38 Concreto de Columneta+Viga Solera M3
### 18
1780.00 98.89
37 Encofrado de Columneta+Viga Solera M2
1.0 18
500.00 27.78
36 Acero de Viga Solera KG
5.0 18
500.00 27.78
35 Muro de albañileria 2da. Etapa M2
5.0 18
5047.26 280.40
34 Muro de albañileria 1er. Etapa M2
2.0 18
25.00 1.39
33 Acero de Columnetas KG
1.0 18
0.00 0.00
32 Sobrecimiento corrido M3
0.0 18
95.00 5.28
31 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 1830 Cimiento corrido M3
29 Albañileria
3650.00 202.78
28 ACABADOS
### 18
555.00 30.83
27 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
4.0 18
29000.00 1611.11
26 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
9.0 18
0.00 0.00
25 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 18
0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 18
29000.00 1611.11
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 18
3650.00 202.78
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
### 18
415.00 23.06
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 18
1800.00 100.00
18 Relleno estructural M3
9.0 18
240.00 13.33
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 18
1800.00 100.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
### 18
25500.00 1416.67
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
8.0 1814 Acero p/Columnas Y Placas NIVEL A KG
351.00 19.50
13 SUPER ESTRUCTURA
4.0 18
350.00 19.44
12 Concreto p/zapatas 280kg/cm2   +  vigas de cimentacion M3
5.0 18
24510.00 1361.67
11 Encofrado p/zapatas  +  viga de cimentacion M2
8.0 1810 Acero p/zapatas + viga de cimentacion KG
37.00 2.06
9 CIMENTACIONES
1.0 18
1410.00 78.33
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
9.0 18
4245.00 235.83
7 Compactación p/solado c/equi.liv. M2
2.0 18
530.00 29.44
6 Refine, perfilado manual M2
1.0 18
12400.00 688.89
5 Excavación con equipo (zapatas) M3
### 184 Movimiento de tierras (masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por dia
1 HANGAR PERUANO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR PERUANO Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
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Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
PV05 PV06
PV07 PV08
PV01 PV02 PV03 PV04
PV01 PV02 PV03 PV04 PV05 PV06
PV07 PV08PV01 PV02 PV03 PV04 PV05 PV06
PV07
PV08
PV08
PV08
PV08
PV08
PV05 PV06 PV07
PV01 PV02 PV03 PV04 PV05 PV06
PV05 PV06 PV07
PV03 PV04 PV05 PV06 PV07
PV08
PV03 PV04 PV05 PV06 PV07
PV01 PV02
PV01 PV02
PV03 PV04
PV03 PV04
PV03 PV04
PV08
PV01 PV02
PV01 PV02
PV01 PV02
PV05 PV06 PV07
PV07 PV08PV05
PV01 PV02 PV03 PV04 PV05 PV06 PV07
PV01 PV02 PV03 PV04 PV06
P01 P02 P03
P01 P02 P03
P02 P03
P03
E1L1
E1L1 E1L2
E1L1 E1L2 E1L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2
E1L1
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E5L1 E5L2 E5L3E1L3 E3L1 E4L3E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2
E5L3
E1L1 E1L2 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5
E3L4 E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2E2L3 E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3
E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2
E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4 E4L1
E5L1 E5L2 E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4
E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2 E4L3
E5L3
E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5 E3L1
E3L4 E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2E2L3 E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3
E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E1L2 E1L3 E2L1 E2L2
E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4 E4L1
E5L1 E5L2 E5L3
E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4
E3L2 E3L3 E3L4 E4L1 E4L2 E4L3
E5L3
E1L3 E2L1 E2L2 E2L3 E2L4 E2L5 E3L1
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E5L1 E5L2 E5L3
0.00 0.000.0 8
0.00 0.00
94 Sello de juntas ML
0.0 8
125.00 15.63
93 Corte de juntas ML
2.0 8
350.00 43.75
92 Desencofrado de Pavimento Rigido M2
2.0 8
0.00 0.00
91 Concreto de Pavimento Rigido M3
0.0 8
0.00 0.00
90 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 8
0.00 0.00
89 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 8
0.00 0.00
88 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 8
0.00 0.00
87 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 8
5130.00 641.25
86 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
2.0 8
125.00 15.63
85 Instalacion de Dowells KG
3.0 884 Encofrado de Pavimento Rigido M2
380.00 126.67
83 PAVIMENTO RIGIDO 
1.0 3
25.00 8.33
82 Relleno estructural M3
1.0 3
111.00 37.00
81 Desencofrado de pedestal M2
### 3
25.00 8.33
80 Concreto de pedestal M3
2.0 3
5950.00 1983.33
79 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
### 3
116.00 38.67
78 Acero de pedestal KG
8.0 3
156.00 52.00
77 Concreto de zapatas M3
8.0 3
2140.00 713.33
76 Encofrado de Zapata M2
4.0 3
24.00 8.00
75 Acero de zapatas KG
2.0 3
100.00 33.33
74 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 3
300.00 100.00
73 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
1.0 3
340.00 113.33
72 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1.0 371 Base granular M3
70 PEDESTALES
1602.00 89.00
69 SECTOR DE MONTAJES
5.0 18
0.00 0.00
68 Pintura 2da mano M2
0.0 18
0.00 0.00
67 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
66 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 18
0.00 0.00
65 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 18
0.00 0.00
64 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 18
1602.00 89.00
63 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
5.0 18
1602.00 89.00
62 Pintura 1ra mano M2
5.0 1861 Pintura Base M2
52.00 2.89
60 Pinturas
2.0 1859 Puertas y ventanas M2
100.00 5.56
58 Puertas y ventanas
2.0 18
100.00 5.56
57 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
3.0 1856 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
600.00 33.33
55 Aparatos Sanitarios
4.0 18
370.00 20.56
54 Contrazocalo (cemento pulido) M
5.0 1853 Zocalos (Ceramico) M2
750.00 41.67
52 Zocalos y contrazocalo
5.0 18
1250.00 69.44
51 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
### 18
2600.00 144.44
50 Pisos (Ceramicos, otros) M2
8.0 18
2400.00 133.33
49 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
### 1848 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
47 Revoques y enlucidos
0.0 18
25.00 1.39
46 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
1.0 18
290.00 16.11
45 Concreto de Columneta M3
5.0 18
4995.00 277.50
44 Encofrado de Columneta M2
2.0 18
0.00 0.00
43 Acero de Columnetas KG
0.0 18
0.00 0.00
42 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 18
0.00 0.00
41 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
1000.00 55.56
40 Pase para bandeja de red electrica PTO
9.0 18
38.00 2.11
39 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 18
731.00 40.61
38 Concreto de Columneta+Viga Solera M3
### 18
1780.00 98.89
37 Encofrado de Columneta+Viga Solera M2
1.0 18
500.00 27.78
36 Acero de Viga Solera KG
5.0 18
500.00 27.78
35 Muro de albañileria 2da. Etapa M2
5.0 18
5047.26 280.40
34 Muro de albañileria 1er. Etapa M2
2.0 18
25.00 1.39
33 Acero de Columnetas KG
1.0 18
0.00 0.00
32 Sobrecimiento corrido M3
0.0 18
95.00 5.28
31 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 1830 Cimiento corrido M3
29 Albañileria
3650.00 202.78
28 ACABADOS
### 18
555.00 30.83
27 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
4.0 18
29000.00 1611.11
26 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
9.0 18
0.00 0.00
25 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 18
0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 18
29000.00 1611.11
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 18
3650.00 202.78
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
### 18
415.00 23.06
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 18
1800.00 100.00
18 Relleno estructural M3
9.0 18
240.00 13.33
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 18
1800.00 100.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
### 18
25500.00 1416.67
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
8.0 1814 Acero p/Columnas Y Placas NIVEL A KG
351.00 19.50
13 SUPER ESTRUCTURA
4.0 18
350.00 19.44
12 Concreto p/zapatas 280kg/cm2   +  vigas de cimentacion M3
5.0 18
24510.00 1361.67
11 Encofrado p/zapatas  +  viga de cimentacion M2
8.0 1810 Acero p/zapatas + viga de cimentacion KG
37.00 2.06
9 CIMENTACIONES
1.0 18
1410.00 78.33
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
9.0 18
4245.00 235.83
7 Compactación p/solado c/equi.liv. M2
2.0 18
530.00 29.44
6 Refine, perfilado manual M2
1.0 18
12400.00 688.89
5 Excavación con equipo (zapatas) M3
### 184 Movimiento de tierras (masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por dia
1 HANGAR PERUANO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR PERUANO Semana 05
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Total 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
PV07 PV08
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L1 E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4E1L2 E1L3 E2L1 E2L2 E2L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L4 E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E2L5 E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L1 E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L2 E3L3 E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3E3L4
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L1 E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L2 E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E4L3 E5L1 E5L2 E5L3
E5L1 E5L2 E5L3
E5L3
0.00 0.000.0 8
0.00 0.00
94 Sello de juntas ML
0.0 8
125.00 15.63
93 Corte de juntas ML
2.0 8
350.00 43.75
92 Desencofrado de Pavimento Rigido M2
2.0 8
0.00 0.00
91 Concreto de Pavimento Rigido M3
0.0 8
0.00 0.00
90 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 8
0.00 0.00
89 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 8
0.00 0.00
88 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 8
0.00 0.00
87 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 8
5130.00 641.25
86 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
2.0 8
125.00 15.63
85 Instalacion de Dowells KG
3.0 884 Encofrado de Pavimento Rigido M2
380.00 126.67
83 PAVIMENTO RIGIDO 
1.0 3
25.00 8.33
82 Relleno estructural M3
1.0 3
111.00 37.00
81 Desencofrado de pedestal M2
### 3
25.00 8.33
80 Concreto de pedestal M3
2.0 3
5950.00 1983.33
79 Encofrado de pedestal + pernos de anclaje M2
### 3
116.00 38.67
78 Acero de pedestal KG
8.0 3
156.00 52.00
77 Concreto de zapatas M3
8.0 3
2140.00 713.33
76 Encofrado de Zapata M2
4.0 3
24.00 8.00
75 Acero de zapatas KG
2.0 3
100.00 33.33
74 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
1.0 3
300.00 100.00
73 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas ) M2
1.0 3
340.00 113.33
72 Excavacion con Equipo ( Zapatas) M3
1.0 371 Base granular M3
70 PEDESTALES
1602.00 89.00
69 SECTOR DE MONTAJES
5.0 18
0.00 0.00
68 Pintura 2da mano M2
0.0 18
0.00 0.00
67 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
66 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 18
0.00 0.00
65 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 18
0.00 0.00
64 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 18
1602.00 89.00
63 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
5.0 18
1602.00 89.00
62 Pintura 1ra mano M2
5.0 1861 Pintura Base M2
52.00 2.89
60 Pinturas
2.0 1859 Puertas y ventanas M2
100.00 5.56
58 Puertas y ventanas
2.0 18
100.00 5.56
57 Mesas de concreto ( polvo de marmol) M2
3.0 1856 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
600.00 33.33
55 Aparatos Sanitarios
4.0 18
370.00 20.56
54 Contrazocalo (cemento pulido) M
5.0 1853 Zocalos (Ceramico) M2
750.00 41.67
52 Zocalos y contrazocalo
5.0 18
1250.00 69.44
51 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
### 18
2600.00 144.44
50 Pisos (Ceramicos, otros) M2
8.0 18
2400.00 133.33
49 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
### 1848 Tarrajeo de muros M2
0.00 0.00
47 Revoques y enlucidos
0.0 18
25.00 1.39
46 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
1.0 18
290.00 16.11
45 Concreto de Columneta M3
5.0 18
4995.00 277.50
44 Encofrado de Columneta M2
2.0 18
0.00 0.00
43 Acero de Columnetas KG
0.0 18
0.00 0.00
42 Pase para ductos de red de agua contra incendios PTO
0.0 18
0.00 0.00
41 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
1000.00 55.56
40 Pase para bandeja de red electrica PTO
9.0 18
38.00 2.11
39 Muro de albañileria 3ra. Etapa M2
1.0 18
731.00 40.61
38 Concreto de Columneta+Viga Solera M3
### 18
1780.00 98.89
37 Encofrado de Columneta+Viga Solera M2
1.0 18
500.00 27.78
36 Acero de Viga Solera KG
5.0 18
500.00 27.78
35 Muro de albañileria 2da. Etapa M2
5.0 18
5047.26 280.40
34 Muro de albañileria 1er. Etapa M2
2.0 18
25.00 1.39
33 Acero de Columnetas KG
1.0 18
0.00 0.00
32 Sobrecimiento corrido M3
0.0 18
95.00 5.28
31 Pase para ductos red aire comprimido PTO
1.0 1830 Cimiento corrido M3
29 Albañileria
3650.00 202.78
28 ACABADOS
### 18
555.00 30.83
27 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
4.0 18
29000.00 1611.11
26 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
9.0 18
0.00 0.00
25 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla  superior) KG
0.0 18
0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 18
0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 18
0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 18
29000.00 1611.11
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 18
3650.00 202.78
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas Malla inferior) KG
### 18
415.00 23.06
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 18
1800.00 100.00
18 Relleno estructural M3
9.0 18
240.00 13.33
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 18
1800.00 100.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
### 18
25500.00 1416.67
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
8.0 1814 Acero p/Columnas Y Placas NIVEL A KG
351.00 19.50
13 SUPER ESTRUCTURA
4.0 18
350.00 19.44
12 Concreto p/zapatas 280kg/cm2   +  vigas de cimentacion M3
5.0 18
24510.00 1361.67
11 Encofrado p/zapatas  +  viga de cimentacion M2
8.0 1810 Acero p/zapatas + viga de cimentacion KG
37.00 2.06
9 CIMENTACIONES
1.0 18
1410.00 78.33
8 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
9.0 18
4245.00 235.83
7 Compactación p/solado c/equi.liv. M2
2.0 18
530.00 29.44
6 Refine, perfilado manual M2
1.0 18
12400.00 688.89
5 Excavación con equipo (zapatas) M3
### 184 Movimiento de tierras (masivo) M3
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2 ESTRUCTURAS 
Metrado Metrado 
por dia
1 HANGAR PERUANO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - HANGAR PERUANO
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Total Fecha Fecha     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
T01
T01 T02 T03 T04
S01
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01
T01 T02 T03 T04
T01
T03 T04
T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02
T04
T01
T01 T02 T03 T04
S01
T02 T03 T04
T01 T02 T03
S01
S01 S01
S01 S01
S01
S01 S01
S01
15-Feb 19-Feb 18.00 4.502.0 4
14-Feb 18-Feb 333.00 83.25
90 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
13-Feb 16-Feb 730.00 182.50
89 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
12-Feb 15-Feb 175.00 43.75
88 Acero viga solera KG
7.0 4
10-Feb 14-Feb 175.00 43.75
87 Muro de albañileria 2 M2
7.0 4
08-Feb 12-Feb 4260.00 1065.00
86 Muro de albañileria 1 M2
6.0 485 Acero de columnetas KG
84 Albañileria
19-Feb 19-Feb 9.00 9.00
83 ACABADOS
1.0 1
14-Feb 14-Feb 2.50 2.50
82 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
13-Feb 13-Feb 140.00 140.00
81 Concreto escaleras M3
1.0 1
12-Feb 12-Feb 9.00 9.00
80 Acero escaleras KG
2.0 179 Encofrado Fondo escalera M2
07-Feb 10-Feb 375.00 93.75
78 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
8.0 4
06-Feb 09-Feb 70.00 17.50
77 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
76 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
75 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
74 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
73 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
03-Feb 07-Feb 6160.00 1540.00
72 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
02-Feb 06-Feb 375.00 93.75
71 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
14.0 4
01-Feb 05-Feb 245.00 61.25
70 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 4
31-Ene 04-Feb 40.00 10.00
69 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 4
30-Ene 02-Feb 245.00 61.25
68 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
11.0 4
29-Ene 01-Feb 6408.00 1602.00
67 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
9.0 466 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
27-Feb 03-Mar 1410.00 352.50
65 Nivel B ( 2do Piso)
19.0 4
26-Feb 02-Mar 0.00 0.00
64 Pintura 2da mano M2
0.0 4
24-Feb 28-Feb 0.00 0.00
63 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
23-Feb 27-Feb 0.00 0.00
62 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
22-Feb 26-Feb 0.00 0.00
61 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
21-Feb 25-Feb 0.00 0.00
60 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
20-Feb 24-Feb 1410.00 352.50
59 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
19.0 4
19-Feb 23-Feb 1410.00 352.50
58 Pintura 1ra mano M2
19.0 457 Pintura Base M2
23-Feb 26-Feb 31.00 7.75
56 Pinturas
5.0 455 Puertas y ventanas M2
17-Feb 20-Feb 25.00 6.25
54 Puertas ventanas y barandas
4.0 453 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
16-Feb 20-Feb 156.00 39.00
52 Aparatos sanitarios
4.0 4
15-Feb 19-Feb 21.00 5.25
51 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 450 Zocalos (Ceramico) M2
14-Feb 17-Feb 335.00 83.75
49 Zocalos y contrazocalos
10.0 4
13-Feb 16-Feb 229.00 57.25
48 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
12-Feb 13-Feb 45.00 45.00
47 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
10-Feb 14-Feb 920.00 230.00
46 Revestimiento de escaleras M2
13.0 4
09-Feb 13-Feb 829.00 207.25
45 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
23.0 444 Tarrajeo de muros M2
08-Feb 12-Feb 0.00 0.00
43 Revoques y enlucidos
0.0 4
07-Feb 10-Feb 20.00 5.00
42 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 4
06-Feb 09-Feb 340.00 85.00
41 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
05-Feb 09-Feb 730.00 182.50
40 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
03-Feb 07-Feb 200.00 50.00
39 Acero viga solera KG
8.0 4
02-Feb 06-Feb 200.00 50.00
38 Muro de albañileria 2 M2
8.0 4
01-Feb 05-Feb 4270.00 1067.50
37 Muro de albañileria 1 M2
6.0 4
31-Ene 03-Feb 5.00 1.25
36 Acero de columnetas KG
1.0 4
30-Ene 02-Feb 5.00 1.25
35 Sobrecimiento corrido M3
1.0 434 Cimiento corrido M3
33 Albañileria
10-Feb 10-Feb 6.00 6.00
32 ACABADOS
1.0 1
06-Feb 06-Feb 7.00 7.00
31 Desencofrado de escaleras M2
2.0 1
05-Feb 05-Feb 70.00 70.00
30 Concreto escaleras M3
1.0 1
03-Feb 03-Feb 6.00 6.00
29 Acero escaleras KG
2.0 128 Encofrado Fondo escalera M2
29-Ene 02-Feb 370.00 92.50
27 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
8.0 4
25-Ene 29-Ene 70.00 17.50
26 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
25 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
23-Ene 27-Ene 6230.00 1557.50
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
22-Ene 26-Ene 370.00 92.50
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
13.0 4
21-Ene 24-Ene 100.00 25.00
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 4
16-Ene 19-Ene 340.00 85.00
18 Relleno estructural M3
8.0 4
15-Ene 19-Ene 55.00 13.75
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 4
14-Ene 18-Ene 340.00 85.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
15.0 4
13-Ene 17-Ene 11860.00 2965.00
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
16.0 414 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
13 Nivel A ( 1er Piso)
10-Ene 14-Ene 140.00 35.00
12 SUPERESTRUCTURA
8.0 4
09-Ene 12-Ene 150.00 37.50
11 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
8.0 4
08-Ene 11-Ene 8450.00 2112.50
10 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
12.0 49 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
06-Ene 08-Ene 16.00 8.00
8 CIMENTACIONES
2.0 2
05-Ene 07-Ene 300.00 150.00
7 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
16.0 2
04-Ene 05-Ene 605.00 302.50
6 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.)M3
3.0 2
03-Ene 04-Ene 225.00 112.50
5 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.)M2
3.0 2
02-Ene 03-Ene 1110.00 555.00
4 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.)M3
9.0 23 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 ESTRUCTURAS 
TORRE DE CONTROL
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
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Total Fecha Fecha     29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01 T02 T03 T04
T01
T02 T03 T04
T02 T03 T04
E02
E02
E02
T01 T02 T03 T04
T01
S01
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01
T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T02 T03 T04 T04T01
T01 T02 T03 T04
T02 T03
T01 T02 T03 T04
T04
T01 T02 T03 T04
T01
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T04
T03 T04
E01
T04
T01 T02 T03
T01 T02
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
E01
E01
E01
T01 T02 T03 T04
E01
T01
15-Feb 19-Feb 18.00 4.502.0 4
14-Feb 18-Feb 333.00 83.25
90 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
13-Feb 16-Feb 730.00 182.50
89 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
12-Feb 15-Feb 175.00 43.75
88 Acero viga solera KG
7.0 4
10-Feb 14-Feb 175.00 43.75
87 Muro de albañileria 2 M2
7.0 4
08-Feb 12-Feb 4260.00 1065.00
86 Muro de albañileria 1 M2
6.0 485 Acero de columnetas KG
84 Albañileria
19-Feb 19-Feb 9.00 9.00
83 ACABADOS
1.0 1
14-Feb 14-Feb 2.50 2.50
82 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
13-Feb 13-Feb 140.00 140.00
81 Concreto escaleras M3
1.0 1
12-Feb 12-Feb 9.00 9.00
80 Acero escaleras KG
2.0 179 Encofrado Fondo escalera M2
07-Feb 10-Feb 375.00 93.75
78 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
8.0 4
06-Feb 09-Feb 70.00 17.50
77 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
76 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
75 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
74 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
73 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
03-Feb 07-Feb 6160.00 1540.00
72 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
02-Feb 06-Feb 375.00 93.75
71 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
14.0 4
01-Feb 05-Feb 245.00 61.25
70 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 4
31-Ene 04-Feb 40.00 10.00
69 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 4
30-Ene 02-Feb 245.00 61.25
68 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
11.0 4
29-Ene 01-Feb 6408.00 1602.00
67 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
9.0 466 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
27-Feb 03-Mar 1410.00 352.50
65 Nivel B ( 2do Piso)
19.0 4
26-Feb 02-Mar 0.00 0.00
64 Pintura 2da mano M2
0.0 4
24-Feb 28-Feb 0.00 0.00
63 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
23-Feb 27-Feb 0.00 0.00
62 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
22-Feb 26-Feb 0.00 0.00
61 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
21-Feb 25-Feb 0.00 0.00
60 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
20-Feb 24-Feb 1410.00 352.50
59 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
19.0 4
19-Feb 23-Feb 1410.00 352.50
58 Pintura 1ra mano M2
19.0 457 Pintura Base M2
23-Feb 26-Feb 31.00 7.75
56 Pinturas
5.0 455 Puertas y ventanas M2
17-Feb 20-Feb 25.00 6.25
54 Puertas ventanas y barandas
4.0 453 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
16-Feb 20-Feb 156.00 39.00
52 Aparatos sanitarios
4.0 4
15-Feb 19-Feb 21.00 5.25
51 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 450 Zocalos (Ceramico) M2
14-Feb 17-Feb 335.00 83.75
49 Zocalos y contrazocalos
10.0 4
13-Feb 16-Feb 229.00 57.25
48 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
12-Feb 13-Feb 45.00 45.00
47 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
10-Feb 14-Feb 920.00 230.00
46 Revestimiento de escaleras M2
13.0 4
09-Feb 13-Feb 829.00 207.25
45 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
23.0 444 Tarrajeo de muros M2
08-Feb 12-Feb 0.00 0.00
43 Revoques y enlucidos
0.0 4
07-Feb 10-Feb 20.00 5.00
42 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 4
06-Feb 09-Feb 340.00 85.00
41 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
05-Feb 09-Feb 730.00 182.50
40 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
03-Feb 07-Feb 200.00 50.00
39 Acero viga solera KG
8.0 4
02-Feb 06-Feb 200.00 50.00
38 Muro de albañileria 2 M2
8.0 4
01-Feb 05-Feb 4270.00 1067.50
37 Muro de albañileria 1 M2
6.0 4
31-Ene 03-Feb 5.00 1.25
36 Acero de columnetas KG
1.0 4
30-Ene 02-Feb 5.00 1.25
35 Sobrecimiento corrido M3
1.0 434 Cimiento corrido M3
33 Albañileria
10-Feb 10-Feb 6.00 6.00
32 ACABADOS
1.0 1
06-Feb 06-Feb 7.00 7.00
31 Desencofrado de escaleras M2
2.0 1
05-Feb 05-Feb 70.00 70.00
30 Concreto escaleras M3
1.0 1
03-Feb 03-Feb 6.00 6.00
29 Acero escaleras KG
2.0 128 Encofrado Fondo escalera M2
29-Ene 02-Feb 370.00 92.50
27 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
8.0 4
25-Ene 29-Ene 70.00 17.50
26 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
25 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
23-Ene 27-Ene 6230.00 1557.50
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
22-Ene 26-Ene 370.00 92.50
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
13.0 4
21-Ene 24-Ene 100.00 25.00
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 4
16-Ene 19-Ene 340.00 85.00
18 Relleno estructural M3
8.0 4
15-Ene 19-Ene 55.00 13.75
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 4
14-Ene 18-Ene 340.00 85.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
15.0 4
13-Ene 17-Ene 11860.00 2965.00
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
16.0 414 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
13 Nivel A ( 1er Piso)
10-Ene 14-Ene 140.00 35.00
12 SUPERESTRUCTURA
8.0 4
09-Ene 12-Ene 150.00 37.50
11 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
8.0 4
08-Ene 11-Ene 8450.00 2112.50
10 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
12.0 49 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
06-Ene 08-Ene 16.00 8.00
8 CIMENTACIONES
2.0 2
05-Ene 07-Ene 300.00 150.00
7 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
16.0 2
04-Ene 05-Ene 605.00 302.50
6 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.)M3
3.0 2
03-Ene 04-Ene 225.00 112.50
5 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.)M2
3.0 2
02-Ene 03-Ene 1110.00 555.00
4 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.)M3
9.0 23 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 ESTRUCTURAS 
TORRE DE CONTROL
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 05
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Total Fecha Fecha     57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T03 T04
T04
15-Feb 19-Feb 18.00 4.502.0 4
14-Feb 18-Feb 333.00 83.25
90 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
13-Feb 16-Feb 730.00 182.50
89 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
12-Feb 15-Feb 175.00 43.75
88 Acero viga solera KG
7.0 4
10-Feb 14-Feb 175.00 43.75
87 Muro de albañileria 2 M2
7.0 4
08-Feb 12-Feb 4260.00 1065.00
86 Muro de albañileria 1 M2
6.0 485 Acero de columnetas KG
84 Albañileria
19-Feb 19-Feb 9.00 9.00
83 ACABADOS
1.0 1
14-Feb 14-Feb 2.50 2.50
82 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
13-Feb 13-Feb 140.00 140.00
81 Concreto escaleras M3
1.0 1
12-Feb 12-Feb 9.00 9.00
80 Acero escaleras KG
2.0 179 Encofrado Fondo escalera M2
07-Feb 10-Feb 375.00 93.75
78 Escaleras Nivel B ( 2do Piso)
8.0 4
06-Feb 09-Feb 70.00 17.50
77 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
76 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
75 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
74 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
05-Feb 08-Feb 0.00 0.00
73 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
03-Feb 07-Feb 6160.00 1540.00
72 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
02-Feb 06-Feb 375.00 93.75
71 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
14.0 4
01-Feb 05-Feb 245.00 61.25
70 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
6.0 4
31-Ene 04-Feb 40.00 10.00
69 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 4
30-Ene 02-Feb 245.00 61.25
68 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
11.0 4
29-Ene 01-Feb 6408.00 1602.00
67 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
9.0 466 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
27-Feb 03-Mar 1410.00 352.50
65 Nivel B ( 2do Piso)
19.0 4
26-Feb 02-Mar 0.00 0.00
64 Pintura 2da mano M2
0.0 4
24-Feb 28-Feb 0.00 0.00
63 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
23-Feb 27-Feb 0.00 0.00
62 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
22-Feb 26-Feb 0.00 0.00
61 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
21-Feb 25-Feb 0.00 0.00
60 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
20-Feb 24-Feb 1410.00 352.50
59 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
19.0 4
19-Feb 23-Feb 1410.00 352.50
58 Pintura 1ra mano M2
19.0 457 Pintura Base M2
23-Feb 26-Feb 31.00 7.75
56 Pinturas
5.0 455 Puertas y ventanas M2
17-Feb 20-Feb 25.00 6.25
54 Puertas ventanas y barandas
4.0 453 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
16-Feb 20-Feb 156.00 39.00
52 Aparatos sanitarios
4.0 4
15-Feb 19-Feb 21.00 5.25
51 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 450 Zocalos (Ceramico) M2
14-Feb 17-Feb 335.00 83.75
49 Zocalos y contrazocalos
10.0 4
13-Feb 16-Feb 229.00 57.25
48 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
12-Feb 13-Feb 45.00 45.00
47 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
10-Feb 14-Feb 920.00 230.00
46 Revestimiento de escaleras M2
13.0 4
09-Feb 13-Feb 829.00 207.25
45 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
23.0 444 Tarrajeo de muros M2
08-Feb 12-Feb 0.00 0.00
43 Revoques y enlucidos
0.0 4
07-Feb 10-Feb 20.00 5.00
42 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 4
06-Feb 09-Feb 340.00 85.00
41 Concreto columneta+viga solera M3
22.0 4
05-Feb 09-Feb 730.00 182.50
40 Encofrado columneta + viga solera M2
1.0 4
03-Feb 07-Feb 200.00 50.00
39 Acero viga solera KG
8.0 4
02-Feb 06-Feb 200.00 50.00
38 Muro de albañileria 2 M2
8.0 4
01-Feb 05-Feb 4270.00 1067.50
37 Muro de albañileria 1 M2
6.0 4
31-Ene 03-Feb 5.00 1.25
36 Acero de columnetas KG
1.0 4
30-Ene 02-Feb 5.00 1.25
35 Sobrecimiento corrido M3
1.0 434 Cimiento corrido M3
33 Albañileria
10-Feb 10-Feb 6.00 6.00
32 ACABADOS
1.0 1
06-Feb 06-Feb 7.00 7.00
31 Desencofrado de escaleras M2
2.0 1
05-Feb 05-Feb 70.00 70.00
30 Concreto escaleras M3
1.0 1
03-Feb 03-Feb 6.00 6.00
29 Acero escaleras KG
2.0 128 Encofrado Fondo escalera M2
29-Ene 02-Feb 370.00 92.50
27 Escaleras Nivel A ( 1er Piso)
8.0 4
25-Ene 29-Ene 70.00 17.50
26 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
25 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
24 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
23 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 4
24-Ene 28-Ene 0.00 0.00
22 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 4
23-Ene 27-Ene 6230.00 1557.50
21 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 4
22-Ene 26-Ene 370.00 92.50
20 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
13.0 4
21-Ene 24-Ene 100.00 25.00
19 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
1.0 4
16-Ene 19-Ene 340.00 85.00
18 Relleno estructural M3
8.0 4
15-Ene 19-Ene 55.00 13.75
17 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
4.0 4
14-Ene 18-Ene 340.00 85.00
16 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
15.0 4
13-Ene 17-Ene 11860.00 2965.00
15 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
16.0 414 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
13 Nivel A ( 1er Piso)
10-Ene 14-Ene 140.00 35.00
12 SUPERESTRUCTURA
8.0 4
09-Ene 12-Ene 150.00 37.50
11 Concreto de zapatas + vigas cimentacion M3
8.0 4
08-Ene 11-Ene 8450.00 2112.50
10 Encofrado de zapatas + vigas cimentacion M2
12.0 49 Acero de zapatas + viga cimentacion KG
06-Ene 08-Ene 16.00 8.00
8 CIMENTACIONES
2.0 2
05-Ene 07-Ene 300.00 150.00
7 Solado f'c= 100 kg/cm2 (Zapatas ) M3
16.0 2
04-Ene 05-Ene 605.00 302.50
6 Compactacion en terreno arenoso (zapatas + Vigas Ciment.)M3
3.0 2
03-Ene 04-Ene 225.00 112.50
5 Refine, nivelacion en terreno arenoso (Zapatas + Vigas Ciment.)M2
3.0 2
02-Ene 03-Ene 1110.00 555.00
4 Excavacion Estructural con Equipo (Zapatas+Vigas Ciment.)M3
9.0 23 Movimiento de Tierras (Masivo) M3
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 ESTRUCTURAS 
TORRE DE CONTROL
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL
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Total Fecha Fecha     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
05-Mar 07-Mar 0.00 0.000.0 2
03-Mar 03-Mar 11.00 11.00
180 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 1
02-Mar 02-Mar 11.00 11.00
179 Muro de albañileria 2 M2
2.0 1178 Muro de albañileria 1 M2
177 Albañileria
01-Mar 01-Mar 55.00 55.00
176 ACABADOS ( 4to Nivel )
5.0 1
28-Feb 01-Mar 9.00 9.00
175 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
1.0 1
27-Feb 28-Feb 0.00 0.00
174 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 1
26-Feb 27-Feb 0.00 0.00
173 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 1
24-Feb 25-Feb 0.00 0.00
172 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 1
23-Feb 24-Feb 0.00 0.00
171 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 1
22-Feb 22-Feb 640.00 640.00
170 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
4.0 1
21-Feb 21-Feb 55.00 55.00
169 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
8.0 1
20-Feb 20-Feb 16.00 16.00
168 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
2.0 1
19-Feb 20-Feb 2.00 2.00
167 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
1.0 1
17-Feb 17-Feb 16.00 16.00
166 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
3.0 1
16-Feb 16-Feb 490.00 490.00
165 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
3.0 1164 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
19-Mar 20-Mar 590.00 295.00
163 Nivel D ( 4to Piso)
16.0 2
17-Mar 18-Mar 0.00 0.00
162 Pintura 2da mano M2
0.0 2
16-Mar 17-Mar 0.00 0.00
161 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 2
15-Mar 16-Mar 0.00 0.00
160 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 2
14-Mar 15-Mar 0.00 0.00
159 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 2
13-Mar 14-Mar 0.00 0.00
158 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 2
12-Mar 13-Mar 590.00 295.00
157 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
16.0 2
10-Mar 11-Mar 590.00 295.00
156 Pintura 1ra mano M2
16.0 2155 Pintura Base M2
15-Mar 17-Mar 12.00 6.00
154 Pinturas
4.0 2153 Puertas y ventanas M2
09-Mar 10-Mar 50.00 25.00
152 Puertas ventanas y barandas
14.0 2151 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
08-Mar 09-Mar 90.00 45.00
150 Aparatos sanitarios
5.0 2
07-Mar 08-Mar 12.00 6.00
149 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 2148 Zocalos (Ceramico) M2
06-Mar 08-Mar 77.00 38.50
147 Zocalos y contrazocalos
5.0 2
05-Mar 07-Mar 130.00 65.00
146 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
13.0 2
03-Mar 03-Mar 40.00 40.00
145 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
02-Mar 03-Mar 500.00 250.00
144 Revestimiento de escaleras M2
14.0 2
01-Mar 02-Mar 315.00 157.50
143 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
17.0 2142 Tarrajeo de muros M2
28-Feb 02-Mar 0.00 0.00
141 Revoques y enlucidos
0.0 2
27-Feb 01-Mar 19.00 9.50
140 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
3.0 2
26-Feb 28-Feb 150.00 75.00
139 Concreto columneta+viga solera M3
20.0 2
24-Feb 25-Feb 730.00 365.00
138 Encofrado columneta + viga solera M2
2.0 2
23-Feb 24-Feb 74.00 37.00
137 Acero viga solera KG
6.0 2
22-Feb 23-Feb 74.00 37.00
136 Muro de albañileria 2 M2
6.0 2
21-Feb 22-Feb 4260.00 2130.00
135 Muro de albañileria 1 M2
12.0 2134 Acero de columnetas KG
133 Albañileria
28-Feb 28-Feb 8.00 8.00
132 ACABADOS (3er Nivel)
1.0 1
24-Feb 24-Feb 2.00 2.00
131 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
23-Feb 24-Feb 130.00 130.00
130 Concreto escaleras M3
1.0 1
22-Feb 22-Feb 8.00 8.00
129 Acero escaleras KG
2.0 1128 Encofrado Fondo escalera M2
20-Feb 21-Feb 165.00 82.50
127 Escaleras Nivel C ( 3er Piso)
7.0 2
16-Feb 17-Feb 35.00 17.50
126 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
125 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
124 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
123 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
122 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 2
14-Feb 15-Feb 3135.00 1567.50
121 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 2
13-Feb 14-Feb 165.00 82.50
120 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
12.0 2
12-Feb 14-Feb 148.00 74.00
119 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
7.0 2
10-Feb 12-Feb 23.00 11.50
118 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 2
09-Feb 10-Feb 148.00 74.00
117 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 2
08-Feb 09-Feb 5540.00 2770.00
116 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
15.0 2115 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
07-Mar 10-Mar 1331.00 332.75
114 Nivel C ( 3er Piso)
18.0 4
06-Mar 09-Mar 0.00 0.00
113 Pintura 2da mano M2
0.0 4
05-Mar 08-Mar 0.00 0.00
112 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
03-Mar 06-Mar 0.00 0.00
111 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
02-Mar 05-Mar 0.00 0.00
110 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
01-Mar 04-Mar 0.00 0.00
109 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
28-Feb 03-Mar 1331.00 332.75
108 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
18.0 4
27-Feb 02-Mar 1331.00 332.75
107 Pintura 1ra mano M2
18.0 4106 Pintura Base M2
03-Mar 07-Mar 33.00 8.25
105 Pinturas
5.0 4104 Puertas y ventanas M2
26-Feb 02-Mar 50.00 12.50
103 Puertas ventanas y barandas
7.0 4102 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
24-Feb 28-Feb 156.00 39.00
101 Aparatos sanitarios
4.0 4
23-Feb 27-Feb 21.00 5.25
100 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 499 Zocalos (Ceramico) M2
22-Feb 26-Feb 145.00 36.25
98 Zocalos y contrazocalos
5.0 4
21-Feb 25-Feb 229.00 57.25
97 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
20-Feb 20-Feb 55.00 55.00
96 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
19-Feb 22-Feb 970.00 242.50
95 Revestimiento de escaleras M2
14.0 4
17-Feb 21-Feb 720.00 180.00
94 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
20.0 493 Tarrajeo de muros M2
16-Feb 20-Feb 0.00 0.00
92 Revoques y enlucidos
0.0 491 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
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Total Fecha Fecha     29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S01
S01
S01
S01
S01 S01
S01
S01
S01
S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
E03
E03 E03
E03
S01 S01
S01 S01
S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01
S01
S01
S01
T04
T01 T02 T03
T01 T02
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T03 T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01 T02
E02
05-Mar 07-Mar 0.00 0.000.0 2
03-Mar 03-Mar 11.00 11.00
180 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 1
02-Mar 02-Mar 11.00 11.00
179 Muro de albañileria 2 M2
2.0 1178 Muro de albañileria 1 M2
177 Albañileria
01-Mar 01-Mar 55.00 55.00
176 ACABADOS ( 4to Nivel )
5.0 1
28-Feb 01-Mar 9.00 9.00
175 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
1.0 1
27-Feb 28-Feb 0.00 0.00
174 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 1
26-Feb 27-Feb 0.00 0.00
173 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 1
24-Feb 25-Feb 0.00 0.00
172 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 1
23-Feb 24-Feb 0.00 0.00
171 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 1
22-Feb 22-Feb 640.00 640.00
170 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
4.0 1
21-Feb 21-Feb 55.00 55.00
169 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
8.0 1
20-Feb 20-Feb 16.00 16.00
168 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
2.0 1
19-Feb 20-Feb 2.00 2.00
167 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
1.0 1
17-Feb 17-Feb 16.00 16.00
166 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
3.0 1
16-Feb 16-Feb 490.00 490.00
165 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
3.0 1164 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
19-Mar 20-Mar 590.00 295.00
163 Nivel D ( 4to Piso)
16.0 2
17-Mar 18-Mar 0.00 0.00
162 Pintura 2da mano M2
0.0 2
16-Mar 17-Mar 0.00 0.00
161 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 2
15-Mar 16-Mar 0.00 0.00
160 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 2
14-Mar 15-Mar 0.00 0.00
159 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 2
13-Mar 14-Mar 0.00 0.00
158 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 2
12-Mar 13-Mar 590.00 295.00
157 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
16.0 2
10-Mar 11-Mar 590.00 295.00
156 Pintura 1ra mano M2
16.0 2155 Pintura Base M2
15-Mar 17-Mar 12.00 6.00
154 Pinturas
4.0 2153 Puertas y ventanas M2
09-Mar 10-Mar 50.00 25.00
152 Puertas ventanas y barandas
14.0 2151 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
08-Mar 09-Mar 90.00 45.00
150 Aparatos sanitarios
5.0 2
07-Mar 08-Mar 12.00 6.00
149 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 2148 Zocalos (Ceramico) M2
06-Mar 08-Mar 77.00 38.50
147 Zocalos y contrazocalos
5.0 2
05-Mar 07-Mar 130.00 65.00
146 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
13.0 2
03-Mar 03-Mar 40.00 40.00
145 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
02-Mar 03-Mar 500.00 250.00
144 Revestimiento de escaleras M2
14.0 2
01-Mar 02-Mar 315.00 157.50
143 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
17.0 2142 Tarrajeo de muros M2
28-Feb 02-Mar 0.00 0.00
141 Revoques y enlucidos
0.0 2
27-Feb 01-Mar 19.00 9.50
140 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
3.0 2
26-Feb 28-Feb 150.00 75.00
139 Concreto columneta+viga solera M3
20.0 2
24-Feb 25-Feb 730.00 365.00
138 Encofrado columneta + viga solera M2
2.0 2
23-Feb 24-Feb 74.00 37.00
137 Acero viga solera KG
6.0 2
22-Feb 23-Feb 74.00 37.00
136 Muro de albañileria 2 M2
6.0 2
21-Feb 22-Feb 4260.00 2130.00
135 Muro de albañileria 1 M2
12.0 2134 Acero de columnetas KG
133 Albañileria
28-Feb 28-Feb 8.00 8.00
132 ACABADOS (3er Nivel)
1.0 1
24-Feb 24-Feb 2.00 2.00
131 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
23-Feb 24-Feb 130.00 130.00
130 Concreto escaleras M3
1.0 1
22-Feb 22-Feb 8.00 8.00
129 Acero escaleras KG
2.0 1128 Encofrado Fondo escalera M2
20-Feb 21-Feb 165.00 82.50
127 Escaleras Nivel C ( 3er Piso)
7.0 2
16-Feb 17-Feb 35.00 17.50
126 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
125 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
124 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
123 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
122 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 2
14-Feb 15-Feb 3135.00 1567.50
121 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 2
13-Feb 14-Feb 165.00 82.50
120 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
12.0 2
12-Feb 14-Feb 148.00 74.00
119 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
7.0 2
10-Feb 12-Feb 23.00 11.50
118 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 2
09-Feb 10-Feb 148.00 74.00
117 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 2
08-Feb 09-Feb 5540.00 2770.00
116 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
15.0 2115 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
07-Mar 10-Mar 1331.00 332.75
114 Nivel C ( 3er Piso)
18.0 4
06-Mar 09-Mar 0.00 0.00
113 Pintura 2da mano M2
0.0 4
05-Mar 08-Mar 0.00 0.00
112 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
03-Mar 06-Mar 0.00 0.00
111 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
02-Mar 05-Mar 0.00 0.00
110 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
01-Mar 04-Mar 0.00 0.00
109 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
28-Feb 03-Mar 1331.00 332.75
108 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
18.0 4
27-Feb 02-Mar 1331.00 332.75
107 Pintura 1ra mano M2
18.0 4106 Pintura Base M2
03-Mar 07-Mar 33.00 8.25
105 Pinturas
5.0 4104 Puertas y ventanas M2
26-Feb 02-Mar 50.00 12.50
103 Puertas ventanas y barandas
7.0 4102 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
24-Feb 28-Feb 156.00 39.00
101 Aparatos sanitarios
4.0 4
23-Feb 27-Feb 21.00 5.25
100 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 499 Zocalos (Ceramico) M2
22-Feb 26-Feb 145.00 36.25
98 Zocalos y contrazocalos
5.0 4
21-Feb 25-Feb 229.00 57.25
97 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
20-Feb 20-Feb 55.00 55.00
96 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
19-Feb 22-Feb 970.00 242.50
95 Revestimiento de escaleras M2
14.0 4
17-Feb 21-Feb 720.00 180.00
94 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
20.0 493 Tarrajeo de muros M2
16-Feb 20-Feb 0.00 0.00
92 Revoques y enlucidos
0.0 491 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 05
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Total Fecha Fecha     57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S01
S01
S01 S01
S01
S01
S01 S01
S01
S01 S01
S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
S01 S01
E03
E03
S01 S01
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03
T04
T01 T02 T03 T04
T01 T02 T03 T04
T04
T03
05-Mar 07-Mar 0.00 0.000.0 2
03-Mar 03-Mar 11.00 11.00
180 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
2.0 1
02-Mar 02-Mar 11.00 11.00
179 Muro de albañileria 2 M2
2.0 1178 Muro de albañileria 1 M2
177 Albañileria
01-Mar 01-Mar 55.00 55.00
176 ACABADOS ( 4to Nivel )
5.0 1
28-Feb 01-Mar 9.00 9.00
175 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
1.0 1
27-Feb 28-Feb 0.00 0.00
174 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 1
26-Feb 27-Feb 0.00 0.00
173 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 1
24-Feb 25-Feb 0.00 0.00
172 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 1
23-Feb 24-Feb 0.00 0.00
171 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 1
22-Feb 22-Feb 640.00 640.00
170 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
4.0 1
21-Feb 21-Feb 55.00 55.00
169 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
8.0 1
20-Feb 20-Feb 16.00 16.00
168 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
2.0 1
19-Feb 20-Feb 2.00 2.00
167 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
1.0 1
17-Feb 17-Feb 16.00 16.00
166 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
3.0 1
16-Feb 16-Feb 490.00 490.00
165 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
3.0 1164 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
19-Mar 20-Mar 590.00 295.00
163 Nivel D ( 4to Piso)
16.0 2
17-Mar 18-Mar 0.00 0.00
162 Pintura 2da mano M2
0.0 2
16-Mar 17-Mar 0.00 0.00
161 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 2
15-Mar 16-Mar 0.00 0.00
160 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 2
14-Mar 15-Mar 0.00 0.00
159 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 2
13-Mar 14-Mar 0.00 0.00
158 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 2
12-Mar 13-Mar 590.00 295.00
157 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
16.0 2
10-Mar 11-Mar 590.00 295.00
156 Pintura 1ra mano M2
16.0 2155 Pintura Base M2
15-Mar 17-Mar 12.00 6.00
154 Pinturas
4.0 2153 Puertas y ventanas M2
09-Mar 10-Mar 50.00 25.00
152 Puertas ventanas y barandas
14.0 2151 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
08-Mar 09-Mar 90.00 45.00
150 Aparatos sanitarios
5.0 2
07-Mar 08-Mar 12.00 6.00
149 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 2148 Zocalos (Ceramico) M2
06-Mar 08-Mar 77.00 38.50
147 Zocalos y contrazocalos
5.0 2
05-Mar 07-Mar 130.00 65.00
146 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
13.0 2
03-Mar 03-Mar 40.00 40.00
145 Pisos (Ceramicos, otros) M2
5.0 1
02-Mar 03-Mar 500.00 250.00
144 Revestimiento de escaleras M2
14.0 2
01-Mar 02-Mar 315.00 157.50
143 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
17.0 2142 Tarrajeo de muros M2
28-Feb 02-Mar 0.00 0.00
141 Revoques y enlucidos
0.0 2
27-Feb 01-Mar 19.00 9.50
140 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
3.0 2
26-Feb 28-Feb 150.00 75.00
139 Concreto columneta+viga solera M3
20.0 2
24-Feb 25-Feb 730.00 365.00
138 Encofrado columneta + viga solera M2
2.0 2
23-Feb 24-Feb 74.00 37.00
137 Acero viga solera KG
6.0 2
22-Feb 23-Feb 74.00 37.00
136 Muro de albañileria 2 M2
6.0 2
21-Feb 22-Feb 4260.00 2130.00
135 Muro de albañileria 1 M2
12.0 2134 Acero de columnetas KG
133 Albañileria
28-Feb 28-Feb 8.00 8.00
132 ACABADOS (3er Nivel)
1.0 1
24-Feb 24-Feb 2.00 2.00
131 Desencofrado de escaleras M2
1.0 1
23-Feb 24-Feb 130.00 130.00
130 Concreto escaleras M3
1.0 1
22-Feb 22-Feb 8.00 8.00
129 Acero escaleras KG
2.0 1128 Encofrado Fondo escalera M2
20-Feb 21-Feb 165.00 82.50
127 Escaleras Nivel C ( 3er Piso)
7.0 2
16-Feb 17-Feb 35.00 17.50
126 Desencofrado Horizontal ( Losas + vigas) M2
2.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
125 Concreto Horizontal ( Losas + vigas) M3
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
124 Pase para ductos de red aire acondicionado PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
123 Colocacion de tuberia embebida "" detectores de humo PTO
0.0 2
15-Feb 16-Feb 0.00 0.00
122 Colocacion de tuberia embebida pvc de voz y data PTO
0.0 2
14-Feb 15-Feb 3135.00 1567.50
121 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
9.0 2
13-Feb 14-Feb 165.00 82.50
120 Acero Horizontal ( Losas + Vigas) KG
12.0 2
12-Feb 14-Feb 148.00 74.00
119 Encofrado Horizontal (Losas + Vigas) M2
7.0 2
10-Feb 12-Feb 23.00 11.50
118 Desencofrado Vertical (columnas y Placas) M2
3.0 2
09-Feb 10-Feb 148.00 74.00
117 Concreto vertical (Columnas y Placas) M3
13.0 2
08-Feb 09-Feb 5540.00 2770.00
116 Encofrado vertical (columnas + placas) M2
15.0 2115 Acero vertical ( Columnas y Placas) KG
07-Mar 10-Mar 1331.00 332.75
114 Nivel C ( 3er Piso)
18.0 4
06-Mar 09-Mar 0.00 0.00
113 Pintura 2da mano M2
0.0 4
05-Mar 08-Mar 0.00 0.00
112 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 4
03-Mar 06-Mar 0.00 0.00
111 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 4
02-Mar 05-Mar 0.00 0.00
110 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 4
01-Mar 04-Mar 0.00 0.00
109 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 4
28-Feb 03-Mar 1331.00 332.75
108 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
18.0 4
27-Feb 02-Mar 1331.00 332.75
107 Pintura 1ra mano M2
18.0 4106 Pintura Base M2
03-Mar 07-Mar 33.00 8.25
105 Pinturas
5.0 4104 Puertas y ventanas M2
26-Feb 02-Mar 50.00 12.50
103 Puertas ventanas y barandas
7.0 4102 Aparatos sanitarios ( Inodoro, lavatorios , urinarios y lavaderos)Und
24-Feb 28-Feb 156.00 39.00
101 Aparatos sanitarios
4.0 4
23-Feb 27-Feb 21.00 5.25
100 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 499 Zocalos (Ceramico) M2
22-Feb 26-Feb 145.00 36.25
98 Zocalos y contrazocalos
5.0 4
21-Feb 25-Feb 229.00 57.25
97 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
12.0 4
20-Feb 20-Feb 55.00 55.00
96 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
19-Feb 22-Feb 970.00 242.50
95 Revestimiento de escaleras M2
14.0 4
17-Feb 21-Feb 720.00 180.00
94 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
20.0 493 Tarrajeo de muros M2
16-Feb 20-Feb 0.00 0.00
92 Revoques y enlucidos
0.0 491 Colocacion de tuberia embebida pvc redes electricas-sanitariasPTO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL
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FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
Total Fecha Fecha     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
21-Mar 21-Mar 115.00 115.007.0 1
20-Mar 20-Mar 0.00 0.00
200 Pintura 2da mano M2
0.0 1
19-Mar 19-Mar 0.00 0.00
199 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 1
17-Mar 17-Mar 0.00 0.00
198 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 1
16-Mar 16-Mar 0.00 0.00
197 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 1
15-Mar 15-Mar 0.00 0.00
196 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 1
14-Mar 14-Mar 115.00 115.00
195 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
7.0 1
13-Mar 13-Mar 115.00 115.00
194 Pintura 1ra mano M2
7.0 1193 Pintura Base M2
19-Mar 19-Mar 47.00 47.00
192 Pinturas
7.0 1
17-Mar 17-Mar 2.00 2.00
191 Barandas  balcones M
2.0 1190 Puertas y ventanas M2
12-Mar 12-Mar 45.00 45.00
189 Puertas ventanas y barandas
5.0 1
10-Mar 10-Mar 6.00 6.00
188 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 1187 Zocalos (Ceramico) M2
09-Mar 09-Mar 40.00 40.00
186 Zocalos y contrazocalos
5.0 1
08-Mar 08-Mar 66.00 66.00
185 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
14.0 1
07-Mar 07-Mar 101.00 101.00
184 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
06-Mar 06-Mar 120.00 120.00
183 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
13.0 1182 Tarrajeo de muros M2
181 Revoques y enlucidos
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
Total Fecha Fecha     29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
21-Mar 21-Mar 115.00 115.007.0 1
20-Mar 20-Mar 0.00 0.00
200 Pintura 2da mano M2
0.0 1
19-Mar 19-Mar 0.00 0.00
199 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 1
17-Mar 17-Mar 0.00 0.00
198 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 1
16-Mar 16-Mar 0.00 0.00
197 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 1
15-Mar 15-Mar 0.00 0.00
196 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 1
14-Mar 14-Mar 115.00 115.00
195 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
7.0 1
13-Mar 13-Mar 115.00 115.00
194 Pintura 1ra mano M2
7.0 1193 Pintura Base M2
19-Mar 19-Mar 47.00 47.00
192 Pinturas
7.0 1
17-Mar 17-Mar 2.00 2.00
191 Barandas  balcones M
2.0 1190 Puertas y ventanas M2
12-Mar 12-Mar 45.00 45.00
189 Puertas ventanas y barandas
5.0 1
10-Mar 10-Mar 6.00 6.00
188 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 1187 Zocalos (Ceramico) M2
09-Mar 09-Mar 40.00 40.00
186 Zocalos y contrazocalos
5.0 1
08-Mar 08-Mar 66.00 66.00
185 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
14.0 1
07-Mar 07-Mar 101.00 101.00
184 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
06-Mar 06-Mar 120.00 120.00
183 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
13.0 1182 Tarrajeo de muros M2
181 Revoques y enlucidos
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL Semana 05
Total Fecha Fecha     57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Pers Fecha Fecha     L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
S01
21-Mar 21-Mar 115.00 115.007.0 1
20-Mar 20-Mar 0.00 0.00
200 Pintura 2da mano M2
0.0 1
19-Mar 19-Mar 0.00 0.00
199 Instalacion de accesorios detectores de humo PTO
0.0 1
17-Mar 17-Mar 0.00 0.00
198 Instalacion de ductos red de agua contra incendios M
0.0 1
16-Mar 16-Mar 0.00 0.00
197 Instalacion de ductos red aire acondicionado M
0.0 1
15-Mar 15-Mar 0.00 0.00
196 Instalacion de bandejas red electrica M
0.0 1
14-Mar 14-Mar 115.00 115.00
195 Instalacion de accesorios electricos(tomacorr., interrup. floresentes), otrosPTO
7.0 1
13-Mar 13-Mar 115.00 115.00
194 Pintura 1ra mano M2
7.0 1193 Pintura Base M2
19-Mar 19-Mar 47.00 47.00
192 Pinturas
7.0 1
17-Mar 17-Mar 2.00 2.00
191 Barandas  balcones M
2.0 1190 Puertas y ventanas M2
12-Mar 12-Mar 45.00 45.00
189 Puertas ventanas y barandas
5.0 1
10-Mar 10-Mar 6.00 6.00
188 Contrazocalo (Cemento pulido) M
2.0 1187 Zocalos (Ceramico) M2
09-Mar 09-Mar 40.00 40.00
186 Zocalos y contrazocalos
5.0 1
08-Mar 08-Mar 66.00 66.00
185 Contrapisos ( Concreto pulido) M2
14.0 1
07-Mar 07-Mar 101.00 101.00
184 Pisos (Ceramicos, otros) M2
6.0 1
06-Mar 06-Mar 120.00 120.00
183 Solaqueo de columnas, placas, vigas y cielo rasos M2
13.0 1182 Tarrajeo de muros M2
181 Revoques y enlucidos
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Dias     
Dij
Metrado Metrado 
por dia
Semana 12Semana 09 Semana 10 Semana 11TREN DE ACTIVIDADES - TORRE DE CONTROL
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Tren de actividades – Patio de maniobras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
A06 A07
A07
A01 A02 A03 A04 A05
A01 A02 A03 A04 A05 A06
A07
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
A01 A02 A03 A04 A05 A06
A07
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
A07
A01 A02 A03 A04 A05 A06
A01 A02 A03 A04 A05 A06
A01 A02 A03 A04 A05 A06
A06 A07
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
A01 A02 A03 A04 A05
P01
P02
P01 P01 P02
P01 P01
P02
P01 P01 P02 P02
P01 P01 P02
P02
P01 P01 P02 P02
P01 P01 P02
P01 P01 P02 P02
P01 P01 P02
P01 P01 P02 P02
A07
S06S01 S02 S03 S04 S05
S18S12 S13 S14 S15 S16 S17S06 S07 S08 S09 S10 S11S01 S02 S03 S04 S05
S19S13 S14 S15 S16 S17 S18S07 S08 S09 S10 S11 S12S01 S02 S03 S04 S05 S06
S19 S20S13 S14 S15 S16 S17 S18S07 S08 S09 S10 S11 S12S01 S02 S03 S04 S05 S06
S19 S20 S21 S22S13 S14 S15 S16 S17 S18S07 S08 S09 S10 S11 S12S01 S02 S03 S04 S05 S06
S19 S20 S21 S22S13 S14 S15 S16 S17 S18S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12
S20 S21 S22S14 S15 S16 S17 S18 S19S08 S09 S10 S11 S12 S13
S01 S02 S03 S04
S05
S05
S01 S02 S03 S04 S06 S07
S19 S20 S21 S22 S23S13 S14 S15 S16 S17 S18S07 S08 S09 S10 S11 S12S01 S02 S03 S04 S05 S06
S19 S20 S21 S22 S23S13 S14 S15 S16 S17 S18S07 S08 S09 S10 S11 S12S06S01 S02 S03 S04 S05
S20 S21 S22 S23 S24S15 S16 S17 S18 S19S10 S11 S12 S13 S14S05 S06 S07 S08 S09
S23 S24S17 S18 S19 S20 S21 S22S11 S12 S13 S14 S15 S16S05 S06 S07 S08 S09 S10
2300.00 575.00
S01 S02 S03 S04
S01 S02 S03 S04
### 4
1800.00 450.00
36 Sello de juntas ML
5.0 4
260.00 65.00
35 Corte de juntas ML
6.0 4
1024.00 256.00
34 Desencofrado pavimento rigido M2
### 4
0.00 0.00
33 Concreto pavimento rigido M3
0.0 4
0.00 0.00
32 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 4
0.00 0.00
31 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 4
0.00 0.00
30 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 4
0.00 0.00
29 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 4
8800.00 2200.00
28 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 4
260.00 65.00
27 Instalacion de Dowells KG
### 426 Encofrado pavimento rigido M2
2385.00 340.71
25 PAVIMENTO PRUEBA DE POTENCIA
8.0 7
1895.00 270.71
24 Sello de juntas ML
3.0 7
270.00 38.57
23 Corte de juntas ML
4.0 7
1040.00 148.57
22 Desencofrado pavimento rigido M2
### 7
0.00 0.00
21 Concreto pavimento rigido M3
0.0 7
0.00 0.00
20 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 7
0.00 0.00
19 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 7
0.00 0.00
18 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 7
0.00 0.00
17 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 7
8895.00 1270.71
16 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
4.0 7
270.00 38.57
15 Instalacion de Dowells KG
7.0 714 Encofrado pavimento rigido M2
9695.00 346.25
13 PISTA DE ATERRIZAJE
8.0 28
7704.00 275.14
12 Sello de juntas ML
4.0 28
1130.00 40.36
11 Corte de juntas ML
4.0 28
4368.00 156.00
10 Desencofrado pavimento rigido M2
9.0 28
0.00 0.00
9 Concreto pavimento rigido M3
0.0 28
0.00 0.00
8 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 28
0.00 0.00
7 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 28
0.00 0.00
6 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 28
0.00 0.00
5 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 28
36208.00 1293.14
4 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
4.0 28
1130.00 40.36
3 Instalacion de Dowells KG
9.0 282 Encofrado Friso Pavimento Rigido M2
1 PATIO DE MANIOBRAS
Metrado 
total
Metrado 
por día
PAVIMENTOS RIGIDOS
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
TREN DE ACTIVIDADES - PATIO DE MANIOBRAS Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
A05 A06 A07A01 A02 A03 A04
P02
P02 P02P01 P01
P01
P02
P02 P02
P02
S24 S25 S26 S27 S28S18 S19 S20 S21 S22 S23S12 S13 S14 S15 S16 S17S07 S08 S09 S10 S11
S24 S25 S26 S27 S28S19 S20 S21 S22 S23
S25
S28
S26 S27 S28S20 S21 S22 S23 S24
S25 S26 S27S21 S22 S23 S24
S25 S26 S27 S28S23 S24
S25 S26 S27 S28S23 S24
S26 S27 S28S23 S24 S25
S25 S26 S27 S28S24
S25 S26 S27 S28S24
S25 S26 S27 S28
S25 S26 S27 S28
2300.00 575.00### 4
1800.00 450.00
36 Sello de juntas ML
5.0 4
260.00 65.00
35 Corte de juntas ML
6.0 4
1024.00 256.00
34 Desencofrado pavimento rigido M2
### 4
0.00 0.00
33 Concreto pavimento rigido M3
0.0 4
0.00 0.00
32 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 4
0.00 0.00
31 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 4
0.00 0.00
30 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 4
0.00 0.00
29 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 4
8800.00 2200.00
28 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
7.0 4
260.00 65.00
27 Instalacion de Dowells KG
### 426 Encofrado pavimento rigido M2
2385.00 340.71
25 PAVIMENTO PRUEBA DE POTENCIA
8.0 7
1895.00 270.71
24 Sello de juntas ML
3.0 7
270.00 38.57
23 Corte de juntas ML
4.0 7
1040.00 148.57
22 Desencofrado pavimento rigido M2
### 7
0.00 0.00
21 Concreto pavimento rigido M3
0.0 7
0.00 0.00
20 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 7
0.00 0.00
19 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 7
0.00 0.00
18 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 7
0.00 0.00
17 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 7
8895.00 1270.71
16 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
4.0 7
270.00 38.57
15 Instalacion de Dowells KG
7.0 714 Encofrado pavimento rigido M2
9695.00 346.25
13 PISTA DE ATERRIZAJE
8.0 28
7704.00 275.14
12 Sello de juntas ML
4.0 28
1130.00 40.36
11 Corte de juntas ML
4.0 28
4368.00 156.00
10 Desencofrado pavimento rigido M2
9.0 28
0.00 0.00
9 Concreto pavimento rigido M3
0.0 28
0.00 0.00
8 Colocacion de tuberia cedula red para vapor PTO
0.0 28
0.00 0.00
7 Colocacion de tuberia cedula red combustible (Kerosene) PTO
0.0 28
0.00 0.00
6 Colocacion de tuberia cedula red aire comprimido PTO
0.0 28
0.00 0.00
5 Colocacion de tuberia pvc para voz y data PTO
0.0 28
36208.00 1293.14
4 Colocacion de tuberia pvc redes electricas-sanitarias PTO
4.0 28
1130.00 40.36
3 Instalacion de Dowells KG
9.0 282 Encofrado Friso Pavimento Rigido M2
1 PATIO DE MANIOBRAS
Metrado 
total
Metrado 
por día
PAVIMENTOS RIGIDOS
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - PATIO DE MANIOBRAS Semana 05
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Tren de actividades – Cerco perimétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S21 S22
S21
S20 S21 S22 S23
S20 S21 S22
S19 S20 S21 S22 S23
S07
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09
S13
S13
S20
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07
S01 S02 S03 S04 S05 S06
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
TREN DE ACTIVIDADES - CERCO PERIMÉTRICO Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
Metrado 
total
Metrado 
por día
CERCO PERIMÉTRICO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
1 FRENTE 1  (TERRENO A)      
2 Trazo y replanteo M2 1875.00 110.29
3 Excavacion de zanja M3
1.0 17
1800.00 105.88
4 Refine y compactado fondo M2
1.0 17
1500.00 88.24
5 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 17
1.00 0.06
6 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 17
29340.00 1725.88
7 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 17
1500.00 88.24
8 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 17
3116.25 183.31
9 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 17
3125.00 183.82
10 Encofrado sobrecimiento armado M2
4.0 17
1500.00 88.24
11 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 17
225.00 13.241.0 17
12 FRENTE 2  (TERRENO B) 
13 Trazo y replanteo M2 1500.00 115.38
14 Excavacion de zanja M3
1.0 13
1440.00 110.77
15 Refine y compactado fondo M2
1.0 13
1200.00 92.31
16 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 13
1.00 0.08
17 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 13
23472.00 1805.54
18 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 13
1200.00 92.31
19 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 13
2493.00 191.77
20 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 13
2500.00 192.31
21 Encofrado sobrecimiento armado M2
5.0 13
1200.00 92.31
22 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 13
180.00 13.85
23 LOTE 3 (TERRENO C)       
1.0 13
24 Trazo y replanteo M2 1500.00 115.38
25 Excavacion de zanja M3
1.0 13
1440.00 110.77
26 Refine y compactado fondo M2
1.0 13
1200.00 92.31
27 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 13
1.00 0.08
28 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 13
23472.00 1805.54
29 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 13
1200.00 92.31
30 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 13
2493.00 191.77
31 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 13
33 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 1332 Encofrado sobrecimiento armado M2
1.0 13
1200.00
S05 S06 S07 S08 S09 S10S01 S02 S03 S04
S01 S02 S03
180.00 13.85
92.31
2500.00 192.315.0 13
S17S11 S12 S13 S14 S15 S16
S01 S02 S03 S04
S14 S15 S16 S17S09 S10 S11 S12 S13S04 S05 S06 S07 S08
S01 S02 S03 S04 S05
S12 S13 S14 S15 S16 S17S06 S07 S08 S09 S10 S11S05
S04
S04
S01 S02 S03 S05 S06
S12 S13 S14 S15 S16 S17S06 S07 S08 S09 S10 S11
S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11
S13 S14 S15 S16 S17S07 S08 S09 S10 S11 S12
S01 S02 S03 S04
S12 S13 S14 S15 S16 S17S01 S02 S03
S01 S02 S03 S04 S05
S17S11 S12 S13 S14 S15 S16S05 S06 S07 S08 S09 S10
S10 S11S01 S02 S03 S04 S05
S12 S13 S14 S15 S16 S17S06 S07 S08 S09 S10 S11
S06 S07 S08 S09 S10 S11S01 S02 S03 S04 S05
S12 S13 S14 S15 S16 S17S06 S07 S08 S09
S12 S13 S14 S15 S16 S17
S18 S19 S21 S22 S23 S24
S18 S19 S20
S18 S19
S19
S18 S19
S18 S19
S18
S18
S09 S10 S11 S12 S13
S10 S11 S12 S13
S20
S18 S19
S18 S19
S20
S10 S11 S12 S13
S10 S11 S12 S13
S09 S10 S11 S12 S13
S08 S09 S10 S11 S12 S13
S09 S10 S11 S12 S13
S10 S11 S12 S13
S10 S11 S12
S08 S09 S10 S11 S12
Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S33
S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S33
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - CERCO PERIMÉTRICO Semana 05
S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
Metrado 
total
Metrado 
por día
CERCO PERIMÉTRICO
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
1 FRENTE 1  (TERRENO A)      
2 Trazo y replanteo M2 1875.00 110.29
3 Excavacion de zanja M3
1.0 17
1800.00 105.88
4 Refine y compactado fondo M2
1.0 17
1500.00 88.24
5 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 17
1.00 0.06
6 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 17
29340.00 1725.88
7 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 17
1500.00 88.24
8 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 17
3116.25 183.31
9 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 17
3125.00 183.82
10 Encofrado sobrecimiento armado M2
4.0 17
1500.00 88.24
11 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 17
225.00 13.241.0 17
12 FRENTE 2  (TERRENO B) 
13 Trazo y replanteo M2 1500.00 115.38
14 Excavacion de zanja M3
1.0 13
1440.00 110.77
15 Refine y compactado fondo M2
1.0 13
1200.00 92.31
16 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 13
1.00 0.08
17 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 13
23472.00 1805.54
18 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 13
1200.00 92.31
19 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 13
2493.00 191.77
20 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 13
2500.00 192.31
21 Encofrado sobrecimiento armado M2
5.0 13
1200.00 92.31
22 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 13
180.00 13.85
23 LOTE 3 (TERRENO C)       
1.0 13
24 Trazo y replanteo M2 1500.00 115.38
25 Excavacion de zanja M3
1.0 13
1440.00 110.77
26 Refine y compactado fondo M2
1.0 13
1200.00 92.31
27 Liberacion trazo fondo y dados GLB
2.0 13
1.00 0.08
28 Acero de cimiento corrido armado KG
1.0 13
23472.00 1805.54
29 Concreto de cimiento corrido armado M3
9.0 13
1200.00 92.31
30 Acero de sobrecimiento armado KG
6.0 13
2493.00 191.77
31 Colocacion cerco prefabricado uni UND
2.0 13
33 Concreto de sobrecimiento armado M3
8.0 1332 Encofrado sobrecimiento armado M2
1.0 13
1200.00
180.00 13.85
92.31
2500.00 192.315.0 13
S20
S20 S21
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Tren de actividades – Línea de conducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S01 S02 S03 S11 S12 S13 S14 S15
S01 S02 S03 S04 S12 S13 S14 S15 S16
S01 S02 S03 S04 S05 S13 S14 S15 S16 S17
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S14 S15 S16 S17 S18
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S01 S02 S03 S04 S05 S06
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S16 S17
TREN DE ACTIVIDADES - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
Metrado 
total
Metrado 
por día
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
FRENTE 1
1 Topografia y emplantillado ML 9942.82 301.30
2 Excavación de zanja ML
1.0 33
9942.82 301.30
3 Refine de fondo de zanja ML
2.0 33
9942.82 301.30
4 Cama de arena h=10 cm ML
3.0 33
9942.82 301.30
5 Instalación de tubería PVC D=90 mm ML
5.0 33
9942.82 301.30
6 Relleno protector h=30 cm ML
4.0 33
9942.82 301.30
7 Prueba hidraulica a zanja abierta GLB
4.0 33
1.00 0.03
8 Relleno superior compactado ML
1.0 33
9942.82 301.307.0 33
9 Topografia y emplantillado ML 9942.82 301.30
10 Excavación de zanja ML
1.0 33
9942.82 301.30
FRENTE 2
2.0 33
11 Refine de fondo de zanja ML 9942.82 301.30
12 Cama de arena h=10 cm ML
3.0 33
9942.82 301.30
13 Instalación de tubería PVC D=90 mm ML
5.0 33
9942.82 301.30
14 Relleno protector h=30 cm ML
4.0 33
9942.82 301.30
15 Prueba hidraulica a zanja abierta GLB
4.0 33
1.00 0.03
16 Relleno superior compactado ML
1.0 33
9942.82 301.307.0 33
S05 S06 S07 S08 S09 S10S01 S02 S03 S04
S01 S02 S03
S23 S24S17 S18 S19 S20 S21 S22S11 S12 S13 S14 S15 S16
S01 S02
S19 S20 S21 S22 S23S14 S15 S16 S17 S18S09 S10 S11 S12 S13S04 S05 S06 S07 S08
S01 S02
S16 S17 S18 S19 S20S10 S11 S12 S13 S14 S15S04 S05 S06 S07 S08 S09S03
S01 S02 S03
S15 S16 S17 S18 S19S09 S10 S11 S12 S13 S14S03 S04 S05 S06 S07 S08
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07
S16 S17 S18S10 S11 S12 S13 S14 S15S04 S05 S06 S07 S08 S09
S14 S15 S16 S17S08 S09 S10 S11 S12 S13
S01
S13 S14 S15 S16S07 S08 S09 S10 S11 S12S01 S02 S03 S04 S05 S06
S14 S15S08 S09 S10 S11 S12 S13S02 S03 S04 S05 S06 S07
S12 S13 S14 S15 S16 S17S07 S08 S09 S10 S11
S18 S19 S20 S21 S22
S24S18 S19 S20 S21 S22 S23
S13
S23S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
S13
S07 S08 S09 S10 S11 S12
S07 S08 S09 S10 S11 S12
S07 S08 S09 S10 S11 S12
S11
S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10
S05 S06 S07 S08 S09 S10
S13
S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12
Total 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Pers L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
S33
S33
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S29 S30 S31 S32 S33
S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S21 S22 S23 S24
S33
S33
S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S33
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
S28 S29 S30 S31 S32 S33
S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
Semana 06 Semana 07 Semana 08TREN DE ACTIVIDADES - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Semana 05
S29 S30 S31 S32 S33
Metrado 
total
Metrado 
por día
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
N· DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Und Días     
Dij
FRENTE 1
1 Topografia y emplantillado ML 9942.82 301.30
2 Excavación de zanja ML
1.0 33
9942.82 301.30
3 Refine de fondo de zanja ML
2.0 33
9942.82 301.30
4 Cama de arena h=10 cm ML
3.0 33
9942.82 301.30
5 Instalación de tubería PVC D=90 mm ML
5.0 33
9942.82 301.30
6 Relleno protector h=30 cm ML
4.0 33
9942.82 301.30
7 Prueba hidraulica a zanja abierta GLB
4.0 33
1.00 0.03
8 Relleno superior compactado ML
1.0 33
9942.82 301.307.0 33
9 Topografia y emplantillado ML 9942.82 301.30
10 Excavación de zanja ML
1.0 33
9942.82 301.30
FRENTE 2
2.0 33
11 Refine de fondo de zanja ML 9942.82 301.30
12 Cama de arena h=10 cm ML
3.0 33
9942.82 301.30
13 Instalación de tubería PVC D=90 mm ML
5.0 33
9942.82 301.30
14 Relleno protector h=30 cm ML
4.0 33
9942.82 301.30
15 Prueba hidraulica a zanja abierta GLB
4.0 33
1.00 0.03
16 Relleno superior compactado ML
1.0 33
9942.82 301.307.0 33
S25 S26 S27 S28
S24 S25 S26 S27
S22 S23 S24 S25S21
S21 S22 S23 S24S20
S22 S23 S24S19 S20 S21
S20 S21 S22 S23S18 S19
S19 S20 S21 S22S17 S18
S20 S21 S22S16 S17 S18 S19 S23
S30 S31 S32 S33S25 S26 S27 S28 S29
S29 S30 S31 S32 S33S24 S25 S26 S27 S28
S25 S26 S27 S28
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7.7. ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN 
Datos para la curva S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Curva S 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
 
 
PROYECTO N° MES 08
CLIENTE CIERRE 31/07/2017
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
VALOR PLANEADO 1.51% 19.03% 43.40% 54.70% 76.02% 89.30% 95.07% 100.00%
VALOR GANADO 1.50% 10.54% 30.99% 49.35% 75.62% 87.46% 96.08% 100.00%
COSTO REAL 1.40% 13.08% 33.65% 52.00% 72.33% 82.45% 89.60% 92.59%
VER. 01
R-GO-003-K
CURVA S
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, LA JOYA, AREQUIPA
EJERCITO DEL PERÚ
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Indicadores de gestión del mes 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 01
CIERRE 31/12/2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 01
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 1.51%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 1.50%
CPI: Cost Performance Index AC 1.40%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.997
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 1.072
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV 0.000
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV 0.001
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 13480.12624
ESTIMACIONES 02 896237.463
03 860493.6013
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 0.999
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
LOGO
OTROS
VER. 01
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, LA JOYA, AREQUIPA
EJERCITO DEL PERÚ
R-GO-003-K
INDICADORES DE GESTIÓN
PROYECTO
CLIENTE
ESTIMACIONES DEL PROYECTO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MES DE EVALUACIÓN
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
223 
 
 
 
Indicadores de gestión del mes 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 02
CIERRE 31/01/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 02
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 19.03%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 10.54%
CPI: Cost Performance Index AC 13.08%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.554
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 0.806
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV -0.085
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV -0.025
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 -337517.5817
ESTIMACIONES 02 -3202360.343
03 -15077394.89
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 1.029
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
LOGO
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INDICADORES DE GESTIÓN
PROYECTO
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Indicadores de gestión del mes 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 03
CIERRE 28/02/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 03
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 43.40%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 30.99%
CPI: Cost Performance Index AC 33.65%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.714
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 0.921
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV -0.124
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV -0.027
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 -353498.7252
ESTIMACIONES 02 -1140869.871
03 -5126139.477
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 1.040
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
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Indicadores de gestión del mes 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 04
CIERRE 31/03/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 04
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 54.70%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 49.35%
CPI: Cost Performance Index AC 52.00%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.902
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 0.949
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV -0.054
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV -0.027
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 -352300.0922
ESTIMACIONES 02 -713914.3798
03 -1482804.242
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 1.055
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
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Indicadores de gestión del mes 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 05
CIERRE 30/04/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 05
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 76.02%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 75.62%
CPI: Cost Performance Index AC 72.33%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.995
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 1.045
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV -0.004
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV 0.033
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 435513.1281
ESTIMACIONES 02 575958.9415
03 559236.4905
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 0.881
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
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Indicadores de gestión del mes 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 06
CIERRE 31/05/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 06
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 89.30%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 87.46%
CPI: Cost Performance Index AC 82.45%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 0.979
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 1.061
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV -0.018
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV 0.050
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 665318.8804
ESTIMACIONES 02 760692.2974
03 727691.8461
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 0.714
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
LOGO
OTROS
VER. 01
CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, LA JOYA, AREQUIPA
EJERCITO DEL PERÚ
R-GO-003-K
INDICADORES DE GESTIÓN
PROYECTO
CLIENTE
ESTIMACIONES DEL PROYECTO
INDICADORES DE DESEMPEÑO
MES DE EVALUACIÓN
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Indicadores de gestión del mes 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 07
CIERRE 30/06/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 07
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 95.07%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 96.08%
CPI: Cost Performance Index AC 89.60%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 1.011
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 1.072
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV 0.010
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV 0.065
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 859708.3106
ESTIMACIONES 02 894812.2414
03 899904.5479
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 0.377
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
LOGO
OTROS
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CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, LA JOYA, AREQUIPA
EJERCITO DEL PERÚ
R-GO-003-K
INDICADORES DE GESTIÓN
PROYECTO
CLIENTE
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Indicadores de gestión del mes 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
 
N° MES 08
CIERRE 31/07/2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SPI: Schedule Performance Index N° MES 08
 Si el SPI < 1. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto
 Si el SPI = 1. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. PV 100.00%
 Si el SPI > 1. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. EV 100.00%
CPI: Cost Performance Index AC 92.59%
Si el CPI < 1. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CPI = 1. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CPI > 1. Los entregables están costando menos de lo presupuestado.
SV: Schedule Variance SPI 1.000
Si el SV < 0. Se está avanzando a un ritmo más lento al previsto. CPI 1.080
Si el SV = 0. Se está avanzando a un ritmo igual al previsto. SV 0.000
Si el SV > 0. Se está avanzando a un ritmo más rápido que lo previsto. CV 0.074
CV - Cost Variance
Si el CV < 0. Los entregables están costando más de lo presupuestado.
Si el CV = 0. Los entregables están costando lo esperado.
Si el CV > 0. Los entregables están costando menos de lo presupuestado. N° ETC EAC UTI. MARGEN
01 982691.9711
ESTIMACIONES 02 982691.9711
03 982691.9711
BAC, es el costo presupuestado para el proyecto.
TCCPI, es e indicador de CPI que se debe tener en el saldo de obra para cumplir el presupuesto original.
ETC, estimado de costo para completar el proyecto.
ETC1, estimado considerando que el saldo de obra constará igual a los presupuestado.
ETC2, estimado corrigiendo el saldo de obra con el CPI actual
ETC3, estimado corrigiendoel saldo de obra con el CPI y SPI actual UTI COMERCIAL
EAC, proyección del costo del proyecto al finalizarlo.
BAC
FUNDAMENTO TEÓRICO TC CPI 0.000
Revisar el siguiente link: http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html
(*) La utilidad margen no considera la utilidad comercial del proyecto, se entiende que esta última debe estar garantizada.
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Histórico de los indicadores de gestión 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Histórico del indicador de performance y varianza del cronograma 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
Histórico del indicador de performance y varianza del presupuesto 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Histórico de las proyecciones de costo total del proyecto y margen 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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7.8. ANEXO 8: INDICADORES DE CALIDAD 
Datos del registro de las no conformidades internas y externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N° TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN SECTOR ZONA
ESPECIA
LIDAD
FECHA DE 
NC
FECHA DE 
REPORTE
REPORTADO 
POR
EVALUADO 
POR SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
1 Externa PNC-001-2017-PR-CEMAE Viga de cimentacion expuesta Mantenimiento Hangar ruso Concreto 11/01/2017 13/01/2017
Paulo 
Condori
Renzo 
Rosado
Picado de viga, colocación de puente de adherencia 
Sikadur 32 y vaciado concreto fc 280 nuevo
2 Externa PNC-002-2017-PR-CEMAE Presencia de segregaciones en placas y columnas Mantenimiento Hangar ruso Concreto 19/01/2017 19/01/2017
Paulo 
Condori
Renzo 
Rosado
Se reparará el concreto, se utilizará esponja para las 
aristas de los encofrados, la colocará yeso en la base 
de los encofrados, se utilizará una manguera mas 
larga y se dará una capacitación a los trabajadores
3 Externa PNC-003-2017-PR-CEMAE Desfase de 50 cm de placa Mantenimiento Hangar ruso Concreto 19/01/2017 19/01/2017
Paulo 
Condori
Renzo 
Rosado
Picado de placa, eliminación y colocación de varillas 
de acero, colocacón de resina epoxica para 
reparaciones
4 Externa RNC.160600.004.17 Tuberias dobladas por calentamiento Mantenimiento Hangar ruso IISS 10/03/2017 10/03/2017
Yessica 
Arroyo
Paola 
Pacheco
Retiro de tuberias calentadas, colocación de nueva 
tuberia y accesorios (codos)
6 Externa RNC.160600.006.17
Hueco en la losa de concreto por re-ubicación de 
tuberia de ventilación desague
Mantenimiento Hangar ruso Concreto 16/03/2017 16/03/2017
Yessica 
Arroyo
Paola 
Pacheco
Vaciado de concreto en el hueco
10 Externa RNC.160600.010.17
Tramos de tuberia de agua y desgue con huecos y 
roturas
Mantenimiento Hangar ruso IISS 11/05/2017 11/05/2017
Leonardo 
Osorio
Paola 
Pacheco
Cambio de tuberia y prueba de estanqueidad
12 Externa RNC.160600.012.17
Buzones de comunicación con grietas, sucios y con 
mal acabado
Mantenimiento Hangar peruano Concreto 02/06/2017 02/06/2017
Victor 
Lovera
Paola 
Pacheco
Picado de la zona afectada, colocación del puente 
adeherente Sikadur 32, vaciado de concreto nuevo
13 Externa RNC.160600.013.17 Ubicación incorrecta de la tuberia de agua Mantenimiento Cisterna IISS 30/06/2017 30/06/2017
Leonardo 
Osorio
Paola 
Pacheco
Reubicación de la tuberia al lugar señaado por el 
plano
1 Interna
PNC-001-2017-PR-CEMAE 
INT
Incorrecta forma de almacenar el acero Mantenimiento General Acero 10/01/2017 10/01/2017
Renzo 
Rosado
Renzo 
Rosado
Colocación del acero en parihuelas de altura min de 
30 cm, sobre plastico, en un lugar cerrado y libre de 
grasas y polvo.
2 Interna PNC-002-2017-PR-CEMAE
Las alturas de los solados de 2 zapatas continuas 
difieren de 5 cm, esto afectará a la altura final de la 
zapata
Mantenimiento Hangar peruano Solado 16/01/2017 16/01/2017
Renzo 
Rosado
Renzo 
Rosado
Verificación de niveles y correción del mismo en los 
solados
3 Interna PNC-003-2017-PR-CEMAE
Desencofrado de la placa de asensor S02-01-B5-PL-04 
el mismo día de su vaciado
Mantenimiento Hangar ruso Concreto 03/02/2017 03/02/2017
Renzo 
Rosado
Renzo 
Rosado
Colocación inmediata del encofrado y capacitación al 
personal.
4 Interna PNC-004-2017-PR-CEMAE
Retardo en el proceso de fragua de zapata en el eje 
AR / 4R y viga continua
Mantenimiento General Concreto 04/02/2017 04/02/2017
Paulo 
Condori
Renzo 
Rosado
Se realizó un informe al proveedor de concreto, 
quien reparo sus mangueras y dosificadores de 
aditivos en planta.
5 Interna PNC-005-2017-PR-CEMAE
Rotura de la viga de cimentación por mal 
procedimiento constructivo en el picado para tuberia
Mantenimiento Torrede contro Concreto 09/06/2017 09/06/2017
Renzo 
Rosado
Renzo 
Rosado
Se reparo la estructura dañada
6 Interna PNC-006-2017-PR-CEMAE Tarrajeo no uniforme en diferentes ambientes Mantenimiento Taller Tarrajeo 10/06/2017 10/06/2017
Fredy 
Moya
Renzo 
Rosado
Se realizo las correciones del tarrajeo para dejarlo a 
nivel y uniforme
7 Interna PNC-007-2017-PR-CEMAE
Presencia de fisuras en la losa maciza del Hangar 
Peruano entre los ejes EP/GP-15P/17P y en el 
segundo nivel de la torre de control entre los ejes 
18P/20P-KP/LP
Mantenimiento Torrede contro Concreto 29/06/2017 29/06/2017
Uriel 
Charaja
Fredy 
Moya
Se reparo las fisuras de las losas
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Histórico de las no conformidades internas y externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Histórico de las no conformidades externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Histórico de las no conformidades internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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7.9. ANEXO 9: INDICADORES DE SEGURIDAD 
 
 
Datos del resumen estadístico mensual de seguridad y medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
APAAAMATP AF CA AV AO AA Enf. Ocup T Incidencia AS CS IN AC AE
ENERO 350.00 44345 44345 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4.51 4.51 0 0 0 0 0 1897 350 42.77 5.42 26 43 0 0 0
FEBRERO 420.00 104378 148723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 1.34 0 0 0 0 0 965 420 9.25 2.30 20 30 0 0 0
MARZO 672.00 130933 279656 3 4 2 0 1 0 0 0 10 11 12 12 15.27 7.87 18 9 0 0 0 2845 672 21.73 4.23 39 35 0 0 0
ABRIL 742.00 152270 431926 2 3 0 0 0 0 0 0 5 16 0 12 6.57 7.41 0 6 0 0 0 4188 742 27.50 5.64 28 32 0 0 0
MAYO 867.00 178172 610098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 12 0.00 5.25 0 4 0 0 0 4846 867 27.20 5.59 38 57 0 0 0
JUNIO 721.00 150312 760410 0 0 2 1 1 0 0 0 4 20 6020 6032 5.32 5.26 8010 1587 42 0 0 5231 721 34.80 7.26 34 39 0 0 0
JULIO 469.00 146082 906492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6032 0.00 4.41 0 1331 29 0 0 3941 469 26.98 8.40 36 39 0 0 0
Total 4,241 906,492 5 8 4 1 2 0 0 0 20 6,032 4.41 1,331 72 0 0 23,913 4,241 190 39 221 275 0 0 0
LOGO RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
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Índice de frecuencia mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Índice de frecuencia acumulada anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Índice de gravedad mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Índice de gravedad acumulada anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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Índice de accidentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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7.10. ANEXO 10: REGISTRO DE CAPACITACIONES 
Registro de capacitación 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
249 
Registro de capacitación 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
250 
Registro de capacitación 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOGO 
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Registro de capacitación 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
LOGO 
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7.11. ANEXO 11: PANEL FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Ejecución de las obras civiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
254 
 
Ejecución de las estructuras metálicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de redes de agua y desagüe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de las instalaciones especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución del vaciado de pavimento rígido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de pavimento flexible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de movimiento de tierras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de cerco perimétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Ejecución de hangares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
Ejecución de línea de conducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA  
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7.12. ANEXO 12: PANEL FOTOGRÁFICO DE LA IMPLEMENTACIÓN LEAN 
Reunión semanal de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Reunión diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Participación de los maestros de obra en la planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
Elaboración de plan de fases visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Elaboración de look ahead planning visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
Elaboración de plan semanal visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Salón de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Participación del ingeniero residente de las reuniones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Talleres de cultura Lean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Capacitaciones internas en obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Capacitaciones externas en obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Participación de subcontratistas en la identificación de restricciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Reunión de lecciones aprendidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Identificación de restricciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Planificación colaborativa de trabajos en asfalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Análisis de restricciones visual (con papelógrafos y plumón) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Utilización de la gestión visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
Reunión para elaboración de value stream map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Value stream map visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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Análisis de causa raíz visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
Planificación colaborativa de trabajos en asfalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
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7.13. ANEXO 13: LISTADO DE ACTIVIDADES CATEGORIZADAS 
Propuesta de estandarización de actividades para Edificaciones 
EDIFICACIONES 
N° TIPO ACTIVIDADES 
1 Productivo Trazo de ejes de edificación 
2 Productivo Replanteo de zapatas y vigas de cimentación 
3 Productivo Excavación masiva 
4 Productivo Excavación localizada 
5 Productivo Refine de las excavaciones 
6 Productivo Compactación de terreno 
7 Productivo Relleno con material propio o de préstamo 
8 Productivo Eliminación de material excedente 
9 Productivo Colocación de niveles para solado 
10 Productivo Vaciado de solado 
11 Productivo Trazo de aceros 
12 Productivo Habilitación de acero 
13 Productivo Colocación de acero  
14 Productivo Colocación de desmoldante al encofrado 
15 Productivo Encofrado de elementos estructurales 
16 Productivo Colocación de separadores de concreto 
17 Productivo Vaciado de elementos estructurales 
18 Productivo Vibrado de elementos estructurales 
19 Productivo Desencofrado de elementos estructurales 
20 Productivo Curado de elementos estructuras 
21 Productivo Colocación de ladrillos en los techos 
22 Productivo Colocación de instalaciones sanitarias 
23 Productivo Colocación de instalaciones eléctricas 
24 Productivo Colocación de tecnopor para juntas 
25 Productivo Preparación de mezcla de concreto 
26 Productivo Asentado de ladrillo 
27 Productivo Colocación de columnetas y vigas soleras 
28 Productivo Tarrajeo de muros interiores, exteriores y cielo raso 
29 Productivo Solaqueo de elementos estructurales 
30 Productivo Armado de tabiquería en Drywall 
31 Productivo Vestidura de derrames 
32 Productivo Pintura de muros interiores, exteriores y cielo raso 
33 Productivo Colocación de cristales en general 
34 Productivo Colocación de ladrillo pastelero en techos 
35 Productivo Vaciado de contrapiso 
36 Productivo Vaciado de falso piso 
37 Productivo Colocación de piso de porcelanato, cerámico y otros 
38 Productivo Colocación de zócalos de diferentes tipos 
39 Productivo Colocación de contra zócalos de diferentes tipos 
40 Productivo Colocación de divisiones de melanina 
41 Productivo Colocación de puertas metálicas, contraplacadas y de madera 
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42 Productivo Empaste de muros y cielo raso 
43 Productivo Construcción de mesas de concreto para lavaderos con diferentes acabados 
44 Productivo Bruñado en tarrajeo 
45 Productivo Colocación de mamparas 
46 Productivo Colocación de teatinas 
47 Productivo Acabado de cemento pulido en piso 
48 Productivo Colocación de escaleras metálicas 
49 Productivo Colocación de tapas metálicas 
50 Productivo Colocación de tapajuntas 
51 Productivo Colocación de espejos en baño 
52 Productivo Colocación de salidas para alumbrado y tomacorrientes 
53 Productivo Colocación de cajas de paso 
54 Productivo Colocación de aparatos eléctricos 
55 Productivo Colocación de tubería 
56 Productivo Cableado de instalaciones eléctricas y de comunicaciones 
57 Productivo Colocación y armado de tableros eléctricos 
58 Productivo Peinado de tableros eléctricos 
59 Productivo Colocación de UPS 
60 Productivo Colocación de bandejas 
61 Productivo Excavación de pozo a tierra 
62 Productivo Colocación de cemento conductivo 
63 Productivo Colocación de barra de cobre 
64 Productivo Relleno de pozo a tierra 
65 Productivo Colocación de transformador eléctrico 
66 Productivo Instalación de luces de emergencia 
67 Productivo Instalación de drenaje pluvial 
68 Productivo Colocación de aparatos sanitarios 
69 Productivo Colocación de accesorios 
70 Productivo Colocación de salidas para agua caliente, fría y blanda 
71 Productivo Colocación de salidas de desagüe sanitarios 
72 Productivo Colocación de salidas de ventilación 
73 Productivo Colocación de tubería colgada 
74 Productivo Colocación de tubería adosada 
75 Productivo Colocación de sombreros de ventilación 
76 Productivo Colocación de sumideros y registro de bronce 
77 Productivo Colocación de caja de registro de desagüe 
78 Productivo Excavación de zanja 
79 Productivo Colocación de cama de arena 
80 Productivo Colocación de válvulas en instalaciones 
81 Productivo Colocación de tapas en válvulas 
82 Productivo Pruebas hidráulicas 
83 Productivo Colocación de calentadores 
84 Productivo Colocación de cableado estructurado 
85 Productivo Colocación de salidas para parlantes 
86 Productivo Salida para control de volumen 
87 Productivo Instalación de sistema multimedia 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
275 
88 Productivo Colocación de rack para equipos 
89 Productivo Colocación de salidas para cámaras 
90 Productivo Colocación de salidas para lector biométrico 
91 Productivo Colocación para contacto magnético 
92 Productivo Colocación de tubería conduit 
93 Productivo Salida para detector de humo 
94 Productivo Salida para alarmas y control contra incendio 
95 Productivo Colocación de señalética de seguridad final 
96 Productivo Amoblado y equipamiento de la edificación 
97 Contributorio Mediciones en campo 
98 Contributorio Recepción de instrucciones de trabajo 
99 Contributorio Arrostramiento para aplome de acero 
100 Contributorio Transporte de acero 
101 Contributorio Transporte de vibradores de concreto 
102 Contributorio Transporte de encofrado 
103 Contributorio Transporte de mezcla de concreto 
104 Contributorio Acarreo de ladrillos 
105 Contributorio Mojar los ladrillos 
106 Contributorio Acarreo de agregados 
107 Contributorio Transporte de bolsas de cemento 
108 Contributorio Apuntalamiento de encofrados 
109 Contributorio Aplomo de encofrados de elementos estructurales 
110 Contributorio Picado de muro para colocación de instalaciones 
111 Contributorio Verificación de plomo y niveles de vaciado 
112 Contributorio Retiro de gravas mayores en material para relleno 
113 Contributorio Humedecer el material a compactar 
114 Contributorio Humedecer las vías de acceso para control de la polución 
115 Contributorio Aclaración de dudas sobre los planos a los maestros de obra 
116 Contributorio Llenado de ATS 
117 Contributorio Colocación de arnés 
118 Contributorio Armado de andamios 
119 Contributorio Armado de bancos de trabajo 
120 Contributorio Armado de caseta de vigilancia 
121 Contributorio Construcción de obras provisionales 
122 Contributorio Mover los baños químicos 
123 Contributorio Limpieza de baños 
124 Contributorio Limpieza de ambientes 
125 Contributorio Armado de escalera modular para acceso a pisos superiores 
126 Contributorio Habilitación de cerco perimetrales temporales 
127 Contributorio Habilitación de barandas en pisos superiores 
128 Contributorio Habilitado de accesos 
129 Contributorio Llenado de reporte diario de campo 
130 Contributorio Llenado de parte diario de equipos 
131 Contributorio Llenado de vales de salida de material 
132 Contributorio Colocación de línea de vida en losas 
133 Contributorio Colocación de escuadras y tablones para vaciados en elementos verticales 
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134 Contributorio Capacitaciones al personal obrero y/o staff de obra 
135 Contributorio Colocación de pases  
136 Contributorio Limpieza final de la obra 
137 Contributorio Colocación de señalética de seguridad temporal 
138 No contributorio Viajes para solicitar firma en vales de salida de material 
139 No contributorio Viajes para solicitar firma de ATS 
140 No contributorio Viajes para acercase al frente de trabajo 
141 No contributorio Viajes para dirigirse al comedor 
142 No contributorio Charlas de seguridad con mayor tiempo al indicado por ley 
143 No contributorio Reuniones excesivas de coordinación  
144 No contributorio Tiempo ocioso en el que el trabajador está completamente parado sin razón alguna 
145 No contributorio Tiempo de descanso de los trabajadores 
146 No contributorio Trabajo rehecho por olvido de algún elemento 
147 No contributorio Trabajo rehecho por observaciones de calidad 
148 No contributorio Trabajo rehecho por mala práctica constructiva 
149 No contributorio Tiempo en que los trabajadores toman bebidas refrescantes 
150 No contributorio Tiempo en que los trabajadores revisan su celular 
151 No contributorio Necesidades fisiológicas 
152 No contributorio Redimensionamiento de acero 
153 No contributorio Limpieza de acero con residuos de concreto 
154 No contributorio Esperas por instrucciones 
155 No contributorio Esperas por materiales 
156 No contributorio Esperas por falta de equipos o equipos descompuestos 
157 No contributorio Esperas por falta de frente liberado 
158 No contributorio Espera de la supervisión para las liberaciones de calidad 
159 No contributorio Reparación de cangrejeras y segregaciones 
160 No contributorio Picado de elementos verticales vaciados a mayor altura de lo necesario 
161 No contributorio Desencofrado de elementos verticales por falta de colocación de pases 
162 No contributorio Demolición de elementos estructurales 
163 No contributorio Re-aplomar encofrados 
164 No contributorio Re-aplomar aceros 
165 No contributorio Picado de elementos estructurales no aplomados 
166 No contributorio Mover instalaciones eléctricas y sanitarias mal ubicadas 
167 No contributorio Accidentes en obra 
168 No contributorio Colocación de aditivo para concreto con mucho tiempo de espera 
169 No contributorio Refine excesivo por incorrecto trazo 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   
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Propuesta de estandarización de actividades para Estructuras metálicas 
ESTRUCTURA METÁLICA 
N° TIPO ACTIVIDADES 
1 Productivo Trazo y nivelación del terreno 
2 Productivo Replanteo de cimentaciones 
3 Productivo Excavación de cimentaciones 
4 Productivo Acero de cimentaciones 
5 Productivo Encofrado de cimentaciones 
6 Productivo Vaciado de concreto en cimentaciones 
7 Productivo Trazo de ejes 
8 Productivo Armado de refuerzo de acero en pedestales 
9 Productivo Encofrado de pedestales 
10 Productivo Vaciado de pedestales de concreto armado 
11 Productivo Fabricación del acero estructural 
12 Productivo Pintado de estructura metálica 
13 Productivo Fabricación de pernos de anclaje 
14 Productivo Colocación de pernos de anclaje 
15 Productivo Nivelación de pernos de anclaje 
16 Productivo Colocación de plancha metálica 
17 Productivo Montaje de estructuras metálicas 
18 Productivo Colocación de tuercas de fijación 
19 Productivo Izaje de columnas metálicas 
20 Productivo Colocación de vigas primarias 
21 Productivo Colocación de vigas secundarias 
22 Productivo Izaje de arcos metálicos 
23 Productivo Colocación de tensores 
24 Productivo Colocación de cerramiento metálico 
25 Productivo Izaje de puertas metálicas 
26 Productivo Soldado de partes metálicas 
27 Productivo Colocación de motores para puertas metálicas 
28 Productivo Prueba eléctrica de puerta metálica 
29 Productivo Fijado de elementos con tuercas 
30 Productivo Preparación de grouting de nivelación 
31 Productivo Vaciado de grouting de nivelación 
32 Productivo Colocación de correas 
33 Productivo Instalación de puente grúa 
34 Productivo Prueba de puente grúa 
35 Productivo Colocación de canaletas pluviales 
36 Contributorio Transportes de estructuras metálicas 
37 Contributorio Charlas de seguridad 
38 Contributorio Arrostramiento temporal de puertas metálicas 
39 Contributorio Colocación de cerco enmallado de seguridad 
40 Contributorio Explicaciones de los trabajos a realizar 
41 Contributorio Llenado de ATS 
42 Contributorio Tiempo de estacionamiento de grúa 
43 Contributorio Transporte de herramientas 
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44 Contributorio Lijado de esquinas punzantes 
45 Contributorio Liberaciones de los trabajos por parte de la supervisión 
46 Contributorio Limpieza de área para vaciado de grouting autonivelante 
47 Contributorio Cortado con oxicorte de elementos mal instalados 
48 Contributorio Mediciones en campo 
49 Contributorio Arrostramiento para aplome de acero 
50 Contributorio Transporte de acero 
51 Contributorio Transporte de vibradores de concreto 
52 Contributorio Transporte de encofrado 
53 Contributorio Transporte de mezcla de concreto 
54 Contributorio Apuntalamiento de encofrados 
55 Contributorio Verificación de plomo y niveles de vaciado 
56 Contributorio Aclaración de dudas sobre los planos a los maestros de obra 
57 Contributorio Armado de andamios 
58 Contributorio Armado de bancos de trabajo 
59 Contributorio Armado de caseta de vigilancia 
60 Contributorio Construcción de obras provisionales 
61 Contributorio Mover los baños químicos 
62 Contributorio Limpieza de baños 
63 Contributorio Limpieza de ambientes 
64 Contributorio Habilitado de accesos 
65 Contributorio Llenado de reporte diario de campo 
66 Contributorio Llenado de parte diario de equipos 
67 Contributorio Llenado de vales de salida de material 
68 Contributorio Capacitaciones al personal obrero y/o staff de obra 
69 Contributorio Limpieza final de la obra 
70 Contributorio Colocación de señalética de seguridad temporal 
71 No contributorio Viajes de los trabajadores para recoger materiales y herramientas 
72 No contributorio Tiempo ocioso de los trabajadores 
73 No contributorio Esperas por herramientas 
74 No contributorio Esperas por instrucciones 
75 No contributorio Esperas por falta de material 
76 No contributorio Descanso de los trabajadores 
77 No contributorio Necesidades fisiológicas 
78 No contributorio Picado de pedestales con anclajes mal colocados 
79 No contributorio Grifado de aceros de pedestales mal ubicados 
80 No contributorio Esperas por colocación de separadores de concreto a destiempo 
81 No contributorio Traslado de para firma de ATS 
82 No contributorio Viaje para solicitar herramientas 
83 No contributorio Trabajos rehechos por errores de calidad en general 
84 No contributorio Segundas revisiones por parte de la supervisión 
85 No contributorio Aplomado de pedestales mal colocados 
86 No contributorio Aplomado de pernos movidos durante el encofrado y/o vaciado 
87 No contributorio Replanteos de verificación de los pernos de anclaje 
88 No contributorio Repintado de estructuras metálicas 
89 No contributorio Liberación de espacio para trabajos de estructura metálicas 
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90 No contributorio Viajes para acercase al frente de trabajo 
91 No contributorio Viajes para dirigirse al comedor 
92 No contributorio Charlas de seguridad con mayor tiempo al indicado por ley 
93 No contributorio Reuniones excesivas de coordinación  
94 No contributorio Tiempo de descanso de los trabajadores 
95 No contributorio Trabajo rehecho por mala práctica constructiva 
96 No contributorio Tiempo en que los trabajadores toman bebidas refrescantes 
97 No contributorio Tiempo en que los trabajadores revisan su celular 
98 No contributorio Esperas por falta de equipos o equipos descompuestos 
99 No contributorio Esperas por falta de frente liberado 
100 No contributorio Espera de la supervisión para las liberaciones de calidad 
101 No contributorio Re-aplomar encofrados 
102 No contributorio Accidentes en obra 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Propuesta de estandarización de actividades para Pavimento rígido 
PAVIMENTO RÍGIDO 
N° TIPO ACTIVIDADES 
1 Productivo Trazo y nivelación del terreno 
2 Productivo Corte masivo de terreno natural 
3 Productivo Relleno con material de préstamo y propio 
4 Productivo Conformación de subrasante 
5 Productivo Compactación del terreno natural a nivel de subrasante 
6 Productivo Eliminación de material excedente 
7 Productivo Prueba de densidad 
8 Productivo Prueba de humedad 
9 Productivo Colocación de subbase granular 
10 Productivo Emplantillado de niveles 
11 Productivo Compactación de subbase granular 
12 Productivo Encofrado longitudinal de pavimento rígido 
13 Productivo Instalación de dowells 
14 Productivo Colocación de instalaciones 
15 Productivo Vaciado de concreto 
16 Productivo Vibrado de concreto 
17 Productivo Rastillado del concreto 
18 Productivo Reglado del concreto 
19 Productivo Acabado rugoso del concreto 
20 Productivo Desencofrado de pavimento rígido 
21 Productivo Curado de concreto 
22 Productivo Colocación de tecnopor 
23 Productivo Corte de juntas 
24 Productivo Sellado de juntas 
25 Productivo Pintado de pavimento 
26 Productivo Señalética vertical 
27 Productivo Pruebas de calidad en campo 
28 Contributorio Transportes de materiales y/o equipos 
29 Contributorio Limpieza de la zona a vaciar 
30 Contributorio Mediciones en campo 
31 Contributorio Colocación de niveles de vaciado 
32 Contributorio Instrucciones para los trabajadores 
33 Contributorio Liberaciones por parte del área de calidad 
34 Contributorio Llenado de ATS 
35 Contributorio Colocación de equipo de protección personal 
36 Contributorio Colocación de señalética temporal de seguridad 
37 Contributorio Charlas de seguridad 
38 Contributorio Recepción de instrucciones de trabajo 
39 Contributorio Arrostramiento para aplome de acero 
40 Contributorio Acarreo de agregados 
41 Contributorio Verificación de plomo y niveles de vaciado 
42 Contributorio Retiro de gravas mayores en material para relleno 
43 Contributorio Humedecer el material a compactar 
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44 Contributorio Humedecer las vías de acceso para control de la polución 
45 Contributorio Aclaración de dudas sobre los planos a los maestros de obra 
46 Contributorio Armado de caseta de vigilancia 
47 Contributorio Construcción de obras provisionales 
48 Contributorio Mover los baños químicos 
49 Contributorio Limpieza de baños 
50 Contributorio Limpieza de ambientes 
51 Contributorio Habilitación de cerco perimetrales temporales 
52 Contributorio Habilitado de accesos 
53 Contributorio Llenado de reporte diario de campo 
54 Contributorio Llenado de parte diario de equipos 
55 Contributorio Llenado de vales de salida de material 
56 Contributorio Capacitaciones al personal obrero y/o staff de obra 
57 Contributorio Limpieza final de la obra 
58 Contributorio Colocación de señalética de seguridad temporal 
59 No contributorio Viajes para traer herramientas y/o materiales 
60 No contributorio Tiempo ocioso de los trabajadores 
61 No contributorio Esperas por falta de herramientas y/o materiales 
62 No contributorio Esperas por falta de instrucciones 
63 No contributorio Esperas por equipo malogrado 
64 No contributorio Esperas por falta de combustible para funcionamiento de equipos 
65 No contributorio Espera por demora de mixer de concreto premezclado 
66 No contributorio Esperas por falta de frente liberado 
67 No contributorio Descanso de los trabajadores 
68 No contributorio Necesidades fisiológicas 
69 No contributorio Grifado de dowells doblados 
70 No contributorio Limpieza de juntas 
71 No contributorio Picado de zonas de pavimento para colocación de buzones 
72 No contributorio Picado de zonas de pavimento por errores en vaciado 
73 No contributorio Esperas por falta de liberación de frente 
74 No contributorio Excesiva vibración del concreto  
75 No contributorio Vaciado del concreto a un nivel incorrecto 
76 No contributorio Lijado de dowells oxidados 
77 No contributorio Reparación de juntas mal cortadas 
78 No contributorio Traslado de para firma de ATS 
79 No contributorio Viajes para solicitar firma en vales de salida de material 
80 No contributorio Viajes para acercase al frente de trabajo 
81 No contributorio Viajes para dirigirse al comedor 
82 No contributorio Charlas de seguridad con mayor tiempo al indicado por ley 
83 No contributorio Reuniones excesivas de coordinación  
84 No contributorio Tiempo de descanso de los trabajadores 
85 No contributorio Trabajo rehecho por olvido de algún elemento 
86 No contributorio Trabajo rehecho por observaciones de calidad 
87 No contributorio Trabajo rehecho por mala práctica constructiva 
88 No contributorio Tiempo en que los trabajadores toman bebidas refrescantes 
89 No contributorio Tiempo en que los trabajadores revisan su celular 
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90 No contributorio Espera de la supervisión para las liberaciones de calidad 
91 No contributorio Accidentes en obra 
92 No contributorio Colocación de aditivo para concreto con mucho tiempo de espera 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Propuesta de estandarización de actividades para Cerco perimétrico 
CERCO PERIMÉTRICO 
N° TIPO ACTIVIDADES 
1 Productivo Trazo y replanteo 
2 Productivo Excavación de zanja 
3 Productivo Refine de zanja 
4 Productivo Vaciado de concreto ciclópeo 
5 Productivo Echado de roca de zanja 
6 Productivo Acero de sobrecimiento armado 
7 Productivo Encofrado de sobrecimiento armado 
8 Productivo Vaciado de concreto para sobrecimiento armado 
9 Productivo Escarificado de sobrecimiento 
10 Productivo Asentado de ladrillos 
11 Productivo Colocación de mortero 
12 Productivo Armado de columnetas 
13 Productivo Colocación de columnetas 
14 Productivo Encofrado de columnetas 
15 Productivo Vaciado de columnetas 
16 Productivo Acero de vigas soleras 
17 Productivo Encofrado de vigas soleras 
18 Productivo Vaciado de concreto de vigas soleras 
19 Productivo Curado 
20 Contributorio Mediciones en campo 
21 Contributorio Instrucciones para los trabajos 
22 Contributorio Aplomado de acero 
23 Contributorio Aplomado de encofrado 
24 Contributorio Apuntalamiento de encofrado 
25 Contributorio Mojado de ladrillos 
26 Contributorio Armado de andamios 
27 Contributorio Preparación de mortero 
28 Contributorio Acarreo de ladrillos 
29 Contributorio Acarreo de agregados y agua para mortero 
30 Contributorio Transporte de herramientas y/o materiales 
31 Contributorio Charla de seguridad 
32 Contributorio Llenado de ATS 
33 Contributorio Colocación de señalética de seguridad temporal 
34 No contributorio Viajes para solicitar herramientas y/o materiales 
35 No contributorio Viajes para solicitar firma de ATS 
36 No contributorio Viajes para recibir instrucciones de trabajo y/o consultas 
37 No contributorio Tiempo ocioso de os trabajadores 
38 No contributorio Esperas por demora de mixer de concreto 
39 No contributorio Esperas por falta de material y/o herramientas 
40 No contributorio Trabajo rehecho en general 
41 No contributorio Tarrajeo de trabajos no solicitados por el cliente 
42 No contributorio Descanso de los trabajadores 
43 No contributorio Necesidades fisiológicas 
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44 No contributorio Picado de estructuras no aplomadas 
45 No contributorio Grifado de acero mal colocado 
46 No contributorio Demolición de muro ubicado fuera del trazo 
47 No contributorio Doble revisión de los trabajos 
48 No contributorio Retiro de ladrillos asentado no aplomado 
49 No contributorio Limpieza de piedras en mortero 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA   
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Propuesta de estandarización de actividades para Edificaciones 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
N° TIPO ACTIVIDADES 
1 Productivo Trazo y replanteo 
2 Productivo Excavación de zanja 
3 Productivo Refine de excavación 
4 Productivo Colocación de cama de arena 
5 Productivo Colocación de tuberías 
6 Productivo Pegado de tuberías 
7 Productivo Colocación de niveles en tubería 
8 Productivo Relleno compactado 
9 Productivo Instalación en cámaras rompe presión 
10 Productivo Instalación de válvulas de aire 
11 Productivo Instalación de válvulas de purga 
12 Productivo Pruebas hidráulicas 
13 Productivo Colocación de niveles para solado 
14 Productivo Vaciado de solado 
15 Productivo Trazo de aceros 
16 Productivo Habilitación de acero 
17 Productivo Colocación de acero  
18 Productivo Colocación de desmoldante al encofrado 
19 Productivo Encofrado de elementos de concreto armado 
20 Productivo Colocación de separadores de concreto 
21 Productivo Vaciado de elementos de concreto armado 
22 Productivo Vibrado de elementos estructurales de concreto armado 
23 Productivo Desencofrado de elementos estructurales de concreto armado 
24 Productivo Curado de elementos de concreto armado 
25 Contributorio Transportes de equipos y/o materiales 
26 Contributorio Mediciones en campo 
27 Contributorio Instrucciones de trabajo 
28 Contributorio Cernido de arena 
29 Contributorio Transporte de arena 
30 Contributorio Regado de vías y excavaciones 
31 Contributorio Transporte de baño químico 
32 Contributorio Transporte de agua para los trabajadores 
33 Contributorio Charla de seguridad 
34 Contributorio Llenado de ATS 
35 Contributorio Colocación de EPP 
36 Contributorio Tiempo del vigía de los equipos de línea amarilla 
37 Contributorio Colocación de cerco perimétrico provisional enmallado 
38 Contributorio Colocación de señalética provisional 
39 Contributorio Habilitación de accesos con motoniveladora 
40 Contributorio Transporte de tuberías 
41 Contributorio Entibado de zanja profunda 
42 No contributorio Viajes del personal al frente de trabajo 
43 No contributorio Viajes del personal para solicitar firma de ATS 
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44 No contributorio Viajes del personal para solicitar herramientas y/o materiales 
45 No contributorio Tiempo ocioso del personal 
46 No contributorio Esperas de material y/o herramientas 
47 No contributorio Esperas de culminación de excavación del próximo sector de zanja 
48 No contributorio Esperas por avería del canguro compactador 
49 No contributorio Esperas por paralizaciones de seguridad 
50 No contributorio Trabajo lento de los ayudantes por excesiva polución 
51 No contributorio Trabajo rehecho en general 
52 No contributorio Descanso de los trabajadores 
53 No contributorio Necesidades fisiológicas 
54 No contributorio Reparación de instalaciones existentes rotas 
55 No contributorio Eliminación de vicios ocultos 
56 No contributorio Paralizaciones por posibles hallazgos arqueológicos 
57 No contributorio Cambio de tuberías rotas en el proceso de instalación 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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7.14. ANEXO 14: COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS 
LOGO COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS 
CLA-
CEMAE 
VER. 00 
     
PRYECTO: CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DEL EJERCITO 
CLIENTE: EJECRCITO DEL PERÚ 
     
N° ÁREA SITUACIÓN/PROBLEMA LECCIÓN CHECK 
1 LEAN 
Los subcontratistas no están dispuesto a participar de la 
implementación Lean a tiempo completo, porque lo perciben 
como algo "extra" y no algo dentro de sus responsabilidades 
contractuales 
Incluir en los contratos clausulas Lean que hagan que los 
subcontratistas participen de la implementación Lean Construction 
como parte de sus responsabilidades. 
  
2 RRHH Algunos miembros del staff no están dispuestos a participar de la implementación Lean de forma gustosa. 
Incluir en los contratos cláusulas que hagan que el personal staff 
participe de la implementación Lean como parte de sus funciones. Así 
como colocar los entregables Lean en su hoja de ruta de salida. 
  
3 LEAN 
Los procesos Lean podrían no estar siendo considerados por los 
ingenieros de la oficina central como parte de la forma estándar 
de trabajar de la empresa. 
Se recomienda que los procedimientos Lean se adhieran al sistema de 
gestión de proyectos de la empresa, con formatos estándares y plazos 
de cumplimiento. 
  
4 LEAN Después de las auditorias y capacitaciones, el staff deja de implementar Lean Construction. 
Se recomienda tener un lean leader (ingeniero de planificación Lean) 
en cada proyecto, que asegure y vele porque la implementación se lleve 
a cabo. 
  
5 LEAN Desconocimiento de formatos, estándares y conceptos sobre Lean en los diferentes proyectos de la empresa. 
Si el tamaño de la empresa lo permite, sería adecuado tener un 
departamento Lean en la oficina central, que sea el soporte de todas 
las implementaciones en cada uno de los proyectos. 
  
6 PLANIFICACIÓN 
La planificación y sectorización de cada frente de trabajo son 
diferentes en cuanto a presentación y por ende facilidad de 
entendimiento. 
Es aconsejable tener formatos estándares para todos los 
procedimientos, técnicas y herramientas de la filosofía Lean propios de 
la empresa. Así como sus respectivos instructivos de uso y llenado. 
  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 
288 
7 CONTRATO El alcance de los subcontratistas no está bien definido, presenta omisiones. 
Se recomienda que el staff del proyecto sea quien cierre los detalles 
técnicos con los subcontratistas y que la oficina central cierre los 
detalles económicos. Para que de esta forma los alcances de los 
subcontratistas estén bien definidos y no haya omisiones que generen 
problemas. Si es política de la empresa cerrar todos los detalles con 
subcontratistas desde la oficina central, entonces asegurar compartir 
las ordenes de servicio y contrato a los ingenieros del proyecto. De esta 
forma ellos tendrían una mejor compresión de los alcances y 
responsabilidades de los subcontratos, a fin de poder exigirles los 
cumplimientos pertinentes. 
  
8 OFICINA TÉCNICA 
Ha ocurrido que se hacía cotizar trabajados con planos antiguos y 
que a la hora de la ejecución el subcontratista observaba que 
había elementos que no estaban en el alcance de su contrato. 
Tener cuidado que todos los miembros del staff estén manejando la 
misma información del proyecto (especificaciones, planos, 
cronogramas, presupuestos, estudios y memorias) y que, de haber una 
actualización, esta se comunique a todos de forma oportuna.  
  
9 PLANIFICACIÓN 
El proyecto inicia de forma desordenada y sin planificación debido 
a la premura del tiempo y al corto plazo para el arranque 
Una buena práctica es contratar a un staff mínimo (residente, ingeniero 
de OT, administrador, ingeniero de producción y lean leader) un mes 
antes del inicio del proyecto para que revisen el expediente técnico, 
adelanten las gestiones y para que, principalmente, realicen la 
planificación del proyecto. 
  
10 LEAN La oficina central no considera los procedimiento Lean dentro de su sistema de gestión. 
Si la empresa tiene sistema integrado de gestión (SIG), este debe 
considerar los procedimientos Lean.   
11 LEAN 
Los ingenieros del staff ocultan la información verdadera en sus 
reportes de producción y planificación Lean por temor a que sus 
jefes en la oficina central les llamen la atención. 
Se recomienda a los gerentes no utilizar los resultados de las técnicas y 
herramientas Lean para llamar la atención a los colaboradores. Esto 
provocará que los ingenieros oculten sus errores en los próximos 
reportes. Utilizar la información estadística de las herramientas para la 
mejora continua. 
  
12 CALIDAD Poca participación de las áreas de calidad y seguridad en la implementación Lean. 
Las áreas de calidad y seguridad de un proyecto utilizan herramientas 
similares a las de la producción Lean. Ejemplo de ello son las 5s y el 
análisis de los cinco porqués. Esto puede utilizarse para ganar la 
colaboración de esas áreas en la implementación. 
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13 PLANIFICACIÓN 
El ingeniero de planeamiento está en el área de oficina técnica y 
desconoce la realidad de obra porque no sale mucho a campo. 
Esto hace que su planificación no sea adecuada. 
Se recomienda que el ingeniero de planeamiento de obra o lean leader, 
según sea la cultura de la empresa, este dentro del área de producción 
del proyecto y no dentro del área de oficina técnica. Porque el área de 
producción es el área que tiene contacto directo con la realidad de obra 
y con su avance. 
  
14 SUPERVISIÓN 
La supervisión no se identifica con las restricciones, demora en las 
liberaciones y desconoce los trabajos que se realizaran en campo. 
No se aconseja pasar los entregables Lean a la supervisión, porque son 
internos y contienen un sinceramiento de los errores del staff que está 
construyendo. Lo que se recomienda compartir con la supervisión es el 
plan semanal, el plan diario y el plan de liberaciones de calidad según 
sea el caso. 
  
15 GERENCIA El equipo del proyecto desconoce el estatus de los indicadores y de los resultados que el trabajo del mismo equipo está logrando. 
Es adecuado tener un panel de control con los indicadores principales 
de la implementación Lean y que este panel sea difundido a todos los 
involucrados. 
  
16 GERENCIA 
Se generan muchos retrasos en obra, paralización de mano de 
obra y encofrado muerto porque a veces la gerencia demora en 
tomar decisiones que no son competencia del propio staff. 
Se recomienda a la gerencia disminuir la variabilidad (incertidumbre) 
vinculada a una falta de decisión en algún tema en particular. Tomando 
las decisiones de forma oportuna y manteniéndose a lo largo del 
tiempo en esas decisiones. El staff debe aportar alertando con la mayor 
anticipación posible las decisiones que corresponden a nivel de 
gerencia y que afecten el desarrollo del proyecto. 
  
17 PRODUCCIÓN 
El personal obrero no está motivado y no se encuentra 
comprometido con el rápido avance de la obra. 
El personal obrero trabaja mejor cuando se le da metas de producción 
diarias, fechas de culminación de actividades y cuando se les da 
responsabilidades (empoderamiento). 
  
18 LOGISTICA 
Los ingenieros de producción desconocen la denominación de 
todos los materiales, lo cual provoca que realicen requerimientos 
de materiales incorrectos. 
Para que los ingenieros de producción hagan un correcto 
requerimiento de materiales es recomendable que se les habilite de 
catálogos de proveedores y del catálogo particular de insumos de la 
empresa. 
  
19 PRODUCCIÓN 
Los subcontratistas y trabajadores de los diferentes frentes se 
pelean por la utilización de recursos como agua y energía 
eléctrica. 
La distribución de la utilización de energía eléctrica provisional, agua y 
utilización de espacios debe aparecer en el layout de obra. Y debe 
dársele primera prioridad cuando haya una gran cantidad de 
subcontratistas en obra. 
  
20 GERENCIA El equipo de proyecto trabaja para su área sin importarle perjudica a las otras. 
Es importante que todas las áreas del staff se les dé la misma meta. La 
meta del proyecto es para lo único que todos deben trabajar.   
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21 ADMINISTRACIÓN 
Existe demoras y tiempos muertos de los ingenieros que por una 
falta de internet no pueden imprimir, subir archivos al sistema, 
enviar correos, entre otros. 
Se recomienda no escatimar gastos en la colocación de un servicio de 
internet rápido al staff, porque disminuye los tiempos muertos de los 
profesionales (costosas horas hombre). Esto se vuelve más crítico 
cuando se trabaja con sistemas ERP y servidores. 
  
22 ADMINISTRACIÓN 
El equipo de proyecto trabaja de forma desmotivada porque el 
ambiente de trabajo donde se encuentra no es cómodo para ellos. 
Invertir en darle unas cómodas obras provisionales al staff aumenta la 
productividad, porque los colaboradores trabajan más felices. Esto 
influye en el resultado de obra. Se aconseja no escatimar gastos en este 
aspecto. 
  
23 GERENCIA 
Los ingenieros del equipo no expresan sus mejoras debido a que 
la gerencia les llama constantemente la atención por cada error 
que cometen. Esto provoca que los problemas persistan y no se 
resuelvan. 
Se recomienda que la oficina central cree las condiciones para que el 
staff exprese sus ideas de mejora y para que reconozca sus errores. 
Ejemplo: mal metrado en el requerimiento de materiales. A lo largo del 
tiempo es más ahorrativo que un ingeniero acepte su error y detenga 
los despachos de materiales, a que lo oculte y se “utilice” en material 
en actividades innecesarias o las elimine. 
  
24 OFICINA TÉCNICA 
El área de oficina técnica no conoce la realidad de campo lo cual 
provoca que las valorizaciones estén incorrectas y que la 
planificación elaborada no esté acorde a los avances. 
Es recomendable que el área de oficina técnica haga recorrido de 
campo periódicos, porque esto le permitirá realizar mejores 
valorizaciones de subcontratos y la propia del contratista. 
  
25 PRODUCCIÓN 
Los subcontratistas de la misma especialidad se pelean por ocupar 
ingresar a más áreas de trabajo y por la correcta valorización de 
sus metrados. 
Si hay dos subcontratistas de la misma especialidad se recomienda 
utilizar ordenes de trabajo. Para que las zonas en las que trabajaran 
cada uno estén claramente definidas y se eviten conflictos. También 
ayuda a realizar correctas valorizaciones. 
  
26 LOGISTICA 
Los diferentes subcontratistas y responsables de frente entran en 
disputa cada vez que sus trabajadores cogen materiales que le 
pertenecen al otro. 
Se aconseja marcar los materiales y herramientas para evitar conflictos 
entre los diferentes subcontratistas. Por ejemplo, colocar cinta azul a 
los andamios de acero, y una marca de pintura roja a los andamios de 
albañilería. 
  
27 PRODUCCIÓN 
Los maestros no entienden a cabalidad las coordinaciones y las 
indicaciones que los ingenieros de producción les dan. 
Es importante utilizar la gestión visual para las coordinaciones y 
explicaciones a maestros y subcontratistas. Ejemplo es pegar los planos 
del proyecto en una pared. 
  
28 RESIDENCIA 
El ingeniero residente no se da tiempo de realizar la gestión 
contractual y seguimiento a las cartas que se emiten y que deben 
ser contestadas, debido a que tiene que estar realizando un 
seguimiento constante a la oficina central para el abastecimiento 
de materiales y equipos. 
Es una buena práctica tener un gerente de proyecto, si la envergadura 
de la obra lo permite. Así el ingeniero residente se concentra 
mayormente en la gestión contractual y en la parte técnica. También se 
aconseja que este gerente de proyecto este a tiempo completo en obra 
y que no dirija el proyecto de forma remota. 
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29 GERENCIA 
Los jefes de área no logran mantener al equipo motiva, productivo 
y unido debido a que no poseen las habilidades blandas que los 
cargos de responsabilidad requieren. 
Los líderes deben mantener al equipo unido, pues el staff del proyecto 
está formado por seres humanos, cada uno con su forma particular de 
ver el mundo, hábitos y miedos. Se recomienda contratar líderes como 
gerentes, residentes e ingenieros jefes de área. 
  
30 OFICINA TÉCNICA 
Se detectan interferencias y consultas al proyectista al momento 
de ejecutar los trabajos. Esto provoca que debido al poco tiempo 
que se le da al proyectista se mantengas los frentes parados. 
Metodologías como el BIM ayudan a detectar con mayor anticipación y 
facilidad restricciones de información e ingeniería, así como a disminuir 
la carga de trabajo al momento de metrar. También facilitan la 
explicación de trabajos a realizar a maestros y subcontratistas. Si hay la 
posibilidad de utilizarlo en paralelo a la implementación Lean, se 
aconseja hacerlo. 
  
31 RRHH 
Tener un equipo muy homogéneo genera problemas de falta de 
innovación o falta de experiencia según sea el caso. A su vez que 
las debilidades y fortalezas se repiten. 
Tener gente con experiencia ayuda en gran medida a evitar errores y 
tomar buenas decisiones en obra. Tener gente nueva ayuda a traer las 
nuevas tendencias de gestión e ingeniería al proyecto. Se recomienda 
balancear el staff con los dos perfiles de profesionales. 
  
32 GERENCIA 
Los gerentes de la oficina central llaman la atención al gerente de 
proyecto o residente de obra delante de sus subordinados lo cual 
provoca que el equipo ya no lo respete y en casos extremos obvien 
al gerente y acudan directamente a la oficina central. 
Se recomienda a la oficina central empoderar al gerente de proyecto, 
darle recursos y exigirles resultados. No se recomienda desautorizarlo 
delante de su staff. 
  
33 LEAN Algunos de los miembros del equipo del proyecto no participan de la reunión diaria ni de la reunión semanal. 
Se recomienda controlar la asistencia a la reunión diaria y reunión 
semanal. Mandar memorándum al colaborador por inasistencias de ser 
necesario. 
  
34 LEAN Los ingenieros no estan motivados en participar de la reunión semanal. 
Asegurar un compartir en a la reunión semanal ayudara a que los 
ingenieros estén más prestos a participar proactivamente de la 
reunión. 
  
35 PRODUCCIÓN 
Los ingenieros y maestros del área de producción no están 
cómodos con su ambiente de trabajo lo cual disminuye su 
motivación y productividad. 
Es recomendable tener un ambiente adecuado y cómodo en la sala de 
reuniones de producción.   
36 PRODUCCIÓN 
Se presentan retrasos por desconocimiento, errores de calidad 
por mal proceso constructivo y riesgo de accidentes debido a que 
no todo el personal de obra está capacitado al mismo nivel 
Se recomienda hacer capacitaciones a obreros e ingenieros de forma 
periódica en obra. Esto se puede hacer con los mismos ingenieros que 
dominen un tema en particular o invitando a los especialistas de los 
diferentes proveedores y subcontratistas que tiene la obra. 
  
37 MATERIAL 
Los despachos de cerco tipo UNI no eran los adecuados, no 
llegaban en las cantidades que el avance de obra requería y no 
cumplían en sus compromisos de despacho 
Debe incluirse en el contrato u orden de compra de cerco prefabricado 
un calendario de despacho acorde a la programación de obra   
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38 PRODUCCIÓN 
Hubo un desabastecimiento de concreto hecho en obra debido a 
que los agregados del frente en estudio presto sus materiales al 
frente vecino según acuerdo de los gerentes de cada frente. 
Los gerentes deben mantener constantemente comunicado al equipo 
del proyecto a fin de que estos puedan prever sus recursos con la 
anticipación debida. 
  
39 LOGISTICA La planta de concreto móvil de la obra se quedó sin agregados. 
Se debe dar la indicación al almacenero o área de logística si la hubiese 
de informar a los ingenieros de producción cada vez que los agregados 
se estén acabando, a fin de poder realizar el requerimiento de 
materiales correspondiente. 
  
40 PRODUCCIÓN 
Incorrecto despacho de cercos prefabricados, los cuales veían en 
tráileres de 108 unidades de la misma orientación cuando se 
quería 54 de una orientación y 54 de la otra orientación a fin de 
empalmarlos y poder colocarlos. 
Se debe coordinar con la planta de abastecimiento de obra el correcto 
despacho del cerco prefabricado según la necesidad de obra y con 
anticipación. 
  
41 CALIDAD 
Los cerco prefabricados que llegaban a obra no tenían los 
requisitos de calidad exigidos (en este caso caravista) sino que 
presentaban cangrejeras y en algunos casos falta de armaduras. 
Se debe indicar al área de almacén que revise la calidad del producto 
antes de descargarlo a la obra. Así como registrar los incidentes 
detectados en la guía de remisión. 
  
42 CALIDAD 
La mala calidad de los despachos de cerco prefabricado tipo UNI 
provocó re-trabajos así como trabajos no pagados: tarrajeo de 
cerco. 
Para abastecimientos con problemas de calidad repetitivos debe darse 
la indicación al área de almacén de no descargar ni recibir materiales 
prefabricados que no tengan el visto bueno del ingeniero de calidad del 
staff. 
  
43 CALIDAD 
Se realizó trabajos de sobre-calidad al tarrajear el filo del 
sobrecimiento del cerco perimétrico que no tenía un acabado 
adecuado por el encofrado deteriorado. 
Se debe indicar a los maestros el alcance fijado en los planos y 
presupuesto para los diferentes elementos de la obra. En este caso el 
acabado es caravista y no debe tarrajearse. Para solucionar el problema 
se trajo planchas de fenólico nuevas y se evitó tarrajear, que era una 
partida no pagada. 
  
44 PRODUCCIÓN 
Existencia de desplazamientos por tener un único baño químico 
para dos frentes de ejecución. 
Se debe implementar un baño químico por frente para evitar 
desplazamientos. Y en obras lineales como el cerco perimétrico el baño 
químico debe desplazarse a medida que las cuadrillas de las diferentes 
especialidades se desplacen. 
  
45 PRODUCCIÓN 
El tren de actividades se desordenó por la  aceleración de los 
trabajos de acero. 
Se debe dimensionar de forma correcta las cuadrillas de las diferentes 
especialidades para que todas avancen a la misma cantidad de metros 
lineales por día. Si la actividad de acero está a cargo de un 
subcontratista, el staff debe indicarle al responsable de la subcontrata 
la cantidad de cuadrillas que debe tener en dicho frente para evitar la 
sobreproducción y se siga el ritmo de trabajo. 
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46 OFICINA TÉCNICA 
Las incompatibilidades ente los planos de arquitectura, 
estructuras y las diferentes instalaciones provocaban que el tren 
de actividades se desconfigure al tener sectores parados. 
Se debe revisar los planos con un mes de anticipación con ayuda de 
todo el equipo así como realizar la superposición en planta de los 
planos de todas las especialidades y que esto ayude a identificar 
interferencias que pudiesen existir. 
  
47 PRODUCCIÓN 
La energía provisional fallaba muy seguido, era costosa y los 
diferentes frentes discutían para conectarse primero y poder 
realizar sus trabajos (incluso los subcontratistas se desconectaban 
entre ellos sus conexiones para poder conectarse ellos, lo cual 
causaba malestar, retrasos y riesgo de sufrir un accidente) 
Planificar las obras provisionales (cantidad de una red de distribución 
en baja tensión) y dejar un plano señalizando los tableros, los puntos 
para conectarse y recorridos de tubería . 
  
48 CALIDAD 
Trabajos que debieron hacerse en solaqueo 
(placas/columnas/parapetos/vigas) se hicieron en tarrajeo por un 
mal acabado. 
Debe supervisarse a detalle el aplomo de, los encofrados y debe 
descontarse todos los trabajos rehechos a los subcontratistas para que 
sigan los lineamientos del equipo. También hay que utilizar un mejor 
material para el encofrado.                                                                                                    
  
49 PLANIFICACIÓN 
No hubo un control diario de avance, lo cual no permitía a la 
residencia tomar rápidas decisiones. 
Se debe contratar a un profesional especializado en control de obras 
desde un inicio hasta el final.   
50 SSOMA El área de producción no siempre está comprometida con la seguridad de obra al nivel que el área SSOMA exige. 
Hacer participar a los ingenieros de producción en las charlas de 
seguridad como expositores, así se obtiene un mayor compromiso por 
parte de ellos. 
  
51 RRHH 
Los tiempos cortos de contratación del staff provocaban que estos 
estén distraídos en buscar otro trabajo y no se les tenia 
comprometidos al 100%. 
Otorgar una estabilidad de meses de contrato al staff genera en ellos 
un mayor compromiso con el cumplimiento de metas    
52 PRODUCCIÓN 
La sectorización de la fase de estructuras no se pudo cumplir en la 
etapa de acabados debido a que los sectores eran muy grandes 
para dicha etapa. 
Debe tenerse en cuenta que la sectorización no debe ser rígida hasta el 
final del proyecto, si las características del proyecto lo exige, se debe 
realizar una sectorización para cada fase del proyecto. 
  
53 LEAN Algunos procedimientos fueron tediosos, estos provocaron demoras en la obtención de resultados. 
Reducir los pasos a ejecutar trae mayor productividad, se mantiene el 
tren planeado y evita hacer re-trabajos innecesarios que no son 
pagados. 
  
54 SSOMA Falta de EPP´s para los trabajadores en algunas semanas de la obra debido a nuevos ingresos que el área SSOMA no contemplo. 
Se debe difundir la planificación y el histograma de personal a todo el 
staff a fin de que las áreas puedan hacer una previsión adecuada de los 
EPP para los trabajadores. También se debe trabajar con el stock critico 
de 8% mínimo de EPP´s en almacén. 
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55 EQUIPOS 
En la línea de conducción se dimensionó la cantidad de equipos 
de excavación para un terreno tipo calichoso (duro) pero no se 
tuvo en cuenta que a partir de la mitad de la línea se tendría un 
terreno arenoso (blando) lo cual dio como consecuencia un 
alquiler innecesario de equipos. 
Se deben realizar calicatas a lo largo de todo la linea a excavar, de esta 
manera se podrán requerir los equipos necesarios y se podrá realizar 
una programación mas al detalle, de acuerdo a los tipos de terreno que 
se tendrán identificados.  
  
56 EQUIPOS 
Se tuvieron equipos de excavación sin frente de trabajo debido a 
que no se tenía el permisos necesario para comenzar los trabajos 
de excavación en lugares específicos. 
Se debieron de tramitar las consultas y/o permisos con un tiempo de 
anticipación suficiente para que no afecte el tren de trabajo planificado.   
57 LOGISTICA 
Llegó a obra un primer stock de tuberías que no cumplían con las 
especificaciones técnicas requeridas en el proyecto, el stock de 
tuberías que llegó a obra cumplía con el diámetro requerido, más 
no cumplía con la clase que se exigía.  
Se debe verificar que los materiales que se envían a obra cumplan con 
las especificaciones solicitadas por los responsables de producción y se 
deben indicar al almacén no recepcionar materiales que no cumplan 
con las características estipuladas en el requerimiento de materiales. 
  
58 SSOMA Que los trabajadores y la excavadora trabajen muy cerca causaba inconvenientes de respiración por la excesiva polución. 
Se debe tener una cisterna que disminuya la polución en las zonas 
cercanas a los trabajadores y en las zonas con población. Para estas 
condiciones también es recomendable que la sectorización no este 
desplazada un día como normalmente se hace, sino dos o tres.  
  
59 PRODUCCIÓN 
La cuadrilla de topografía causaba retrasos, debido a que al 
aumentar la cantidad de frentes no se añadió más cuadrillas de 
topografía. 
Se debe considerar a la topografía como recurso crítico al momento de 
tomar la decisión de abrir más frentes. Cada frente en los trabajos de 
línea de conducción debe tener su cuadrilla de topografía propia o darle 
una movilidad a tiempo completo para que pueda satisfacer dos o más 
frentes. 
  
60 ADMINISTRACIÓN 
Se tuvo la dificultad para dar nuevas instrucciones al maestro de 
obra, porque recorría largos caminos en los que no había señal. 
Se debe abastecer a todo el staff, y en especial a los que trabajan en 
zonas sin cobertura, con celulares de la operadora activa o en su 
defecto utilizar radios de gran alcance. 
  
61 PRODUCCIÓN 
Se tuvo largos desplazamientos del personal obrero que 
necesitaba utilizar los servicios higiénicos 
Se debe mover el baño químico a medida que las cuadrillas van 
avanzando y cerrando sectores. Esto toma especial importancia en 
obras lineales como la línea de conducción y el cerco perimétrico. 
  
62 LOGISTICA Se tenía algunos retrasos por falta de herramientas o materiales específicos en los frentes más alejados. 
Se debe abastecer al frente de trabajo con una movilidad perenne para 
contingencias logísticas y de seguridad.   
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63 EQUIPOS Los equipos de compactación se malograban continuamente, lo cual provocaba paralizaciones en los frentes de relleno- 
Se debe tener un adecuado calendario de mantenimiento a todos los 
equipos menores. También se debe capacitar al personal obrero en la 
utilización de los canguros compactadores. Y se recomienda, en la 
medida posible, comprar canguros compactadores de calidad y de 
mayor duración 
  
64 SSOMA El personal obrero se queja por falta de agua bebible en sus frentes de trabajo 
Se debe hacer responsable al maestro encargado del frente que vele 
por el abastecimiento correcto de agua, así como de materiales y 
herramientas para su personal cada día al inicio de jornada. 
  
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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7.15. ANEXO 15: MANUAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
CD con los archivos del manual del sistema de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ARCHIVO DE OBRA 
 
 
